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DEFINICIONES 
 
Ahorro energético:   Es la optimización del consumo energético con el objetivo 
final de disminuir el uso de energía, aunque sin que por ello 
se vea afectada la calidad del producto o servicio. 
Arco Eléctrico:  Es la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos 
sometidos a una diferencia de potencial colocados a baja 
presión o al aire libre. En muchos casos son causados por 
cortocircuitos en instalaciones eléctricas. 
Coordinación de Protecciones: Es una aplicación sistemática de dispositivos de protección 
que actúan por corriente en el sistema eléctrico, que en 
respuesta a una falla o sobrecarga, saca de servicio sólo una 
mínima cantidad de equipo. El objetivo principal es proteger 
al personal de los efectos de estas fallas, minimizar el daño 
al equipo eléctrico y reducir los costos por salidas de 
servicio de la carga asociada. 
Cultura: Es el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, entre otros. 
Estudio Arco Eléctrico:  Estudio que pretende determinar el tipo de equipo de 
protección personal (EPP), requerido en caso de exposición 
al arco eléctrico. En primer lugar, busca prevenir 
quemaduras de segundo grado (aún curables) y, en segundo 
lugar, determina la distancia segura desde el equipo 
energizado para personas sin ropa de protección adecuada. 
Instalación Eléctrica: Es uno o varios circuitos eléctricos destinados a un uso 
específico. Cuentan con los equipos necesarios para 
asegurar su correcto funcionamiento, incluyendo los 
aparatos eléctricos conectados a los mismos. 
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Protección Eléctrica:  Dispositivo empleado para evitar la destrucción de equipos 
o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de 
manera simple para luego extenderse sin control en forma 
encadenada. 
Software: Conjunto de programas que permiten el desarrollo de una 
actividad a una computadora. 
Tercerizar:   Convenir una subcontratación para determinados servicios.  
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ABREVIATURAS 
 
AP:   Administración de Proyectos. 
EDT:   Estructura de desglose del trabajo. 
EPP:  Equipo de protección personal. 
ITCR:  Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
MEIC:  Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
OPM3®: Modelo de Madurez de la Administración de Proyectos Organizacional por 
sus siglas en ingles. 
PFG:   Proyecto final de graduación. 
PMBoK®:  Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 
PMI®:   Project Management Institute. 
PMO:  Oficina de gestión de proyectos. 
PMMM®: Modelo de Madurez de Administración de Proyectos 
Pymes:  Pequeñas y medianas empresas. 
S.A.:   Sociedad Anónima. 
SMCI:  Acrónimo de Estandarización, Medición, Control y Mejora por sus siglas 
en inglés.  
TEC:   Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
TI:  Tecnologías de la información. 
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RESUMEN 
Desde su creación, la empresa Grupo ABC S.A., sus ventas han venido creciendo a un 
ritmo manejable. A partir del año 2014, se decide realizar una fuerte incursión en proyectos de 
construcción de obra electromecánica, principalmente para clientes del sector industrial. Del 
2013 al 2014 se experimenta un incremento en ventas de un 400%, pasando de ₵220MM a más 
de ₵900MM.   
Si bien un crecimiento de esta magnitud es muy positivo, y con expectativas de mayor 
crecimiento en los próximos tres años, la empresa se ve en la necesidad de reflexionar sobre la 
capacidad existente actualmente en la gestión de proyectos para enfrentar exitosamente los retos 
de dicho crecimiento del mediano y largo plazo.   
Este proyecto pretende contribuir a sentar las bases del desarrollo inicial de una cultura de 
gestión de proyectos eficiente y eficaz en la empresa.  A partir de la selección de un modelo de 
madurez en administración de proyectos adecuado para la organización, se determina la situación 
actual de madurez organizacional en la administración de proyectos de Grupo ABC S.A., 
triangulando los hallazgos con análisis de fortalezas y debilidades según las mejores prácticas de 
la guía del PMBoK®.  Finalmente, se plantea un plan de mejora para avanzar hacia niveles de 
madurez incrementales.  
El diagnóstico determina que el nivel de madurez viene a reflejar el grado en que la  que 
la administración de proyectos de la empresa está formalmente estructurada, el nivel de 
estandarización de sus procesos y la aplicación de las mejores prácticas. Por medio de la 
identificación de brechas se definen cursos de acción para mejorar la eficiencia y rendimiento de 
los proyectos. 
Los resultados obtenidos de ambos estudios marcan el punto de partida para la definición 
del alcance y contenidos del plan de mejora propuesto.  El plan pretende incrementar de forma 
gradual el nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos en la empresa.    
El plan de acción se enfoca en generar conocimiento y crear bases sólidas para el 
desarrollo y estandarización de las mejores prácticas de la administración de proyectos en la 
empresa, bajo la premisa de crear ventaja competitiva para el crecimiento del negocio y la 
sostenibilidad de la misma en el mediano y largo plazo. Pretende mejorar las posibilidades de 
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éxito de los proyectos. Como estrategia, reorienta el rumbo y la forma como se desarrollan 
actualmente los proyectos. 
El abordaje para solventar las debilidades y robustecer los aspectos positivos parte del 
enfoque estratégico, desde una cultura organizacional de proyectos que apoye el desarrollo de 
proyectos eficientes, consistentes y coherentes para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización, la satisfacción de los clientes y del personal; y la estabilidad 
financiera de la empresa.  
 
Palabras Clave: 
Modelos de madurez en gestión de proyectos; plan de acción; pymes; metodología para la 
administración de proyectos; ventaja competitiva, planificación estratégica, cultura 
organizacional.  
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ABSTRACT 
Since ABC Group SA foundation, its sales have been growing at a manageable rate. By 
to 2014, it was decided to make a strong incursion into electromechanical projects, mainly for 
industrial manufacturing costumers. From 2013 to 2014 sales increased 400 %, initially its sales 
was to ₵ 220MM and then to ₵900MM. 
While the increase is too positive and its expectations to grown in the next three years, 
Grupo ABC S.A. need to think about the capacity in project management to be successful in its 
medium and long term goals.  
This project goal is to help the company for establishing an organizational project 
management culture. Through the adequate project management maturity model for the 
organization, it could be possible to determine the maturity level for Grupo ABC SA., by 
comparing the findings with strengths and weakness analysis in PMBoK®’s best practices. 
Finally, the project recommends an improvement plan to move towards increasing levels of 
maturity.   
The diagnosis determines how maturity level reflex the company project management is 
formally structured, the level of processes standardization and the advance about PMBoK®’s 
best practices implementation. Through identifying gaps, it is possible define courses of action to 
improve the efficiency and performance for projects. 
The results of both analyses indicate the starting point for defining the scope and content 
of the proposed improvement plan. The plan seeks to gradually increase the level of 
organizational maturity in project management. 
The action plan focuses on generating knowledge and create a solid foundation for the 
development and standardization of project management best practices in the company, under 
the premise of creating competitive advantage for business growth and sustainability at mid and 
long term. It aims to improve the chance for projects success. As strategy, redirects the course 
and how the projects are currently being developed. 
The approach to settle the weaknesses and strengthen the positive aspects must be 
supported by a strategic approach, from an organizational culture of projects to support the 
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development of efficient, consistent and coherent projects to help fulfill the strategic objectives 
of the organization, customer and staff satisfaction; and financial stability of the company. 
 
Keywords: 
Project management maturity model; improvement plan; SME, methodology for project 
management, competitive advantage, strategic planning, organizational culture. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las empresas reconocen la gestión de proyectos como el vehículo para 
lograr los cambios necesarios orientados al logro de los objetivos estratégicos. El planeamiento 
estratégico de los proyectos facilita el cumplimiento de la misión, y los objetivos y metas 
estratégicas organizacionales de mediano y largo plazo para cumplir con la visión empresarial. 
Para lograrlo, las empresas asignan recursos internos para formar equipos con la responsabilidad 
de desarrollar y materializar los cambios requeridos en función del producto requerido. 
En este proceso, las organizaciones se han abierto a la participación de actores externos 
para apoyarlas; empresas o profesionales expertos con amplia experiencia en el desarrollo y en la 
implementación profesional de sus proyectos. En este momento de desarrollo se encuentra Grupo 
ABC S.A. La empresa actualmente busca la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos 
que desarrolla para sus clientes, lo que le permitirá alcanzar una mayor participación en el 
mercado.   
Dentro de ese contexto interno y dentro de su entorno competitivo, la gerencia de 
proyectos de la empresa debe visualizarse como un factor crítico de éxito para su sobrevivencia y 
crecimiento sostenido. Los clientes cada vez más requieren soluciones rápidas para sus 
necesidades, con optimización de recursos dentro de los criterios de calidad, tiempo y costo 
requeridos.  Esta realidad no es ajena a Grupo ABC S.A., y en un sentido proactivo, se ha 
comprometido desde la alta dirección a desarrollar una cultura de administración profesional de 
proyectos.  
Este proyecto cuenta con la autorización de la alta dirección. Marca la pauta del inicio del 
desarrollo de este importante paso, iniciando con un proceso para determinar el nivel de madurez 
en su gestión de los proyectos para cerrar las brechas existentes y  lograr ventajas competitivas 
frente a sus competidores.  
Su objetivo general es la propuesta de acción que permita incrementar el nivel de 
madurez en la administración  de proyectos, desplegado en tres objetivos específicos asociados a 
los entregables prometidos. Siendo el primer objetivo la identificación del modelo de madurez 
que mejor se adapte al contexto de la empresa. Posteriormente, el desarrollo del segundo objetivo 
con la determinación del nivel de madurez de la empresa mediante el uso de la herramienta de 
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medición; y finalmente lograr el tercer objetivo que es la formulación del plan de acción a partir 
de los resultados obtenidos de los objetivos anteriores. 
La metodología utilizada para obtener los entregables inicia con la investigación de 
diferentes modelos de madurez existentes, cuyo uso es ampliamente validado en el ámbito 
internacional en diferentes tipos de organizaciones (entregable 1). De los modelos de madurez 
investigados, se seleccionaron los tres modelos más reconocidos y con mayor difusión y uso 
bibliográfico disponible. La comparación de elementos claves entre tres modelos permite la 
selección del  modelo que se considera mejor se adapta al entorno de Grupo ABC S.A 
(entregable 2).  El  entregable tres materializa el plan de mejora propuesto para incrementar el 
nivel de madurez organizacional en administración de proyectos en la empresa, concretando así 
el objetivo general establecido.   
Estructuralmente, este documento presenta cinco capítulos. El  capítulo I desarrolla el 
contexto en el que se desarrolla la investigación. El capítulo II presenta los conceptos teóricos 
empleados como referencia para los temas tratados. Seguido, el capítulo III, establece las fuentes 
y la metodología desarrollada para el logro de los objetivos propuestos. En el capítulo IV, el 
documento presenta el plan de mejora para iniciar el desarrollo de una cultura de gestión 
profesional de proyectos, determinado a partir de los hallazgos obtenidos de los objetivos 
específicos 1 y 2.  
El plan representa el primer esfuerzo de la empresa para gestionar los proyectos de 
manera integral, de tal forma que le permita incrementar las probabilidades de éxito ante sus 
clientes. Contiene un proceso de capacitación clave para sensibilizar sobre la importancia del 
desarrollo de la cultura en gerencia de proyectos; y un proceso de capacitación basado en las 
debilidades principales detectadas y reforzando fortalezas donde existen.  Paulatinamente, la 
empresa alineará la metodología en gerencia de proyectos; trabajando proactivamente en la 
prevención de reprocesos y medidas correctivas y de control para estratégicamente incrementar 
el cumplimiento de las líneas base del alcance, tiempo, costo y calidad de los proyectos, como 
mínimo. 
Visto como herramienta, el plan permitirá a la empresa optimizar lo que hace bien y 
corregir lo que hace mal, fomentando una cultura de mejora continua en beneficio de sus 
clientes, su personal, para su crecimiento sostenido con la rentabilidad económica deseada.  
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1. Capítulo I: Generalidades de la Investigación 
 
Este capítulo explica el entorno de la organización donde se realiza el presente proyecto 
final de graduación. Da a conocer el giro de acción de la empresa y la situación actual que da pie 
para exponer una problemática por solucionar. Presenta las justificaciones y los objetivos 
propuestos para el desarrollo del proyecto. 
1.1 Marco de Referencia Empresarial 
Tal como se mencionó anteriormente, en este apartado se sintetiza el entorno externo e 
interno de la empresa y se exponen las diferentes actividades que la organización desarrolla, su 
filosofía estratégica y estructura organizacional. 
1.1.1 Antecedentes. 
Grupo ABC S.A., es una firma de ingeniería que brinda servicios de consultoría, diseño, 
construcción y mantenimiento de obras electromecánicas. Fue fundada en 2009 y, desde el inicio 
de sus operaciones, se propuso una visión estructural de tres áreas de negocios: un área de 
consultoría, un área de construcción y una tercera área de mantenimiento, tomando como base la 
experiencia y conocimiento industrial que tenían sus fundadores en ese momento. 
A continuación se describen las tres áreas mencionadas anteriormente: 
 ABC Consultores: enfocada en diseño electromecánico de proyectos residenciales, 
comerciales e industriales. Desarrollan estudios de eficiencia y ahorro energético, 
protección eléctrica, análisis de instalaciones eléctricas e inspección de obras 
electromecánicas. Cada trabajo que se ejecuta en esta unidad se enfoca y se gestiona 
como un proyecto, ya sea un estudio, un diseño, un diagnóstico o una inspección de obra. 
 ABC Constructora: enfocada en la ejecución de obras electromecánicas industriales, 
comerciales y residenciales. Las actividades que se desarrollan en esta unidad van desde 
remodelaciones, construcciones eléctricas base cero (a partir de diseños), ampliaciones de 
instalaciones existentes y ejecución de obras menores. Cada trabajo que se ejecuta en esta 
unidad también se enfoca y se gestiona como proyecto. 
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 ABC Mantenimiento: enfocada en la ejecución de labores de mantenimiento correctivo 
y preventivo electromecánico, las actividades que esta unidad realiza se materializan en 
contratos de servicio periódicos en subestaciones eléctricas, ejecución de pruebas 
eléctricas, mantenimiento de centros de carga periféricos, sistemas de emergencia y 
ejecución de trabajos eléctricos correctivos tanto a nivel comercial, residencial e 
industrial. Este servicio es operacional, no proyectos. 
Con esta visión clara, su fundador al inicio gestionó la empresa de forma unipersonal. La 
estrategia en ese momento fue ofrecer servicios de diseño y consultoría en ingeniería 
electromecánica para buscar posicionamiento en el mercado. Posteriormente, y a medida que 
aumentaba la demanda, se fue incorporando personal en correspondencia al aumento en el flujo 
de trabajo. 
A medida que la empresa fue desempeñándose satisfactoriamente con sus clientes y su 
nombre empezó a generar confianza en el mercado, algunos de ellos empezaron a solicitar 
servicios complementarios al diseño y la consultoría. Esta situación dio origen, primero a los 
servicios de mantenimiento eléctrico, y posteriormente a los servicios de construcción 
electromecánica. Inicialmente, la mano de obra para ejecutar estos trabajos se tercerizaba con 
personas que tenían sus propios emprendimientos establecidos. En la medida que el flujo de 
estos trabajos incrementó, Grupo ABC S.A. estableció una planilla de personal constante que 
desde entonces, le ha permitido enfrentar el flujo de trabajo, innovar en los servicios que ofrece, 
y en los últimos dos años, hacer frente a proyectos más complejos. 
 
1.1.2 Marco estratégico de la empresa. 
Grupo ABC S.A. estableció en sus inicios (2009), un marco estratégico que marcó el 
rumbo que la empresa siguió. Para ello, se estableció su misión, visión y pilares de servicio que 
se describen a continuación: 
Misión: “Brindar soluciones integrales en diseño, consultoría y mantenimiento en sistemas 
electromecánicos, ajustándolas a las necesidades reales de cada uno de nuestros clientes” 
(Grupo ABC SA, 2014). 
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Visión: “Ser una empresa enfocada en conocer al cliente, personalizando nuestras soluciones 
a sus necesidades reales en función del óptimo beneficio técnico, económico, social y 
ambiental” (Grupo ABC SA, 2014). 
Pilares de servicio: 
 Innovación como fuente de crecimiento y liderazgo que nos permite evolucionar y 
especializarnos en los servicios electromecánicos que brindamos. 
 Enfoque en los clientes, porque nuestras soluciones y servicios son ajustados a las 
necesidades reales de cada uno de los clientes. 
 Enfoque en la calidad de los servicios, para ofrecer beneficio técnico y económico 
en cada solución de ingeniería que ofrecemos. (Grupo ABC SA, 2013) 
Este marco estratégico de Grupo ABC S.A. no se ha cambiado en sus cinco años de 
ofrecer servicios. La misión y la visión no han sido revisadas ni reformuladas, por considerarse 
que sientan las bases de su estrategia, considerada aun válida. El enfoque de conocer la realidad, 
la necesidad real del cliente y no limitarse a la venta de un servicio o producto específico, le ha 
permitido darse a conocer como una empresa colaboradora que busca la solución integral ante 
los desafíos de sus clientes. De esta forma, y con el acompañamiento al cliente, la empresa ha 
experimentado un crecimiento, tanto en su oferta de servicio, como en la cantidad de personal 
que contrata, tal como está actualmente. 
 
1.1.3 Estructura organizacional. 
Para hacer frente a los proyectos y servicios que ofrece, la empresa asumió una estructura 
organizacional enfocada en la distribución de las unidades de negocio descrita anteriormente. A  
la cabeza de la empresa hay una gerencia general coordinando y dando dirección a las cuatro 
gerencias existentes actualmente. Estas gerencias se distribuyen las 25 personas permanentes que 
trabajan en la empresa. 
La gerencia comercial es responsable de la gestión de ventas y negociación de contratos 
con los clientes. Actualmente, esta gerencia la está llevando el gerente general de la empresa. La 
gerencia de logística es responsable de la cadena de abastecimiento, así como de la gestión de 
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transportes y manejo de bodegas e inventarios. Por otra parte, la gerencia administrativa es 
responsable del manejo financiero del negocio, la contabilidad y la administración del recurso 
humano, en la actualidad esta plaza está vacante y se recarga a la dirección general. Como apoyo 
a todas las gerencias se cuenta con dos asistentes de control de calidad y recursos humanos. La 
relación entre estas gerencias se aprecia en la Figura 1.1.  
 
Figura 1.1. Estructura Organizacional Grupo ABC S.A. 
Fuente: Grupo ABC S.A. (Noviembre, 2014) 
Para las unidades de proyectos (consultoría y construcción), se asignan ingenieros o 
ingenieras de proyectos específicos, dirigidos por una gerencia de proyectos que se encarga de la 
gestión de los mismos. Guía, organiza, da seguimiento y coordina las relaciones entre el 
personal, asegurando el alcance de los proyectos a ejecutarse según los acuerdos de negociación 
realizados. Las operaciones de mantenimiento únicamente reportan a esta gerencia de proyectos. 
La visión actual de los socios de la empresa es reforzar esta estructura y llevar a la 
empresa a ser un referente del mercado del diseño y la construcción eléctrica del sector 
industrial. Actualmente, se está frente a un reto de crecimiento, en donde la empresa incursiona 
en proyectos de gran envergadura tanto en diseño como en construcción.  
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1.1.4 Ubicación de la empresa dentro del contexto económico. 
Dentro del marco referencial, es importante que se ubique la empresa dentro del contexto 
económico del país. Actualmente, Grupo ABC S.A. forma parte del grupo de empresas 
catalogadas como PYME (abreviatura de pequeña y mediana empresa) según el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio (MEIC). 
Una PYME se define como “toda unidad productiva de carácter permanente que disponga 
de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona 
jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen 
actividades de agricultura orgánica” (MEIC, 2014).  
Además existen otras características que ubican a la empresa dentro de esta clasificación 
como lo son: 
 Permanencia en el mercado. 
 Unidad productiva formal. 
 Contribuyente en el sistema fiscal costarricense. 
 Pólizas de riesgo laboral. 
 Pago de las obligaciones de cargas sociales. 
 Registrada ante el MEIC. 
Teniendo clara la definición de PYME, es necesario ubicar la organización como micro, 
pequeña o mediana empresa. Para ello, el MEIC determina el tamaño de la empresa con base en 
la siguiente información: 
 Sector económico de la empresa:  Sector de Servicios. 
 Número de personal empleado promedio: 25 personas. 
 Valor de ventas anuales netas:   ₡890.500.000,00 
 Valor de los activos:    ₡40.500.000,00 (Arce, 2014) 
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Con base en esta información y según los criterios del MEIC, Grupo ABC S.A. se 
clasifica como una mediana empresa en el contexto económico nacional (MEIC, 2014). 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
La administración de proyectos desarrollada por la empresa Grupo ABC S.A., no ha 
experimentado un incremento en el nivel de madurez acorde al crecimiento en cantidad y 
complejidad de los proyectos que se ejecutan actualmente y que se esperan concretar a corto y 
mediano plazo.  
Los resultados obtenidos hasta el momento se concentran en sobrecostos de materiales, 
retrasos en logro de hitos, problemas con las entregas por parte de proveedores, reclamos de 
calidad por parte de clientes, excesos de cambios al alcance en los que la empresa ha tenido que 
asumir costos. Es de importancia estratégica, por tanto, que en los proyectos entregados y 
administrados por la organización se apliquen las mejores prácticas existentes.  
El planteamiento del problema exige hacerse las siguientes preguntas ¿cuál es nivel de 
madurez de la gestión de proyectos de la empresa?, ¿qué aspectos de la gestión de proyectos 
debe enfocarse la empresa para elevar el nivel de madurez en gestión de proyectos?, ¿qué 
acciones debe implementar la empresa para mejorar los resultados de su gestión de proyectos y 
elevar las probabilidades de éxito?  
 
1.3 Justificación del Estudio 
Actualmente la empresa se encuentra experimentando un fuerte crecimiento, con acceso a 
proyectos de inversión de alta factura solicitados por sus principales clientes. Consecuentemente,  
se requiere definir estrategias, sistematizar los procesos de los proyectos y desarrollar técnicas y 
herramientas que le permitan cerrar brechas, sobre todo en tiempo, calidad y costo. De esta 
forma, se propone contribuir a asegurar y sostener la competitividad de la empresa, así como la 
satisfacción de los clientes y de su personal. 
Para los siguientes tres años se tiene previsto concretar alrededor de 285 proyectos entre 
consultorías y construcciones, lo que permitirá sostener la operatividad de la empresa con la 
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cantidad de personas que laboran en ella, e inclusive la contratación de nuevo personal. (Arce, 
2014) 
Sin embargo, la gestión de proyectos en la empresa cuenta con un historial nada positivo 
en la ejecución de proyectos hasta el momento.  
 Más del 50% de los proyectos se han entregado fuera de la fecha acordada.  
 Los proyectos de consultoría se retrasan en promedio 22 días respecto al tiempo de 
entrega pactado.  
 Aproximadamente la tercera parte de los proyectos presentó problemas de calidad que 
obligan volver al sitio a realizar correcciones luego de haber sido entregados (Arce, 
2014).  
 No se ha llevado registro de lecciones aprendidas; cada dueño de proyecto aprende 
con base en la experiencia individual.  
 No ha existido rendición de cuentas sistematizada de resultados de proyectos.  
 Hay proyectos que se han salido del presupuesto asignado, generando situaciones 
financieras críticas para la empresa (Arce, 2014). 
Estas situaciones ponen en riesgo el éxito de la empresa y compromete la continuidad del 
negocio. Ante nuevos retos y exigencias, los resultados obtenidos hasta el momento no reflejan 
una buena gestión en todas las etapas del desarrollo de los proyectos. 
Aun cuando Grupo ABC S.A. es una empresa relativamente pequeña, siempre ha buscado 
el crecimiento constante y la innovación en los servicios que ofrece a sus clientes. Muestra de 
ello es que, en sus inicios la oferta se enfocaba solamente en el diseño eléctrico. Actualmente, la 
unidad estratégica de Consultoría maneja un abanico de al menos 15 categorías de servicios 
(Grupo ABC S.A., 2013), los cuales se han ido incorporando en la medida que los clientes los 
han solicitado. Otros servicios se han incorporado como propuestas específicas de la empresa 
con respuesta positiva de sus clientes. 
En la Figura 1.2 se puede apreciar como las actividades de la empresa vienen mostrando 
un notable crecimiento, pasando de 21 proyectos en 2010 a 73 en 2014 (Arce, 2014). Este 
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crecimiento ha permitido que Grupo ABC S.A. haya aumentado su equipo permanente de capital 
humano. Sin embargo, en la medida que la cantidad de proyectos aumenta, también lo hacen los 
riesgos inherentes a la incursión de proyectos más complejos, más extensos y más onerosos. 
 
 
Figura 1.2. Proyectos ejecutados por Grupo ABC S.A. 2009-2014 
Fuente: Grupo ABC S.A. (Noviembre, 2014) 
El fuerte crecimiento entre 2013 y 2014 se debe principalmente a un aumento de los 
proyectos de la unidad estratégica de Construcción.  Ésta, por su naturaleza, atiende los 
proyectos de mayor envergadura que los desarrollados por el área de Consultoría.  
Para 2015,  y los próximos dos años se espera que esta unidad siga creciendo en vista del 
horizonte que la empresa está negociando con los principales clientes estratégicos. Este 
crecimiento no planificado, ha desencadenado los problemas e impactos descritos en el apartado 
anterior. 
Con la propuesta del presente proyecto se pretende conocer la situación real actual de la 
madurez en la dirección de proyectos y sus oportunidades de mejora. En el apéndice A se puede 
ver el acta de proyecto referente al mismo. 
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1.4 Objetivos  
A continuación se presentan los objetivos que se plantean para la elaboración del Plan de 
Acción para incrementar el Nivel de Madurez en la Gestión de Proyectos de la empresa Grupo 
ABC S.A. 
1.4.1 Objetivo general. 
Proponer un plan de mejora que permita incrementar el nivel de madurez en la 
administración de proyectos dentro de la empresa Grupo ABC S.A., planteando acciones 
precisas que lleven a aumentar su eficiencia en la gestión de proyectos y su alineamiento con la 
estrategia de la organización. 
1.4.2 Objetivos específicos. 
a. Identificar el modelo de madurez que mejor se acople a las características de la 
organización para utilizarlo como herramienta de medición del nivel de madurez 
en la empresa Grupo ABC S.A., basados en la comparación entre dos modelos de 
madurez. 
b. Determinar el nivel de madurez en la gestión de proyectos en Grupo ABC S.A. 
utilizando el modelo identificado.   
c. Diseñar los procesos puntuales para consolidar el plan de mejora, incluyendo 
personas responsables, tiempo de ejecución, recursos y logros pretendidos. 
1.5 Alcance y Limitaciones 
El alcance principal del proyecto a desarrollar es el siguiente: 
 Determinar la situación actual de Grupo ABC S.A. relacionada con el nivel de 
madurez en la administración de proyectos. Se considerarán las áreas del 
conocimiento que le apliquen al desarrollo de este trabajo, así como los modelos 
de referencia actuales para el estudio de madurez en gestión de proyectos. La 
documentación de proyectos a estudiar será del periodo comprendido entre 2010 y 
2014. 
Las limitaciones identificadas en la presente investigación son las siguientes: 
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 La información de la empresa no está sistematizada. Es probable que las 
respuestas a las solicitudes se demoren.  
 No existen informes de los proyectos ejecutados por la empresa. 
Se han determinado las siguientes exclusiones:  
 La gestión de la unidad de negocio ABC Mantenimiento queda fuera del alcance 
de este estudio. Esta unidad de negocio se administra como una unidad funcional, 
que ejecuta rutinas mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo 
electromecánico. 
 Se excluye la implementación de la propuesta como resultado del estudio 
realizado. 
A continuación (figura 1.2) se presenta la estructura de desglose del trabajo 
correspondiente al desarrollo de los entregables correspondientes al presente proyecto final de 
graduación. En esta se desglosa parte de los ítems que serán desarrollados en los siguientes 
capítulos y darán pie a la obtención del entregable final correspondiente al plan de acción 
propuesto para mejorar el nivel de madurez de la gestión de proyectos. 
Fuente: Grupo ABC S.A. (Noviembre, 2014) 
  
Figura 1.3: EDT del proyecto final de graduación 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 
 
El desarrollo y crecimiento de una empresa debe obedecer al planeamiento estratégico a 
través del cual la empresa implementa y toma decisiones referentes al rumbo de la misma hacia 
el futuro. Una buena gestión de proyectos tiene impacto positivo a través de toda la organización, 
facilitando el planeamiento alineado a los objetivos estratégicos. En caso contrario, una carencia 
de eficiencia y efectividad en los procesos y procedimientos en otras áreas funcionales de la 
organización, pueden tener un impacto negativo en el logro de las metas establecidas (Ugalde, 
2012). 
Desde el punto de vista de la organización, no solo es importante que un proyecto sea 
exitoso en términos de su alcance, tiempo y costo.  No solo debe mostrar que contribuye al logro 
de  los  objetivos estratégicos, sino que también utiliza de forma adecuada los recursos 
disponibles y que contribuye con conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas para tomar 
en cuenta en proyectos futuros (Farah, 2011).  
Este capítulo considera diferentes conceptos relacionados con la administración de 
proyectos de gran valor para el desarrollo del proyecto. Se abordan conceptos tales como 
proyecto, gestión de proyectos, ciclo de vida del proyecto, áreas del conocimiento, modelos de 
madurez organizacional en gestión de proyectos, metodología de medición de madurez y la 
cultura en administración de proyectos. 
2.1 Proyectos y la Administración de Proyectos 
En la actualidad muchas organizaciones se desarrollan a través de proyectos que 
responden a su orientación estratégica, a sus necesidades internas y externas. Con el propósito de 
obtener resultados exitosos, requieren de una adecuada gestión para formularlos, ejecutarlos y 
controlarlos. 
Anteriormente, la gestión de proyectos era administrada o dirigida por personal que 
únicamente tenía competencias y habilidades técnicas relacionadas a las áreas temáticas de los 
proyectos como valor al desarrollo de los mismos. Se cometían errores al no existir profesionales 
en administración de proyectos con conocimientos, técnicas y herramientas especializadas, y con 
experiencia en esta disciplina. 
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Es importante aclarar la diferencia entre el significado de proyecto y la administración de 
proyectos.  
Un proyecto es una serie de actividades y tareas orientadas a alcanzar objetivos 
específicos, y tiene definido un inicio y un fin. (Project Management Institute, 2014) 
Por su parte los autores Gido y Clemens (2012) definen un proyecto como “un esfuerzo 
para lograr un objetivo específico por medio de una serie particular de tareas interrelacionadas y 
el uso eficaz de los recursos”.  Amplían el concepto definiendo una serie de atributos que lo 
distingue de las operaciones, tales como: 
 Objetivo del proyecto se define en términos de producto final o entregable, 
programa y presupuesto. 
 Se realiza por medio de tareas interdependientes. 
 Uso de diferentes recursos para ejecutar las tareas. 
 El proyecto está limitado en un espacio de tiempo. 
 Los proyectos son únicos. 
 Un proyecto tiene un patrocinador o cliente. 
 Todo proyecto implica un grado de incertidumbre. (Gido y Clements, 2012) 
Sapag y Sapag (2008) aporta la siguiente definición: “un proyecto no es ni más ni menos 
que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre tantas, una necesidad humana”. 
Según se puede apreciar en los párrafos anteriores, no existe un concepto único para 
definir un proyecto. No obstante, las definiciones tienen varios elementos en común: reflejan una 
búsqueda hacia el logro de un objetivo único, en un lapso de tiempo definido y con una 
asignación de recursos específicos.  
La administración de proyectos, conocida también como dirección de proyectos, gerencia 
de proyectos, gerenciamiento de proyectos o gestión de proyectos, por su parte, es un proceso 
controlado para lograr los objetivos de los proyectos. Utiliza la estructura organizacional 
existente y recursos como herramientas y técnicas, sin desviar a la organización de su estrategia 
(Munns y Bjeirmi, 1996). En su definición incorpora factores ambientales externos e internos de 
la organización y activos de los procesos de la organización para su desarrollo. 
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Gido y Clements (2012) definen la administración de proyectos como un proceso “de 
planeación, organización, coordinación, dirección y control de los recursos para lograr el 
objetivo del proyecto”. 
En 1969, el Project Management Institute (PMI) se formó para servir a los intereses de la  
gestión de proyectos. La premisa del PMI es que las técnicas y herramientas de la gestión de 
proyectos son aplicables a cualquier tipo de proyecto, desde proyectos de gestión interna 
empresarial a proyectos de construcción, en diferentes tipos de organización y en diversos 
sectores de la producción, económico y social.  
En 1981, el Consejo de Administración del PMI autorizó el desarrollo de lo que se 
convirtió en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (en adelante PMBoK®), 
que contiene las normas y directrices de buenas prácticas ampliamente utilizados en la profesión. 
La primera edición del PMBoK® fue publicada en 1987. (Project Management Institute, 2014). 
La quinta edición, vigente actualmente, fue publicada en 2013.  
Un término fundamental de la conceptualización del  PMI es el de las buenas prácticas.  
Las define como “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Tienen un impacto 
importante en el éxito de los proyectos y son generalmente reconocidos. Las buenas prácticas 
pueden ser aplicadas tanto a proyectos individuales así como a programas y portafolios de 
proyectos. (Project Management Institute, 2013). 
Es importante señalar, sin embargo, que lo reconocido como buena práctica no debe 
aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos. Se define según cada caso. Sin 
embargo, es claro que las buenas prácticas son aquellas que han demostrado que su aplicación 
aumenta las probabilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. 
La madurez en la administración de proyectos en las organizaciones se logra cuando las 
mismas han implementado las buenas prácticas y son capaces de mantenerlas a través del 
tiempo. 
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La administración de proyectos, según el PMBoK® 2013, consta de diez áreas del 
conocimiento distribuidas en cinco grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento y control; y cierre. 
El PMI define proceso como “Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un 
resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas” 
(Project Management Institute, 2013). En total son 47 procesos agrupados en cinco grupos de 
proceso que a continuación se describen:   
 Grupo del proceso de inicio: son los procesos realizados para establecer un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente,  mediante la gestión de la 
autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
 Grupo del proceso de planificación: son los procesos requeridos para establecer el 
alcance del  proyecto, definir los objetivos y definir el curso de acción necesario para 
alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 
 Grupo del proceso de ejecución: son los procesos realizados para completar todo el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. 
 Grupo del proceso de seguimiento y control: son los procesos requeridos para dar 
seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto y de sus 
entregables (objetivos específicos), para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios, aprobarlos previo análisis y realizarlos.   
 Grupo del proceso de cierre: son los procesos realizados para finalizar todas las 
actividades de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 
una fase del mismo. 
En la Figura 2.1 se puede apreciar la vinculación que realiza el PMI, con respecto a los 
grupos de procesos de la gestión de proyectos. Aunque se presentan como elementos 
diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se superponen e interactúan. La 
aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y los procesos se repiten 
durante el proyecto. 
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Figura 2.1. Interacción entre los grupos de procesos. 
Fuente:      (Project Management Institute, 2013) 
El PMBoK® 2013 define un área del conocimiento como “un área identificada de la 
dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en 
términos de sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 
técnicas” (Project Management Institute, 2013). 
A continuación se detallan las diez áreas del conocimiento que propone la guía del 
PMBoK® 2013: 
 Gestión de la integración del proyecto: Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos 
de la dirección de proyectos. 
 Gestión del alcance del proyecto: Incluye los procesos requeridos para 
garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para 
completarlo con éxito. 
 Gestión del tiempo del proyecto: Incluye los procesos requeridos para gestionar 
la conclusión a tiempo de un proyecto. 
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 Gestión de los costos del proyecto: Incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. 
 Gestión de la calidad del proyecto: Incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que es llevado a 
cabo. 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto: Incluye los procesos que 
organizan y gestionan el equipo de proyecto. 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto: Incluye los procesos requeridos 
para garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. 
 Gestión de los riesgos del proyecto: Incluye los procesos relacionados con llevar 
a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis de los riesgos, y 
respuestas a los mismos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto: Incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera 
del equipo del proyecto a fin de realizar el trabajo. 
 Gestión de interesados del proyecto: Incluye los procesos involucrados en 
identificar a los interesados del proyecto, así como la planificación, gestión y 
control de sus expectativas sobre el proyecto. (Project Management Institute, 
2013) 
Kerzner (2005), por su parte, considera que la administración de proyectos puede llegar a 
ser una herramienta eficaz si se ejecuta correctamente, para lograr que los proyectos sean 
exitosos. Sin embargo, es un reto implementarla de una manera que asegure que las prácticas 
sean ampliamente aceptadas y sistemáticamente aplicadas.  
Para ello es importante tomar en consideración los cambios que deben llevarse a cabo en 
la cultura organizacional. La cultura tiene una gran influencia en la capacidad de las personas o 
grupos de interés en los proyectos para alcanzar los objetivos establecidos. Por tanto, la 
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organización debe establecer un plan para lograr los cambios significativos y ser consecuente 
con los mismos. De esta manera obtendrá la aceptación necesaria por parte del personal 
involucrado con los cambios a implementar. 
 
2.2 Cultura Organizacional en la Gestión de Proyectos 
La organización como un todo, debe entender las necesidades del negocio y conseguir el 
compromiso gerencial, el de su personal, de sus procesos y herramientas para hacerla exitosa. 
Esto significa que todas las otras actividades y procesos inciden en el impacto o influencia en la 
gestión de proyectos de la empresa. 
De la misma forma, una cultura de empresa con los elementos adecuados de actitud, 
conocimiento y acciones es determinante para el éxito de los proyectos que toda organización 
emprende.  
Una buena actitud hacia el riesgo y la incertidumbre, la delegación del poder y la 
responsabilidad y la combinación las habilidades blandas y duras con la cooperación se toman 
como indicadores de una adecuada disposición mental para emprender el trabajo de un proyecto. 
(Andersen & Arne Jessen, 2003). 
Un proyecto, hasta cierto punto, se puede comparar con un proceso de producción. 
Depende de ciertos recursos (los insumos), ciertas formas de trabajar (los procesos de trabajo), y 
se crean los resultados (productos). Una organización orientada a los proyectos debe tener 
conocimiento de cada uno de los elementos del modelo de producción, así como la comprensión 
holística de la gestión para lograr el producto. (Andersen & Arne Jessen, 2003). 
Además, los mecanismos de toma de decisión en todos los niveles jerárquicos determinan 
el curso de acción de la organización. Estos mecanismos son indicadores del nivel de madurez 
que debe tener una organización para hacer frente al desarrollo de sus proyectos. Acciones 
ejecutadas a nivel estratégico impactan las decisiones tácticas en los niveles ejecutivos. También 
implicará acciones de ajuste en los niveles administrativos y de soporte. Pero el éxito de toda 
decisión estratégica se materializará en la medida que los niveles operativos ejecuten las 
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acciones adecuadas y correctas para el logro de los objetivos estratégicos. (Andersen y Arne 
Jessen, 2003).  
Kerzner (2005) señala que la característica más significativa de las empresas que son 
excelentes en gestión de proyectos es su cultura. La implementación exitosa de la gestión de 
proyectos crea una organización y una cultura que puede cambiar rápidamente, de acuerdo a las 
exigencias de cada proyecto y puede adaptarse rápidamente a los constantes cambios del entorno.  
Los cuatro valores fundamentales de la cultura de gestión de proyectos, según Kerzner 
(2005), son: cooperación, trabajo en equipo, confianza y comunicación efectiva. Cuando estos 
valores estén arraigados en la cultura propia de la organización, la empresa estará lista para 
asumir una cultura de proyectos. 
Una cultura cooperativa es necesaria para respaldar cualquier decisión estratégica 
sugerida. En una cultura orientada a proyectos la resistencia organizacional se reduce al mínimo. 
El cambio cultural nunca es fácil. Este cambio implica una visión empresarial muy clara, 
metas y un proceso estructurado de cambio, enfocado en rasgos culturales que pueden afectar el 
desarrollo y el éxito de la gestión de proyectos como los son: 
• El intrínseco miedo al cambio: el cual debe ser tratado con educación de mandos 
medios, también con la apuesta por la buena voluntad de las personas para dar apoyo 
entre sí y la apertura para compartir información. 
• El temor de integrarse y crear nuevos equipos de trabajo: se debe combatir a través 
del refuerzo de relaciones existentes vigorosas, también evitando la imposición de 
cambios bruscos siendo progresivos y, manejando una velocidad de cambio 
mesurada, no improvisada y superando hitos para motivar y publicar “avances 
culturales”. 
• El temor de cambiar hábitos laborales o salir de la zona de confort: se puede progresar 
a través de acatamientos de nuevas responsabilidad o movilidad horizontal y crear 
nuevas zonas de confort. 
• El impacto incierto de los cambios sobre incentivos y salarios: este se puede mitigar 
ligando iniciativas con beneficios, además identificar nuevas oportunidades con los 
cambios por venir. (Kerzner, 2005) 
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Una cultura cooperativa requiere apoyo gerencial de todos los niveles, la implementación 
de la metodología en procesos entre diferentes áreas de gestión requieren la guía gerencial que 
dirija y vea más allá de las responsabilidades funcionales para que se logre alinear intereses y se 
dé el ambiente propicio para el desarrollo de la organización. (Munns y Bjeirmi, 1996) 
Siguiendo esta idea, los siguientes son algunos elementos que indican la existencia de una 
cultura en gestión de proyectos:  
 La administración crea un ambiente de competencia por los recursos disponibles 
en el proceso de selección y aprobación de los proyectos. 
 Todas las decisiones son dirigidas hacia el logro de los objetivos del proyecto. 
 El entorno exige una toma de decisiones rápida y oportuna y el tiempo de los 
participantes en un proyecto es administrado como un recurso escaso. 
 El proceso de supervisión de los proyectos controla fuertemente el presupuesto y 
los plazos de entrega además de los resultados esperados. 
 La administración reta a las solicitudes de los Gerentes de Proyectos por más 
recursos de tiempo y dinero sobre la base de los resultados esperados entregados. 
 Hay un sentido de la urgencia cuando un proyecto se retrasa o está en una 
posición de déficit presupuestario, y se toman las acciones que ameriten. 
(Kerzner, 2005) 
La cultura organizacional se debe adaptar de acuerdo al entorno. Las organizaciones 
tratan de sobrevivir y alcanzar eficiencia en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la 
escasez de recursos. Se crean departamentos, procesos y funciones específicas para enfrentar el 
desconocimiento. Ante esta realidad, la cultura viene a integrar a los miembros para que sepan 
cómo relacionarse y para ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. (Daft, 1998). 
Una cultura de proyectos que se adapta constantemente a los cambios externos e internos 
del entorno, es una cultura fuerte. La búsqueda de la excelencia a través del mejoramiento 
continuo habla de una cultura con capacidad de reponerse e imponerse en el transcurso del 
tiempo. Una cultura así de exitosa, se desempeña en un camino de crecimiento y demuestra que 
posee un nivel de madurez que la facilita la adaptabilidad al cambio, el desarrollo de nuevos 
productos, procesos o servicios. 
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2.3 Modelos de Madurez 
El mundo en el que las organizaciones operan actualmente es cada vez más complejo. 
Cambios importantes en tecnología y en los ambientes de negocio hacen que se presenten 
muchas oportunidades, pero también muchos desafíos, donde lo principal para las empresas es 
mantenerse enfocada en los objetivos estratégicos, con la habilidad de convertir estos en 
resultados a la vez que se realizan adaptaciones en función de los agentes o fuerzas externas.  
Un modelo de madurez es un marco de referencia que describe las características de los 
procesos efectivos en las diferentes áreas, las cuales pueden ser muy diversas de acuerdo al tipo 
de organización. (Kerzner, 2005).  De esta manera, para cualquier organización, los modelos de 
madurez de administración de proyectos son herramientas que identifican las oportunidades de 
mejora y proveen un marco de referencia para el mejoramiento continuo. (Jugdev y Thomas, 
2002). 
La información obtenida a través de una herramienta de un modelo de madurez provee 
una guía para que una organización alcance la excelencia en la gerencia de proyectos. Conforme 
va desarrollándose a través del camino trazado se alcanzan diversos niveles de madurez. 
(Kerzner, 2005) 
La determinación del nivel de madurez facilita a las organizaciones comprender el 
significado de la administración de proyectos a nivel organizacional, y evaluar su madurez en 
función de la aplicación y comprensión de las mejores prácticas de la gestión de proyectos.  A su 
vez, apoya a las organizaciones a planear las mejoras para incrementar su madurez corporativa 
en administración de proyectos.  
Así, aplicar un modelo de madurez a la gestión de proyectos en Grupo ABC se convierte 
en fuente de información clave para trazar el plan de acción para dirigir esfuerzos y ser más 
efectivos en la administración y ejecución de sus proyectos. 
Los niveles de madurez establecidos en los modelos constituyen las etapas a través de 
las cuales las organizaciones pueden evolucionar, convirtiéndose en guía para que los gerentes de 
proyecto dirijan sus esfuerzos en el desarrollo progresivo de la administración de proyectos, 
logrando desarrollar proyectos exitosos tomando en cuenta las mejores prácticas del mercado. 
(Project Management Institute, 2014) 
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Andersen y Arne Jessen (2003), por su parte, describieron un concepto de escalera de 
madurez, el cual indica que debería haber un desarrollo desde un nivel de capacidad existente a 
otro mayor. La noción de la escalera sigue la lógica de que el desarrollo de la madurez ocurre en 
el tiempo y debe ser reconocida a través de varios escalones. Esto quiere decir que la madurez no 
se alcanza de un momento a otro, sino a través del tiempo, independientemente del modelo de 
madurez organizacional. 
Cada modelo de madurez propone diferentes niveles de madurez para el desarrollo de la 
administración de proyectos.  
En la actualidad existen varias maneras de determinar el grado de madurez de una 
organización a través de la aplicación de diversos modelos. Entre los más conocidos se señalan 
los siguientes: 
 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos en las Organizaciones 
(Organizational Project Management Maturity Model - OPM3®). 
 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos (Project Management Maturity 
Model - PMMM®). 
 Método para medición de madurez empleando cuestionario. 
 
2.3.1 Modelo de madurez de gestión de proyectos en las organizaciones (OPM3®). 
La madurez en administración de proyectos según el Modelo de Madurez de la 
Administración de Proyectos Organizacional (en adelante OPM3® por sus siglas en inglés), 
comprende no sólo el estado óptimo de ejecución en proyectos, sino también la evolución 
organizacional hacia los procesos de mejora, los cuales son: la estandarización, la medición, el 
control y la mejora continua. (Andersen y Arne Jessen, 2003) 
El desarrollo de la OPM3® se realizó con la participación y el consenso de un grupo de 
profesionales de gran experiencia en la dirección de proyectos, representando un gran número de 
organizaciones a lo largo de 35 países.  El modelo describe el incremento de capacidades  
asociadas a las mejores prácticas como requisito indispensable para que una organización tenga 
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una gerencia de proyectos efectiva; combinando mejores prácticas dentro de tres dominios: 
proyectos, programas y portafolios. (Farah, 2011) 
El incremento en la madurez diseñado por el OPM3® consiste de una serie de 
dimensiones o diferentes etapas en las que se identifica la madurez de una organización. Cada 
etapa de incremento de la madurez se puede visualizar en términos de la asociación de tres sus 
tres elementos básicos o dominios, como se observa en la Figura 2.2. 
 
Figura 2.2. Elementos claves del modeloOPM3®. 
Fuente: (Project Management Institute, 2003) 
• Conocimiento: una organización debe tener un sólido conocimiento de la gestión 
de proyectos organizacional y de su proceso de incremento de nivel de madurez 
antes de decidir realizar una medición o embarcarse en el camino de la mejora. El 
OPM3® provee este entendimiento y describe como reconocer el nivel de madurez 
en la gestión de proyectos organizacional.  
• Evaluación: provee a las personas usuarias de una herramienta para comparar su 
actual nivel de madurez organizacional en gestión de proyectos con las 
características descritas en el modelo. Se mide así mismo, en relación a las 
“mejores prácticas” establecidas por el modelo.  
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• Mejora: basado en los resultados de la medición, una organización puede decidir 
establecer un curso de mejora y, consecuentemente determinar el número de 
mejores prácticas que desee implementar. (Project Management Institute, 2003) 
Entre los principales beneficios que genera la aplicación del OPM3® se encuentran: 
 Proporcionar una manera de avanzar hacia el logro de metas estratégicas con el 
uso de los principios y de las prácticas de la gestión de proyectos.  
 Proporcionar conocimiento con respecto a los parámetros a comparar en cuanto a 
las mejores prácticas en la gerencia de proyectos.  
 Determinar las mejores prácticas y capacidades en gerencia de proyectos que la 
organización posee; y la brecha existente.  
 Guiar a la organización en la priorización y planificación de las acciones a tomar 
si decide continuar con un plan de mejora. (Project Management Institute, 2003). 
Según este modelo, implementar las buenas prácticas “SMCI” (Estandarización, 
Medición, Control y Mejora por sus siglas en inglés) y capacidades organizacionales (Estructura, 
Cultura, Tecnología y Recursos Humanos) facilita el crecimiento en la madurez de la 
organización en administración de proyectos, tal como se muestra en la Figura 2.3.  
Las capacidades organizacionales constituyen un fundamento que ayuda a alcanzar las 
buenas prácticas. 
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Figura 2.3. Crecimiento de la madurez con las Buenas Prácticas SMCI 
Fuente: Adaptación del Estándar OPM3® (2008) (Ugalde, 2012). 
 
La estandarización se refiere a la existencia de un proceso activo que gobierna la gestión 
de proyectos, la cual debe ser documentada, comunicada e implementada. 
La medición tiene que ver con la incorporación de los requerimientos del cliente en los 
indicadores que se medirán. Las características críticas deben ser identificadas y medidas, así 
como las entradas críticas de los procesos relacionadas con la obtención de resultados. 
El control se refiere al seguimiento del plan desarrollado e implementado así como la 
estabilidad del logro alcanzado. 
Finalmente, la mejora tiene que ver con la identificación de problemas, la 
implementación de acciones a través de la participación del personal; y su continuidad en el 
tiempo. 
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2.3.2 Modelo de madurez de gestión de proyectos (PMMM®). 
El modelo de madurez de gestión de proyectos definido por Harold Kerzner fue creado en 
el año 2000, como un instrumento novedoso, aplicado a la industria para apoyar a las empresas a 
evaluar el progreso en temas de administración de proyectos. Consiste en la medición de 
madurez organizacional que se constituye en las bases para lograr la excelencia en 
administración de proyectos. (Kerzner, 2005)  
Entre las principales características del abordaje del modelo resaltan: 
 Examina los principios de planificación estratégica y como estos se relacionan 
con la administración de proyectos.  
 Representa una guía para hacer la administración de proyectos un instrumento 
estratégico que ayude a potencializar las ventajas competitivas de las 
organizaciones y contribuya a su mejoramiento continuo.   
 Está basado en los modelos de madurez y en la Guía PMBoK®. (Ramirez, 2013) 
Kerzner (2005) establece en su propuesta de PMMM® cinco niveles de madurez, los 
cuales se describen a continuación y se esquematizan en la Figura 2.4: 
 Lenguaje Común: La organización reconoce la necesidad de la existencia de una 
base común de conocimiento acerca de la Administración de Proyectos. 
 Procesos Comunes: La organización reconoce la necesidad de contar con 
procesos exitosos para ser repetidos en el desarrollo de los proyectos. 
 Metodología Particular: La organización reconoce la necesidad de implementar 
una metodología particular constituida por la sinergia resultante de la 
combinación de las metodologías de la organización. 
 Comparación: En este nivel la organización reconoce que es importante 
mantener una ventaja competitiva a través de la mejora de los procesos, lo cual 
puede lograrse mediante la comparación con otras instituciones. 
 Mejora Continua: La organización evalúa la información obtenida en la 
comparación realizada y decide si la misma será incluida en la metodología 
particular.  
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Figura 2.4. Modelo de Madurez según Kerzner. 
Fuente: (Kerzner, 2005) 
Estos niveles de madurez no necesariamente son secuenciales. El estándar plantea que los 
niveles pueden traslaparse, y que la magnitud de este traslape depende del nivel de riesgo que la 
organización está dispuesto a asumir. (Kerzner, 2005) 
El nivel de riesgo se asocia más frecuentemente con el impacto de tener que cambiar la 
cultura corporativa. Representa la forma en que la organización reaccionará o se resistirá al 
cambio al introducir procesos de mejora que apoyen la consecución de cada nivel de madurez. El 
autor propone tres niveles de riesgo, a saber: 
 Bajo riesgo: Virtualmente no existirá ningún impacto en la cultura corporativa, o 
bien la cultura corporativa es tan dinámica que fácilmente acepta el cambio.  
 Riesgo medio: La organización reconoce que el cambio es necesario pero no está 
consciente del impacto del cambio. Por ejemplo, generar reportes a múltiples jefes 
es un caso típico asociado con este nivel de riesgo. 
 Alto riesgo: Este ocurre cuando la organización reconoce que los cambios 
resultantes de la implementación de prácticas de administración de proyectos 
causarán un cambio en la cultura corporativa. Por ejemplo, la creación de nuevas 
metodologías de gestión de proyectos, políticas, procedimientos, directrices 
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específicas en adopción de prácticas, así como también la descentralización de 
autoridad y toma de decisiones.   
El PMMM® provee además información que permite a la organización entender los 
principios que rigen el comportamiento y la madurez de la organización en cada nivel, de manera 
que le permita identificar más fácilmente, las oportunidades de mejora a ser implementadas. Se 
citan algunos ejemplo: las principales características que diferencian cada uno de los niveles, los 
obstáculos principales para alcanzar la madurez en cada nivel; y los indicadores que determinen 
el momento de lograr un nivel para que la organización se mueva al siguiente nivel. (Ramirez, 
2013) 
 
2.3.3 Método para medición de madurez empleando cuestionario. 
Este método de medición de nivel de madurez en gestión de proyectos utiliza un 
cuestionario de 64 interrogantes distribuidas en siete (7) módulos. Los resultados obtenidos se 
demuestran por medio de un gráfico de tela de araña para los niveles de madurez, metodología, 
herramientas, competencia, portafolio, programas y multi-proyectos. Juntos obtienen un nivel de 
madurez global aproximado de la dirección de proyectos. Este método fue facilitado por el 
profesor Manuel Álvarez Céspedes y el Área Académica de Gerencia de Proyectos para el 
programa de Maestría en Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
(Álvarez, 2014) 
En una forma práctica, la herramienta facilita la evaluación del nivel de madurez de la 
gerencia de proyectos, establece el estado actual de la organización y poder, posteriormente, 
planificar una implementación detallada de las mejores prácticas de gestión de proyectos. La 
herramienta se basa en la correlación estrecha entre las capacidades organizacionales en 
administración de proyectos, proyectos, programas y portafolios y, la efectividad en la 
implantación las herramientas y las estrategias. (Álvarez, 2014) 
La herramienta es de aplicación muy sencilla y es adecuada para organizaciones 
incipientes y con poco camino recorrido en el desarrollo de los procesos de gestión de proyectos. 
(Farah, 2011)  
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El marco teórico desarrollado en este capítulo, sienta las bases referenciales necesarias 
sobre los temas que se desarrollan en el presente proyecto de graduación. Esta investigación 
conceptual orienta el marco metodológico de los componentes del proyecto.  
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3. Capítulo III. Marco Metodológico 
 
En este capítulo se detalla la metodología utilizada en la investigación: el tipo de 
investigación, las fuentes de información, los sujetos de la investigación, y la recolección y el 
análisis de los datos. 
3.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación realizada es descriptiva para los tres objetivos específicos 
desarrollados porque implicó la recopilación de información a través de cuestionarios para 
efectuar los análisis correspondientes de la población. Además, es aplicada porque se realizó 
con el objetivo de ayudar a solucionar un problema y tomar decisiones, en este caso, respecto al 
mejoramiento de la gestión de proyectos en la empresa.   
La investigación descriptiva se fundamenta según Hernández Sampieri (2004) como se 
indica a continuación: 
“Consiste en describir situaciones, eventos y hechos. . . . Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta a análisis. Miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar. . . en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 
recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.”  
Para este trabajo de investigación, a través de la herramienta seleccionada de medición se 
describió el nivel de madurez de la organización en la gestión de proyectos. Además incluyó la 
interpretación de resultados a partir del ordenamiento y análisis de los datos obtenidos de los 
cuestionarios. (Mata, 2014) 
Por su parte, Ander-Egg (1995) define las investigaciones aplicadas como: 
La respuesta efectiva y fundamentada a un problema detectado. . . La 
investigación aplicada concentra su atención en las posibilidades fácticas de llevar 
a la práctica las teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver los problemas 
y necesidades que se plantean los hombres en sociedad en un corto, mediano o 
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largo plazo. Es decir, se interesa fundamentalmente por la propuesta de solución 
en un contexto físico-social específico. 
De esta forma, se puede relacionar la situación descrita en el planteamiento del problema 
como una situación que debe resolverse o condición a mejorar. A través del desarrollo del 
objetivo específico número tres, y guiado por los resultados del objetivo específico dos, se 
realizó una propuesta de mejora para buscar elevar el nivel de madurez organizacional en la 
gestión de proyectos. (Mata, 2014) 
 
3.2 Fuentes y Sujetos de Información 
Las fuentes de información son los lugares donde se pueden obtener datos útiles e 
información importante para definir la solución del problema que se planteó en la investigación. 
Por otra parte, de los sujetos de información se extrajo información para procesarla y aportar 
directamente al tema de investigación. 
Para esta investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información, tanto primarias 
como secundarias. 
 
3.2.1 Fuentes primarias. 
Danhke, citado por Hernández Sampieri (2004), indica que las fuentes primarias son 
aquellas que “constituyen el objetivo de la búsqueda bibliográfica y proporcionan datos de 
primera mano, directamente del autor o el propio investigador”. 
Por otra parte, la autora Susana Romanos define las fuentes primarias como aquellas que 
“contienen información original, producto de una investigación o una actividad eminentemente 
creativa. Son fuentes destinadas a comunicar los resultados del conocimiento y de la creación” 
(Romanos de Tiratel, 2000) 
Las fuentes primarias de las que se obtuvo la información principal que fundamentó el 
desarrollo de la investigación son: 
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 Datos suministrados por Grupo ABC S.A., tales como informes de ventas, estados 
de cierres contables, información de proyectos ejecutados, informes de proyectos 
existentes, formatos o plantillas para proyectos e informes de análisis financieros. 
 Bibliografía de autores reconocidos relacionados con el tema de la administración 
de proyectos, nivel de madurez de gestión de proyectos, planeación estratégica. 
Algunos de los autores consultados son Harold Kerzner, Project Management 
Institute, Thomas Juvged. 
 Bibliografía relacionada a metodologías de la investigación de autores como 
Hernandez Sampieri y Carlos Fernández Collado. 
 
3.2.2 Fuentes secundarias. 
Las fuentes secundarias se definen como la información escrita que ha sido recopilada y 
transcrita por personas que la han recibido a través de fuentes de primera mano.  
Danhke, citado por Hernández Sampieri (2004), indica que las fuentes secundarias son 
aquellas que “son compilaciones, resúmenes y listados de referencias en un área del 
conocimiento particular (son listados de fuentes primarias), donde se mencionan y comentan 
brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos relevantes”.  
Además Bouncore, mencionado por Wigodski (2010), define la fuente secundaria como 
“aquellas fuentes que contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados”.  
Para llevar a cabo esta investigación se tomaron como referencia las siguientes fuentes 
secundarias: 
 Base de datos de información relacionada a la administración de proyectos 
facilitada por la biblioteca Figueres Ferrer del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(ITCR) 
 Tesis de grado y proyectos de graduación relacionados con temas de madurez de 
gestión de proyectos e implementación de planes de acción para mejora de 
gestión. 
 Páginas de Internet relacionadas con administración de proyectos. 
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 Artículos de revistas relacionados con modelos de madurez en la administración 
de proyectos, tales como Project Management Journal y International Journal of 
Project Management. 
 
3.2.3 Sujetos de información. 
Para el desarrollo del presente proyecto, es muy importante contar con la participación 
directa de colaboradores de la empresa Grupo ABC. A través del conocimiento y la experiencia 
de ellos, se obtuvoá la información primaria para la síntesis y análisis de la situación a evaluar. 
(Mata, 2014) 
Rodríguez y Gil (1996) definen los sujetos de información como: 
Elementos que aportan la mayor parte de información primaria sobre el problema 
de investigación. Son las personas a quienes con más frecuencia se observa, 
pregunta, solicita información por escrito o se le pide documentos. Con ellas se 
obtiene el grueso de la información que permite al investigador comprender el 
problema y realizar oportunas interpretaciones.  
Los sujetos de la investigación que proporcionaron datos relevantes para el proyecto 
desarrollado fueron los siguientes:  
 Gerente de proyecto: Proporcionó información sobre la gestión de proyectos de la 
empresa, documentación empleada en proyectos, tales como plantillas, registros y 
controles. Además de información para conocer el estado de madurez organizacional 
en administración de proyectos de Grupo ABC S.A.  
 Gerente comercial: Proporcionaron información sobre la negociación de proyectos de 
la empresa, documentación empleada en proyectos, además de información para 
conocer el estado de madurez en gestión de proyectos de Grupo ABC S.A. 
 Gerente de logística: Anteriormente desempeñó funciones de ingeniero de proyectos 
y es uno de los colaboradores con mayor cantidad de años de laborar para la empresa. 
Proporciona información importante relacionada con la gestión de proyectos y apoyo 
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funcional de áreas como compras, transportes e inventarios a la ejecución de 
proyectos.  
 Ingenieros de proyectos: Cinco ingenieros coordinadores y responsables de los 
proyectos (equipos de trabajo), quienes brindaron datos sobre la percepción de la 
administración de proyectos en Grupo ABC S.A. a través de la aplicación de los 
cuestionarios e hicieron sus aportes en aspectos de mejora.  
 Personal Administrativo: Proporcionaron información sobre aspectos funcionales de 
apoyo a la gestión de proyectos. Además, brindaron información acerca de la 
percepción de madurez en la administración de proyectos. En este caso se toma en 
cuenta la asistente de calidad y la asistente contable administrativa. Se consideran 
estas dos personas debido a que son las que mayor vinculación tienen con los 
ingenieros de proyectos en la organización. 
Además de proveer información puntual de la gestión diaria de los proyectos de la 
empresa. Estos puestos fueron seleccionados para la aplicación de los cuestionarios para 
determinar el nivel de madurez en gestión de proyectos. Entre los criterios que se consideraron 
para escogerlos están: la incidencia e influencia que tienen en las decisiones y gestión de los 
proyectos que ejecuta Grupo ABC S.A.; además se considera la experiencia y el tiempo que lleva 
cada uno de ellos dentro de la organización y la relación con las operaciones cotidianas de la 
empresa. En total participarán nueve puestos en el ejercicio. 
 
3.3 Técnicas de Investigación 
Para el buen desarrollo del proyecto se realizó una selección de las técnicas de 
investigación. La selección adecuada permitió la definición del proceso y los lineamientos a 
seguir para cumplir con los entregables de los objetivos planteados. De la investigación 
realizada, se derivan los entregables del proyecto. Es importante entonces que se identifiquen las 
variables, indicadores, herramientas o instrumentos que demanden el desarrollo de cada uno de 
esos entregables. (Mata, 2014) 
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El siguiente paso consiste en la recolección de datos relacionados con las variables 
involucradas en la investigación.  
La importancia estratégica de la recolección de datos en el presente proyecto de 
graduación que muy clara en la definición brindad por Rodríguez y Gil (1996), a continuación: 
Recoger datos no es sino reducir de modo intencionado y sistemático, mediante el 
empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la realidad natural y 
compleja que pretendemos estudiar a una representación o modelo que nos resulte 
más comprensible y fácil de tratar. Es, por tanto, un proceso por el que se elaboran 
o estructuran en mayor o menor grado determinados objetos, hechos conductas, 
fenómenos, etc.  
Según Hernández Sampieri (2004), recolectar datos implica tres actividades vinculadas 
entre sí: 
a. Selección de un instrumento o método de recolección de datos o desarrollar uno. 
Este instrumento debe ser válido y confiable. 
b. Aplicar el instrumento o método para recolectar datos. Significa, obtener 
observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, situaciones, u objetos 
de interés. 
c. Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para analizarlas 
correctamente.  
El procedimiento utilizado para la selección del instrumento, se basa en el planteamiento 
de Hernández Sampieri (2004) y que consiste en: 
a. “Listar las variables 
b. Enunciar definición conceptual y entender significado. 
c. Definición operacional de las variables. 
d. Elegir el instrumento o instrumentos más favorecidos por la comparación y 
adaptarlos a la investigación”. 
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3.3.1 Instrumentos de investigación. 
Los instrumentos de investigación utilizados para el desarrollo de este trabajo son la 
revisión documental, los cuestionarios, las entrevistas y encuestas aplicadas a los sujetos de 
información señalados en el punto 3.2. 
a. Investigación Bibliográfica: Conceptualización de diferentes autores referente a 
la administración de proyectos, metodología de las mejores prácticas de gestión de 
proyectos con el fin de identificar los requerimientos necesarios a aplicar, entre 
ellos procesos y herramientas, para la mejora de la administración de proyectos en 
Grupo ABC S.A.. Asimismo, se investiga bibliografía relacionada con modelos de 
madurez organizacional en administración de proyectos con sus respectivos 
mecanismos de evaluación para identificar brechas y oportunidades de mejora. 
b. Entrevista: definida como una reunión para intercambiar información entre una 
persona (la entrevistadora) y otra (la entrevistada) u otras (entrevistadas). En la 
entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 
obtención de respuestas que son necesarias para el desarrollo del tema. 
(Hernandez, 2004).  
Para Ander-Egg (1995), la entrevista consiste:  
en una conversación entre dos personas, al menos, en la cual una es 
entrevistadora y otra u otras son las entrevistados; estas personas dialogan 
con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional, que puede ser obtener 
información de individuos o grupos; facilitar información, influir sobre 
ciertos aspectos de la conducta o ejercer un efecto terapéutico. 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, esta técnica se empleó en la 
obtención de información cualitativa importante relacionada con historial y experiencia en 
ejecución de proyectos de la empresa, expectativas de ventas en los próximos años además en el 
planteamiento y priorización de las propuestas de mejora en gestión de proyectos. 
c. Encuesta o cuestionario: es una técnica que emplea una serie de preguntas 
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 
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representativa de una población, del que se pretende explorar, describir o explicar 
una serie de características. (Hernández, 2004) 
El cuestionario es pues, un instrumento, el cual a través de interrogación 
estructurada se pueden comparar respuestas, obteniendo mediciones cuantitativas 
respecto a diferentes aspectos de interés. (Cuervo, 1993) 
En el presente trabajo se ha aplicado el cuestionario para determinar el nivel de 
madurez de la organización en gestión de proyectos. Este se ha aplicado al 
personal de nivel jerárquico superior (dirección y jefaturas) y personal relacionado 
con la gestión de proyectos de la organización. 
 
3.3.2 Desarrollo de entregables. 
A continuación y siguiendo la estructura de los entregables establecidos en las secciones 
1.4 y 1.5 se retoman los pasos citados anteriormente con cuadros que resumen la información a 
investigar. 
 
3.3.2.1 Entregable 1: modelo de madurez a aplicar. 
Para desarrollar este entregable, la investigación bibliográfica realizada, se enfoca 
específicamente en los modelos de madurez. La misma se revisó y se analizó. 
Como se estableció en el Capítulo anterior, existen varias maneras de determinar el grado 
de madurez organizacional en administración de proyectos en una organización.  El OPM3® del 
PMI y el PMMM® de Harold Kerzner, son ampliamente utilizados en organizaciones con cierta 
capacidad y procesos instalados. Asimismo, siguiendo la investigación realizada en el capítulo 
anterior, se analizará la herramienta del Método para Medición de Nivel de Madurez utilizando 
Cuestionario.  
Para describir los criterios de evaluación y, finalmente, la selección del modelo más 
conveniente para el proyecto, se ha construido el Cuadro 3.1. En éste se desglosan los 
indicadores a evaluar.  El cuadro facilita la toma de decisión entre un modelo y otro. La 
información correspondiente se presenta en el cuadro comparativo en el Capítulo 4 del presente 
documento.  
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Cuadro 3.1. Operacionalización de variables para entregable 1. 
Entregable 1: 
 
Modelo de madurez adecuado a las 
necesidades y particularidades de la empresa 
Grupo ABC S.A. 
Conceptualización: 
Un modelo de madurez, es un conjunto estructurado de 
elementos (buenas prácticas, herramientas de medición, 
criterios de análisis), que permite identificar la capacidad 
instalada en dirección de proyectos en la organización, 
compararlas con estándares, identificar brechas y 
establecer propuestas de mejora continua. 
 Tipo Investigación:  Aplicada y descriptiva 
       
Indicadores 
Métodos, técnicas, 
instrumentos 
Fuentes de Información 
Sujetos de 
Información 
Organización del 
modelo 
Revisión Bibliográfica, análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía de modelos de 
madurez, Internet, proyectos de 
graduación relacionados con 
modelos de madurez. 
No aplica 
Objetivos del modelo 
Revisión Bibliográfica, análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. 
No aplica 
Etapas de aplicación 
del modelo 
Revisión Bibliográfica, análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. 
No aplica 
Complejidad del 
modelo 
Revisión Bibliográfica, análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. 
No aplica 
Recursos 
demandados 
Análisis comparativo 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. 
No aplica 
Estructura del 
mecanismo de 
evaluación 
Revisión Bibliográfica, análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. 
No aplica 
Costo económico 
aplicación del modelo 
Análisis comparativo Cotizaciones No aplica 
Compatibilidad con 
la metodología de la 
empresa 
Revisión Documental análisis 
comparativo, Síntesis 
Bibliografía modelos de madurez, 
Internet, proyectos de graduación 
relacionados con modelos de 
madurez. Documentación de 
activos de los procesos de la 
organización. 
Gerente de Proyecto 
de Grupo ABC. 
Fuente Elaboración del autor. 
En el Cuadro 3.1, se definen los indicadores, los métodos, técnicas o instrumentos, las 
fuentes y sujetos a emplear para obtener la información necesaria para desarrollar y obtener el 
entregable. 
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3.3.2.2 Entregable 2: Evaluación del nivel de madurez. 
Una vez seleccionado el modelo más apropiado para la empresa, se procede con la 
evaluación de la madurez de la gestión de proyectos. Se realiza con la herramienta de medición 
facilitada por el modelo seleccionado, aplicada a los principales participantes de la gestión de 
proyectos en Grupo ABC, tal y como se definió en la sección 3.2.3 del presente documento. Un 
total de nueve personas participarán del ejercicio. 
Cuando se defina el modelo más apropiado, se preparan los formularios de evaluación 
con las preguntas respectivas, se aplican a la población definida y posteriormente se recopila y se 
tabula la información obtenida. Todos estos instrumentos están documentados en los apéndices 
del presente documento, una vez definido el modelo de madurez a aplicar y, desde luego, antes 
de ejecutar el trabajo de campo.  
En el Cuadro 3.2 se muestra la síntesis del desarrollo de este entregable. 
Cuadro 3.2. Operacionalización de variables para entregable 2. 
Entregable 2: 
 
Evaluación del nivel de madurez de la 
gestión de proyectos en la empresa para 
diagnosticar el estado actual de la 
organización 
Conceptualización: 
Un modelo de madurez, es un conjunto estructurado de elementos 
(buenas prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis), 
que permite identificar la capacidad instalada en dirección de 
proyectos en la organización, compararlas con estándares, 
identificar brechas y establecer propuestas de mejora continua. 
 Tipo Investigación:  Aplicada y descriptiva 
        
Indicadores 
Métodos, técnicas, 
instrumentos 
Fuentes de Información Sujetos de Información 
Nivel de madurez en 
gestión de proyectos 
Cuestionario, 
entrevista, tabulación 
de datos 
Plantillas, documentación de 
proyectos,  sistema documentación, 
formulario. 
Bibliografía referente al tema 
Gerente general, gerente de 
proyectos, ingenieros de 
proyectos, supervisores en 
proyectos, personal de 
apoyo de Grupo ABC. 
Juicio Experto 
Fuente: Elaboración del autor. 
Una vez ejecutado el trabajo de campo, se  recopilará y se tabulará la información 
adecuadamente para analizarla y determinar el nivel de madurez de la gestión de proyectos de la 
organización. 
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3.3.2.3 Entregable 3: Plan de Acción. 
El tercer entregable definió las acciones específicas en las áreas identificadas con 
oportunidad de mejora. Los resultados obtenidos del entregable 2 se presentan al equipo 
gerencial de la empresa. A través de sesiones de trabajo conjunto se presentaron los resultados 
obtenidos para ser convertidos en propuestas de mejora. 
Así, el plan de acción se formuló a partir de los resultados obtenidos del entregable 
anterior, acompañado de la consulta bibliográfica y del conocimiento del contexto de la empresa 
descrito en el apartado 1.1. El plan de acción elaborado, es a juicio del autor, el que permitirá 
reducir las brechas entre la situación actual y el nivel deseable en que la empresa debería estar 
para gestionar sus proyectos. Incluye el plazo de ejecución, las personas responsables y recursos 
asignados, indicadores de gestión y logros pretendidos. El desarrollo de este plan se presenta en 
el capítulo 4.  
La selección del equipo gerencial para las sesiones de trabajo se basó en la limitación del 
tiempo disponible para la ejecución y presentación del presente proyecto final de graduación. La 
situación ideal sería involucrar la participación de los ingenieros de proyectos en la formulación 
del plan, sin embargo, bajo esta circunstancia es recomendable limitar la participación para 
avanzar con mayor celeridad. 
La operacionalización de este entregable se muestra en el Cuadro 3.3 a continuación. 
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Cuadro 3.3. Operacionalización de variables para entregable 3. 
Entregable 3: 
 
Plan de acción con propuestas concretas 
identificadas como críticas para elevar 
las probabilidades de éxito en la gestión 
de proyectos de la organización 
Conceptualización: 
Un plan de acción es una compilación de acciones a ser 
implementadas por una organización para mejorar su 
rendimiento con base a resultados y recomendaciones 
dadas por el análisis de evaluaciones anteriores y alineadas 
a los objetivos estratégicos. Las medidas deben ser 
sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. 
 Tipo Investigación: Aplicada y descriptiva 
        
Indicadores 
Métodos, técnicas, 
instrumentos 
Fuentes de Información 
Sujetos de 
Información 
Acciones concretas 
de mejora 
Reuniones de Equipo de 
Proyecto, Lluvia de ideas. 
Investigación 
Bibliográfica 
Personal de Grupo ABC. 
Bibliografía referente modelos 
de madurez, internet, proyectos 
de graduación relacionado con 
madurez de gestión,  
Gerente general, 
gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
 
Priorización Reuniones de Equipo Personal de Grupo ABC.  
Gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Plazo Reuniones de Equipo Personal de Grupo ABC.  
Gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Responsables Reuniones de Equipo Personal de Grupo ABC.  
Gerente general, 
gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Recursos requeridos 
Reuniones de Equipo de 
Proyecto, Lluvia de ideas. 
Juicio Experto. 
Bibliografía referente modelos 
de madurez, internet, proyectos 
de graduación relacionado con 
madurez de gestión. 
Gerente general, 
gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Metas 
Reuniones de Equipo de 
Proyecto, Lluvia de ideas. 
Investigación 
Bibliográfica 
Bibliografía referente modelos 
de madurez, internet, proyectos 
de graduación relacionado con 
madurez de gestión. 
Gerente general, 
gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Experto. 
Indicadores de 
Gestión 
Reuniones de Equipo de 
Proyecto, Lluvia de ideas. 
Investigación 
Bibliográfica 
Bibliografía referente modelos 
de madurez, internet, proyectos 
de graduación relacionado con 
madurez de gestión. 
Gerente general, 
gerente de proyectos, 
ingenieros de 
proyectos. 
Experto. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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3.4 Procesamiento y Análisis de Datos 
A continuación se presentan diagramas de procesamiento y análisis de la información 
para cada uno de los entregables.   
La Figura 3.1 ilustra el entregable uno. 
 
Figura 3.1. Diagramación del análisis de datos del entregable 1. 
Fuente: Elaboración del autor 
A partir del modelo de madurez seleccionado, se aplicaron los cuestionarios a los sujetos 
de información indicados en el punto 3.2.3.  
Las respuestas obtenidas se procesaron para obtener el resultado del nivel de madurez  en 
gestión de proyectos de la empresa. El esquema de este análisis se observa en la Figura 3.2 a 
continuación. 
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Figura 3.2. Diagramación del análisis de datos del entregable 2. 
Fuente: Elaboración del autor 
Para el procesamiento operativo de  estos datos, los mismos se codificaron, se tabularon y 
se almacenaron por medio de hojas de cálculo (Microsoft Excel®).  Los resultados se analizaron 
y se presentaron en forma gráfica.  
Con los resultados del análisis, las entrevistas realizadas, y el conocimiento del entorno 
de empresa, se desarrolló la propuesta del plan de acción para elevar el nivel de madurez 
organizacional actual de la empresa en gestión de proyectos. 
Este es el entregable 3 y principal del presente proyecto final de graduación. En la Figura 
3.3 se observa la forma como se integran los entregables 1 y 2 que generan los insumos para este 
último entregable.  
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Figura 3.3. Diagramación de datos del entregable 3. 
Fuente: Elaboración del autor 
Para la documentación y exposición de los resultados obtenidos se empleó el procesador 
de texto (Microsoft Word®) y el programa de presentación (Microsoft PowerPoint®) para la 
demostración de los instrumentos e informes finales del proyecto. 
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4. Capítulo IV. Desarrollo y Análisis de Resultados 
 
El presente capítulo desarrolla los entregables para el logro de los objetivos del proyecto 
establecidos en el Capítulo I, basados en la conceptualización del Capítulo II y a través de la 
aplicación de las técnicas y herramientas especificadas en el Capítulo III. Analiza los resultados 
obtenidos para posteriormente proponer el plan de acción para incrementar el nivel de madurez 
organizacional en la gestión de proyectos de Grupo ABC SA.  
Los entregables de cada uno de los objetivos específicos son: 
a. Modelo de madurez seleccionado para aplicación como herramienta de medición 
del nivel de madurez organizacional de la gestión de proyectos (objetivo 
específico1). 
b. Nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos determinado 
(objetivo específico 2). 
c. Plan de acción para incrementar el nivel de madurez establecido (objetivo 
específico 3). 
 
4.1 Identificación de Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos. 
(Entregable 1, Objetivo Específico 1) 
Tal y como se expuso en el Capítulo II del presente documento, el PMI establece que un 
modelo de madurez es un marco referencial que define niveles de madurez en ciertas áreas de 
interés (Project Management Institute, 2003). En el área de la gestión de proyectos existen varios  
modelos de madurez en el mercado cuyo objetivo es evaluar a la empresa en su nivel de madurez 
en gestión de proyectos. Todos los modelos son generales y ninguno se adapta al 100% a 
ninguna organización específica. Ninguno por tanto se adapta al caso particular de la empresa de 
este trabajo, Grupo ABC.   
Con el fin de utilizar la herramienta de evaluación que mejor se ajuste a la naturaleza, 
necesidades y realidad de la empresa, así como al alcance y limitaciones definidos, se ha 
realizado una comparación de modelos estudiados en el Capítulo II. 
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Para seleccionar el modelo, se han construido dos matrices. Una matriz de elementos 
comparativos entre modelos y otra matriz con criterios propios para la selección del modelo.  
La primera matriz realiza un abordaje conceptual y teórico, comparando cada modelo de 
madurez y analizando si la herramienta ofrece los elementos de contenido establecidos.  Estos 
elementos de comparación están relacionados a la administración de proyectos, a la forma como 
están estructuradas las herramientas; y a la definición de cada modelo. El Cuadro 4.1 presenta los 
elementos comparativos entre modelos. . 
Cuadro 4.1.  Elementos de análisis entre métodos de medición de madurez. 
Secuencia Elementos de análisis 
1 Fuente 
2 Fundamento conceptual 
3 Objetivos 
4 Descripción de etapas de madurez 
5 Secuencia  y complejidad de aplicación 
6 Complejidad de aplicación de herramienta 
7 Áreas de aplicación 
Fuente: Elaboración del autor. 
La segunda matriz, establece criterios para seleccionar el modelo. Estos criterios están 
asociados al alcance y a las limitaciones definidas en el Capítulo I del presente trabajo de 
investigación; relacionados con el tiempo de ejecución, el acceso y la complejidad de las 
herramientas. En el Cuadro 4.2 se listan los criterios de selección. 
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Cuadro 4.2. Criterios de selección de método de medición de madurez. 
Secuencia Criterios de selección 
1 Áreas de aplicación 
3 Flexibilidad de uso del cuestionario 
4 Extensión de la herramienta 
5 Guía para crear planes de acción 
6 
Tiempo de duración estimado para responder el 
cuestionario.  
7 Costo Económico 
8 Disponibilidad de versiones en idioma español 
9 Compatibilidad con la empresa 
Fuente: Elaboración del autor. 
Los modelos a comparar son el OPM3®, el PMMM® y el método de medición de 
madurez por cuestionario. La selección de estos modelos la refuerza la disponibilidad 
bibliográfica existente, además de estar validados por la profesión de la administración de 
proyectos en nuestro país. 
El Cuadro 4.3 siguiente presenta la matriz de análisis entre los modelos mencionados 
anteriormente.  Representa una síntesis comparativa de los elementos comunes listados en el 
Cuadro 4.1.  
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Cuadro 4.3. Análisis comparativo entre herramientas de modelos de madurez. 
Fuente: Elaboración del autor   
Elementos de 
análisis 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS 
Modelo PMMM® Modelo OPM3® Método por Cuestionario 
Fuente 
Strategic Planning for project management 
using a project management maturity model 
de Harold Kerzner.  
Diseñado y desarrollado por el 
Project Management Institute 
(PMI). Herramienta de evaluación 
diseñada por el instituto.  
Profesor Lic. Manuel Álvarez Cervantes, 
MAP. Herramienta facilitada por el Curso 
Oficina de Proyectos, Área Académica de 
Gerencia de Proyectos del TEC®. 
Fundamento 
conceptual 
Se constituye en las bases para lograr la 
excelencia en administración de proyectos. Su 
propósito es preparar las compañías para el 
futuro más que su presente. 
Basada en la Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (PMBoK®), 
tercera edición. (Kerzner, 2005) 
Busca el mejoramiento continuo de 
las organizaciones. La mejora 
continua es escalable y se logra en 
diferentes dimensiones. 
Basada en las mejores prácticas de 
proyectos propuestos por el PMI. 
(Project Management Institute, 
2003) 
Basado en la guía PMBoK® y el PMMM®.  
Objetivos 
1. Conseguir que las organizaciones 
reconozcan los beneficios que ofrece la 
gerencia de proyectos. 
2. Generar el cambio en la forma de hacer 
negocios.  
3. Alinear la planificación estratégica de la 
organización con una cultura 
proyectizada. 
1. Obtener conocimiento por 
medio de las mejores prácticas 
de gestión de proyectos. 
2. Evaluar el nivel de madurez 
actual de la organización.  
3. Identificar ámbitos de mejora  y 
aplicar las mejoras. 
1. Determinar el nivel de madurez global 
de la organización en materia de gestión 
de proyectos. 
2. Identificar brechas en la gestión de 
proyectos y facilitar la propuesta de 
planes de mejora. 
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Cuadro 4.3. Continuación
Elementos de 
análisis 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS 
Modelo PMMM® Modelo OPM3® Método por Cuestionario 
Descripción de 
Etapas de Madurez 
Evalúa el nivel de madurez en cinco etapas: 
1. Lenguaje común. 
2. Procesos comunes. 
3. Metodología única. 
4. Comparación  
5. Mejora continua.  
 
Niveles se pueden personalizar de acuerdo a 
las necesidades de cada organización; pueden 
traslaparse. 
Cuatro etapas de mejoras de 
procesos: 
1. Estandarizar. 
2. Medir. 
3. Control. 
4. Mejora Continua. 
 
Se conforma de gestión de 
proyectos, programas y portafolios. 
Contempla los grupos de procesos 
que define el PMBoK®. 
Se identifican cuatro niveles de madurez: 
1. Nivel bajo. 
2. Nivel medio bajo. 
3. Nivel medio alto. 
4. Nivel alto. 
 
Evalúa la gestión de la organización en 
términos de madurez, metodología, 
herramientas, competencia, portafolio, 
multi-proyectos y oficina de gestión de 
proyectos (PMO). 
Secuencia de 
aplicación 
1. Ajustar el cuestionario a la necesidad de la 
organización. 
2. Aplicar el cuestionario. 
3. Analizar resultados y definir el plan de 
mejoras.  
4. Implementar las mejoras. 
5. Repetir el proceso para avanzar niveles de 
madurez.  
1.  Preparar el cuestionario inicial en 
conjunto con una firma consultora. 
2. Aplicar cuestionario 
considerando las mejoras prácticas y 
las capacidades identificadas. 
3. Analizar resultados y definir el 
plan de mejoras.  
4. Implementar las mejoras.   
5. Repetir el proceso. 
1. Aplicar el cuestionario. 
2. Analizar resultados y definir el plan de 
mejoras.  
3. Implementar las mejoras. 
4. Repetir el proceso para avanzar niveles de 
madurez.  
Complejidad de 
aplicación de 
herramienta 
• Sencilla aplicación; se requiere la guía del 
modelo diseñado por el Dr. Kerzner.  
• Cuestionario con preguntas y opciones de 
respuesta; se aplica a población 
específica.  
• Se puede utilizar  Excel® para  tabular 
resultados para posterior interpretación y 
análisis. 
 
• Compleja; se requiere guía del 
modelo y software distribuido 
por el PMI.  Se utiliza con  
participación de experto 
certificado por PMI en OPM3. 
• Cuestionario en línea; 
resultados se ingresan en 
software específico del PMI 
para interpretación y análisis.   
• Aplicación muy práctica para 
organizaciones con poco camino 
recorrido en la administración 
profesional de proyectos. 
• Cuestionario  con preguntas con 
selección múltiple de respuesta. 
• Respuestas se  tabulan en hojas  Excel® 
para generar resultado de madurez 
obtenido y gráfica pre-diseñada. 
Áreas de aplicación. Proyectos. Proyectos, programas y portafolio. Proyectos. 
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El análisis anterior identifica los modelos estudiados con fundamentos validados por la 
disciplina de la gestión de proyectos. Bajo este contexto, sus instrumentos de medición del nivel 
de madurez organizacional en la gestión de proyectos tienen por objetivo la búsqueda de la 
mejora continua.  
El modelo de Kerzner se enfoca en la preparación estratégica de las organizaciones para 
afrontar con éxito la gestión de proyectos.  El OPM3® se concentra en la implementación de las 
mejores prácticas para incrementar los niveles de madurez.  El método de cuestionario busca 
mejorar la gestión de proyectos mediante la identificación de brechas y la facilitación para las 
propuestas de mejora. 
Las herramientas de los tres modelos analizados  identifican el nivel de madurez en que 
se encuentra la organización al momento de realizarse la medición. La diferencia entre ellos 
radica en la extensión, complejidad y necesidad de recursos demandada para la aplicación de los 
cuestionarios y el tratamiento de los datos.  
El OPM3® es el más complejo de los tres. Para su aplicación, se exige la contratación de 
un consultor certificado y la compra de un programa informático para el procesamiento de datos. 
Para el PMMM® y el método de cuestionario se pueden emplear programas accesibles en la 
oficina como el Excel®.  Esta condición sitúa en ventaja a estos dos respecto al OPM3®.  
Además, la extensión del cuestionario de este último (600 ítems), lo convierte en un método que 
demanda sesiones de trabajo dedicadas a responder, lo que complica su aplicación considerando 
el lapso de tiempo disponible para el desarrollo del presente proyecto. 
Uno de los aspectos que hace que el OPM3® sea más complejo es que su campo de 
acción se desarrolla en tres dimensiones: proyectos, programas y portafolio.  Por su parte, el 
PMMM® y el método por cuestionario se aplican solamente a proyectos. Ante la realidad de la 
empresa, con poco camino recorrido en estandarización en administración de proyectos, la 
aplicación de una herramienta como el OPM3® sería ineficiente y de poco provecho. 
Continuando con el análisis y retomando el marco referencial de la empresa, se ha 
elaborado una matriz de criterios de selección aplicados a los tres modelos. En el Cuadro 4.4 se 
resume el análisis realizado con los criterios para seleccionar el modelo.   
52 
 
Cuadro 4.4. Análisis comparativo entre criterios de selección de herramienta. 
Fuente: Elaboración del autor. 
Criterios de Selección 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MODELOS 
Modelo PMMM® Modelo OPM3® Método por cuestionario 
Áreas de aplicación Proyectos. Proyectos, programas y portafolio. Proyectos. 
Flexibilidad cuestionario 
Flexible; las preguntas se ajustan 
de acuerdo a la realidad de la 
organización, sin alterar la 
evaluación de los resultados. 
No es flexible, debido al software a utilizar. Se adapta a cualquier tipo de organización. 
Extensión de la 
herramienta de medición 
Cinco cuestionarios de extensión 
variable. 
Total: 183 preguntas. 
Evalúa 600 prácticas recomendadas en AP. 
Siete cuestionarios de extensión variable.  
Total: 64 preguntas. 
Facilidad para crear 
planes de acción 
Alta 
Sí, aunque requiere análisis exhaustivo de 
información. La participación del consultor 
certificado aportaría experiencia para 
facilitar este proceso. 
Alta 
Tiempo estimado para la 
ejecución del cuestionario 
Aprox. cuatro horas.  
No se recomienda aplicarse en una 
sola sesión. 
No está estimado: por lo extenso del 
cuestionario, la cantidad de información a 
consultar y el acompañamiento de un 
asesor, se debe ejecutar en varias sesiones 
en diferentes días. 
Una a una hora y media. 
Costo Económico Bajo Elevado Ninguno 
Disponibilidad de 
versiones en idioma 
español 
No fue posible obtener el 
cuestionario de la herramienta de 
medición en español. 
No fue posible obtener el cuestionario de la 
herramienta de medición en español. 
Sí. 
Compatibilidad con la 
empresa 
Sí, el modelo es genérico y puede 
aplicarse a cualquier tipo de 
empresa. 
No, la aplicación de esta herramienta es 
para organizaciones con cierto nivel de 
madurez logrado. En una organización 
incipiente no sería tan productiva. 
Sí, es una herramienta diseñada para 
organizaciones pequeñas y medianas 
incipientes y en desarrollo que buscan 
mejorar sus prácticas de gestión de 
proyectos. 
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Del análisis realizado en la anterior matriz, se han identificado tres criterios claves para 
seleccionar el método de medición del nivel de madurez de Grupo ABC SA. Estos son:  
 Tiempo de duración para responder los cuestionarios;  
 Costo económico que conlleva la aplicación de la herramienta; y  
 Compatibilidad del método con la empresa. 
El tiempo de realización de este proyecto final de graduación es una de las limitaciones 
establecidas. El OPM3® es un método cuya gestión de licencia y asesoría a contratar requiere 
tanto de recursos de tiempo y de costos no disponibles.  Por su parte, el PMMM® y el método de 
cuestionario son herramientas cuya aplicación no demandan tiempo excesivo y los datos se 
pueden obtener en el transcurso de una semana.  Sin embargo, no se logró obtener el cuestionario 
en idioma español para el PMMM® en un tiempo adecuado previo a la aplicación de la 
herramienta para tener la versión traducida. 
Alineado con el tiempo, el criterio económico es clave para la selección. Mientras que la 
aplicación de PMMM® y método de cuestionario es de acceso libre y sin costo, la aplicación del 
OPM3® requiere de una inversión de dinero alta por la licencia a adquirir y la contratación de un 
consultor certificado.  
Finalmente, la compatibilidad de las herramientas con la organización es un elemento que 
se viene considerando a lo largo de todo el análisis.  El OPM3® es un modelo muy complejo y 
con un alcance que actualmente no es acorde a las necesidades de la empresa. Los otros dos son 
compatibles con la organización. La única debilidad del PMMM® es la falta de acceso a 
cuestionarios en español.  
Por lo anterior, se decidió que la opción más conveniente para determinar el nivel de 
madurez es el método de medición de madurez empleando cuestionario. Tal y como se mencionó 
anteriormente, este método fue facilitado por el profesor Lic. Manuel Álvarez Cervantes, MAP 
del Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
Las principales razones para la selección de este método son: 
 Está alineado al estándar de administración de proyectos del PMI, estándar utilizado 
por la empresa para la base del desarrollo de proyectos. 
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 Los pasos para su aplicación son relativamente sencillos y el nivel de complejidad es 
adecuado, tomando en consideración que Grupo ABC es una PYME. 
 La ejecución del cuestionario es rápida y sin costos económicos.  Ambas condiciones 
se alinean a las limitaciones de la empresa y las establecidas para este proyecto.  
 La tabulación y tratamiento de los datos obtenidos se realizan con programas 
accesibles, en este caso Excel®. 
 La interpretación de los resultados del estudio se realiza con escalas de rangos 
establecidos por el método, agilizando el análisis. 
 Implícitamente es una guía para proponer mejoras de gestión para avanzar en los 
niveles de madurez de la organización. 
Por la trayectoria de la empresa, su tamaño y experiencia del personal en la gestión de 
proyectos, este método es el que mejor se adapta en cuanto a lenguaje, profundidad y alcance de 
la gestión de proyectos que ha alcanzado la empresa actualmente. 
A continuación se confirman las principales razones para descartar los otros dos modelos: 
 La empresa no ha desarrollado un nivel tal que amerite la administración de 
programas y portafolios; por lo que una evaluación profunda en estas dimensiones 
como lo propone el OPM3® no aporta ningún valor agregado. Su utilización 
representaría pérdida de recursos económicos y de tiempo. 
 La ejecución de la medición de madurez a través de la herramienta de OPM3® 
implica la contratación de un asesor acreditado. Esta situación no hace posible la 
elección de este modelo por limitaciones económicas. 
 No fue posible ubicar la versión de la herramienta en español para los modelos 
PMMM®. Esta situación es restrictiva para la ejecución del presente proyecto final 
de graduación dado el tiempo asignado para su elaboración. 
El entregable 1 (objetivo específico 1) se concreta con la selección del método de 
medición de madurez empleando cuestionario. 
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4.2 Obtención del Nivel de Madurez Organizacional en la Gestión de Proyectos. (Entregable 2, 
Objetivo Específico 2) 
Seleccionado el método de medición de madurez organizacional en gestión de proyectos 
se preparó la logística necesaria para aplicar el cuestionario y obtener los resultados.  
Según la metodología establecida, se seleccionó un grupo de nueve puestos de diferentes 
niveles jerárquicos de la empresa: gerencias, ingenieros de proyectos y personal funcional 
relacionado con la gestión de proyectos para contestar el cuestionario con sus siete módulos.   
 
 
Figura 4.1. Organigrama con representatividad de muestra de cuestionario aplicado. 
Fuente: Elaboración del autor. 
La representatividad de los puestos seleccionados se puede apreciar en la Figura 4.1 
anterior.  
El Cuadro 4.5 siguiente muestra los puestos seleccionados que participaron, respondieron 
y enviaron el cuestionario dentro del tiempo establecido.  
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Cuadro 4.5. Listado de puestos participantes y participación efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
De los nueve puestos seleccionados para participar, sólo una persona no respondió en la 
fecha establecida. Este cuestionario no se ha tomado en cuenta.  
El método de medición de nivel de madurez a través de cuestionario (Álvarez, 2014) 
seleccionado en el apartado anterior consta de siete cuestionarios que evalúan la empresa en las 
siguientes dimensiones: 
1. Nivel de madurez en administración de proyectos 
2. Nivel de metodología en dirección de proyectos.  
3. Herramientas de administración de proyectos.  
4. Nivel de desarrollo de competencia en administración de proyectos.  
5. Nivel de metodología en administración del portafolio.  
6. Nivel de metodología en administración de programas y multi-proyectos.  
7. Nivel de oficina de administración de proyectos (PMO).   
Con el fin de tener un punto de comparación para la situación encontrada al momento en 
que se corrieron los siete módulos, se estableció un escenario ideal para cada uno de ellos. Este 
escenario ideal parte del mismo contenido de las preguntas que tiene cada cuestionario; es la 
situación donde se obtiene el puntaje máximo en cada categoría.  
Número Puesto ¿Respondió? 
1 Gerente comercial Sí 
2 Gerente de proyectos Sí 
3 Gerente logística Sí 
4 Asistente de calidad Sí 
5 Asistente contable administrativo Sí 
6 Ingeniero proyectos constructivos Sí 
7 Ingeniero proyectos constructivos Sí 
8 Ingeniero proyectos de consultoría No 
9 Ingeniero proyectos de consultoría Sí 
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Antes de la aplicación de los cuestionarios, se realizó una sesión para informar a las 
personas participantes sobre la metodología para completar y enviar los cuestionarios una vez 
respondidos. Se adjunta copia de la minuta en el Anexo 1. 
Se puede consultar el contenido de los cuestionarios empleados en el Anexo 2. 
4.2.1 Tratamiento de los datos.  
A continuación se establece el procedimiento utilizado para el tratamiento de la 
información recibida de los cuestionarios completados recibidos.  
a. A cada una de las posibles respuestas por pregunta se le asignó un valor numérico, 
tal como se presenta en el Cuadro 4.6.  
Cuadro 4.6. Valor asignado por respuesta 
Respuesta Puntos asignados 
a. 2 
b. 4 
c. 6 
d. 8 
e. 10 
Fuente: Elaboración del autor. 
b. Se tabularon los resultados de cada cuestionario por cada puesto según los valores 
numéricos asignados (mostrados anteriormente). 
c. Se obtuvieron valores promedio por respuesta por cada cuestionario. (Apéndice 
B). 
d. Se sumaron los valores promedio de cada respuesta por cuestionario para obtener 
el puntaje alcanzado en cada una de las dimensiones. 
e. Se sumaron los puntajes de cada uno de los siete módulos para obtener un puntaje 
total que representa el grado de madurez de la organización. 
f. El nivel de madurez se obtuvo de los rangos definidos por el método. 
En el Cuadro 4.7 se muestran los rangos definidos por el método y el nivel de 
madurez asociado a cada uno. 
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Cuadro 4.7. Rangos y nivel de madurez asignado. 
Rango  Porcentaje Nivel  
0 - 213  0 – 33% Bajo  
214 a 320  34% - 50% Medio bajo  
321 a 426  51% - 66% Medio alto  
427 a 640  67% - 100% Alto  
Fuente: Elaboración del autor. 
g. La magnitud en que cada dimensión contribuye a la obtención del nivel de 
madurez y los resultados obtenidos por cada categoría se representan con un 
gráfico del tipo telaraña.  
h. Posteriormente, se realiza un análisis del resultado obtenido para cada dimensión 
contra los elementos establecidos en el escenario ideal. Este análisis se 
complementa con elementos derivados del conocimiento dela gestión interna de la 
empresa y el marco contextual empresarial.  
A continuación se presenta una síntesis del análisis realizado para cada una de las siete 
dimensiones. 
4.2.2 Nivel de madurez en administración de proyectos. 
La madurez en administración de proyectos de la empresa se evaluó con 29 interrogantes; 
la dimensión medida más extensa.  Se relaciona con la situación estratégica de la empresa en la 
gestión de sus proyectos. En este nivel, la organización reconoce la importancia de la 
administración de proyectos y la necesidad de un buen entendimiento de los conocimientos 
básicos, su lenguaje y su terminología.  
4.2.2.1 Escenario ideal. 
El Cuadro 4.8 resume las características de una organización con un nivel de madurez en 
ejecución de proyectos ideal. 
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Cuadro 4.8. Escenario ideal nivel de madurez en administración de proyectos. 
Características del escenario ideal 
 Metas y objetivos estratégicos claros, medibles, comunicados y visualización como parte 
del macro organizacional. 
 Políticas de estandarización, medición, control y mejora continua de procesos de gestión 
de proyectos. 
 Información interna para desarrollar modelos de planificación. 
 Rol gerente de proyectos alineado a la estrategia. 
 Procesos, herramientas, directrices, para medición desempeño, conocimiento y niveles de 
experiencia y competencia en roles. 
 Comunicación y colaboración efectiva entre diferentes proyectos. 
 Estandarización y análisis de métricas (internas y externas). 
 Técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el impacto del riesgo durante la 
ejecución de los proyectos. 
 Estructura organizacional facilitadora de proyectos. 
 Uso de cronograma e interdependencias de tareas. 
 Mediciones y cálculos cargas de trabajo, ganancias, tiempos de entrega. Proyectización 
según estrategia de negocio. 
 Marco referencial en administración de proyectos. 
 Estrategia para retención conocimientos de recursos internos y externos.  
 Aseguramiento de la calidad de los proyectos. 
 Métricas en gestión de proyectos. 
 Inversión en recursos humanos y financieros. 
 Evaluación de valor de proyectos para seleccionarlos. 
Fuente: (Farah, 2011). 
 
4.2.2.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el valor de 
madurez de proyectos obtenido en esta dimensión es de 60%; se muestra en la Figura 4.2 a 
continuación: 
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Figura 4.2. Nivel de madurez en proyectos de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
4.2.2.3 Resultados Obtenidos. 
 La fortaleza del negocio de Grupo ABC S.A es la ejecución de proyectos de ingeniería 
que contrata de sus clientes.  
 Existe un puesto de gerente de proyectos a la cabeza de los proyectos de consultoría-
diseño y los proyectos de construcción, alineando estratégicamente las relaciones entre 
ambos negocios. 
 La gerencia de proyectos se reúne semanalmente con los ingenieros de proyectos para 
desarrollar temas de coordinación, distribución de recursos, metas y objetivos a 
obtener de los proyectos adjudicados y en ejecución. 
 Por medio de las reuniones semanales se le da seguimiento al avance de los proyectos, 
se buscan medidas para ajustar su ritmo de avance y se toman decisiones en equipo. La 
experiencia que ha vivido cada miembro aporta en la solución de los problemas. 
 Existe un alto involucramiento de la dirección en la ejecución de los proyectos. 
Puntos Obtenidos: 175 de 290 
Porcentaje: 60% 
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 Los proyectos que se ejecutan están bien definidos en cuanto a objetivos, metas, 
tiempos y costos.  
 Existe variabilidad en los resultados obtenidos en los proyectos ejecutados. Aparte de 
las deficiencias técnicas detectadas en el personal, las diferencias en conocimiento de 
mejores prácticas de planificación, ejecución y control de los proyectos entre las 
personas responsables de los mismos, inciden en los resultados finales esperados. 
 En la empresa existen herramientas y plantillas para el control y seguimiento del 
proyecto. Sin embargo, no están estandarizadas y su uso no es uniforme entre los 
ingenieros, ni entre un proyecto y otro. 
 La estructura organizacional de la empresa facilita la comunicación entre las unidades 
de negocio de consultoría y diseño con la unidad de construcción. Esta 
complementariedad ha incidido positivamente en su crecimiento. 
 No se han definido métricas para monitorear el estado de los proyectos que se 
ejecutan. Existen controles muy básicos de presupuesto para materiales y mano de 
obra, pero no están vinculados y por tanto no hay comparación entre lo programado y 
el avance real de los proyectos. 
 El seguimiento y control de proyectos no están definidos sobre la base de los procesos 
de la administración de proyectos. La adjudicación de proyectos cada vez más 
complejos demanda la necesidad de conocimiento y experiencia formal en la gestión 
profesional de proyectos. 
 Los canales y flujos de comunicación entre proyectos no facilitan la generación de 
intercambios de experiencias y lecciones aprendidas. El aprendizaje a partir de los 
errores queda como experiencia de cada miembro del equipo. 
 No se realizan cálculos de cargas de trabajo, ni se alinea la estrategia de ventas con los 
recursos disponibles. Una vez adjudicado un proyecto, se realiza un análisis y 
evaluación previa de recursos humanos y financieros requeridos.  
 No existe una metodología para asegurar la calidad de los proyectos y sus entregables. 
La calidad se basa en el criterio del supervisor o ingeniero de proyecto. 
 No existe una metodología sistematizada para la gestión de los riesgos en los 
proyectos. La experiencia de los ingenieros de proyecto es el respaldo para mitigar o 
prevenir riesgos.  
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 Los proyectos se ejecutan bajo la definición de niveles de priorización.  
 La rendición de cuentas sobre los resultados de proyectos ejecutados no está 
sistematizada.  
 
4.2.3 Nivel de metodologías de administración de proyectos. 
Considera seis interrogantes para el manejo y aplicación de metodologías para la 
administración de proyectos. 
4.2.3.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.9 se resumen las características de una organización con un nivel de 
madurez en metodologías de administración de proyectos ideal. 
 
Cuadro 4.9. Escenario ideal de nivel de metodologías de administración de proyectos. 
Características del escenario ideal 
 Metodología de gestión profesional de proyectos. 
 Metodología estandarizada según las 10 áreas del conocimiento  y los cinco grupos de 
proceso de la gestión de proyectos. 
 Métricas para cálculo de indicadores principales de desempeño para objetivos de 
proyectos. 
 Aprobaciones de planes de proyecto alineados a metodología. 
 Gestión de cambios a planes de proyectos sistematizada. 
 Presentación de lecciones aprendidas y mejora continua entre proyectos. 
Fuente: (Farah, 2011). 
 
4.2.3.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el valor de la 
madurez en metodologías aplicada a la gestión de proyectos de la empresa obtenido es 38% y se 
muestra en la Figura 4.3 a continuación.  
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Figura 4.3. Nivel de metodologías en administración de proyectos de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
4.2.3.3 Resultados Obtenidos. 
 El plan estratégico define diferentes escenarios para seleccionar los proyectos a 
participar. Los criterios a considerar se basan en la complejidad, nivel técnico 
requerido, posicionamiento con un nuevo cliente, mantener posicionamiento entre 
otros. En función de la situación presentada, se definen estrategias de mercadeo, 
presupuesto, costos fijos y rendimiento esperado. 
 La empresa no ha presentado ni promovido hasta este momento una metodología con 
procesos y herramientas estandarizadas para gestionar proyectos.  
 Se establecen indicadores básicos de control presupuestario, avance de cronograma y 
mano de obra en los proyectos. 
 Actualmente, no se han estandarizado indicadores de desempeño para los proyectos. 
 La gestión de cambios sobre planes de proyecto no está estandarizada. Se documenta y 
se ejecuta solo a solicitud del cliente.  
 No existe una metodología de retroalimentación de experiencias de proyectos 
anteriores para la mejora continua en proyectos futuros.  
Puntos Obtenidos: 23 de 60 
Porcentaje: 38% 
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 De igual forma, no se mide la mejora en el rendimiento de los proyectos porque no se 
incorporan indicadores apropiados. 
 
4.2.4 Nivel de herramientas de administración de proyectos. 
Analiza seis interrogantes básicos sobre la disponibilidad y uso de herramientas de 
software evidenciado con un mínimo del 80% en gestión de proyectos, de programas y multi 
proyectos, de portafolio y sobre flujo de información entre los equipos.  
4.2.4.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.10 se sintetizan las características de una organización con un nivel de 
madurez en herramientas de administración de proyectos ideal. 
Cuadro 4.10. Escenario ideal de nivel de herramientas de administración de proyectos. 
Características del escenario ideal 
 Disponibilidad de herramientas de software autorizadas mínimo 80% para uso de 
proyectos. 
 Utilización evidenciada al 80% de dichas herramientas. 
 Uso estandarizado al 80% de herramientas de software (plantillas y vistas personalizadas). 
 Estándar (al 80%de uso) de herramientas de software de los proyectos y vistas 
personalizadas. 
 Estándar (al 80%de uso) de herramientas de software de los proyectos (Dirección 
Portafolio), plantillas y vistas personalizadas. 
 Estándar (al 80%de uso) de herramientas de software para distribución y recopilación de 
información a equipos de proyectos, alta dirección y otros interesados del proyecto. 
Fuente: (Farah, 2011). 
4.2.4.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el valor de 
madurez en el uso de herramientas aplicadas a la gestión de proyectos de la empresa obtenido es 
39%, mostrado en la Figura 4.4:   
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Figura 4.4. Nivel de herramientas en administración de proyectos de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
4.2.4.3 Resultados Obtenidos. 
 Actualmente, la información de los proyectos que se procesa, se realiza en programas 
informáticos como Word®, Excel® y Power Point®, adecuados para el nivel que 
demanda la empresa actualmente. 
 Para la definición del alcance de los proyectos,  se cuenta con un programa diseñado 
para tal fin.  Asimismo, se cuenta con Project® para la elaboración de cronogramas. 
Ambos son adecuados como herramientas de apoyo por cada proyecto en particular. 
El uso de estas herramientas es inconsistente, en algunos proyectos no se emplean. 
 Existen plantillas disponibles para el manejo de información en el desarrollo de las 
diferentes etapas de los proyectos. Sin embargo, cada ingeniero las emplea a su 
discreción o según requerimiento del cliente o del área de dirección de proyectos.  
 No existe un sistema automatizado y estandarizado para administrar los proyectos. 
No hay un software específico para la dirección de multi-proyectos y para el manejo 
de la información y comunicaciones inter-proyectos, jerarquía y grupos interesados. 
Puntos Obtenidos: 23 de 60 
Porcentaje: 39% 
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4.2.5 Nivel de desarrollo de competencia en administración de proyectos. 
En esta dimensión se analizan siete interrogantes para determinar el proceso de desarrollo 
y de uso de competencias (herramientas de software, metodología, puestos, competencia de 
personal y competencia del desempeño). 
4.2.5.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.11 se sintetizan las características de una organización con un nivel de 
madurez en competencias en administración de proyectos ideal. 
Cuadro 4.11. Escenario ideal de nivel de herramientas de administración de proyectos. 
Características del escenario ideal 
 Estado actual del uso del proceso de desarrollo de competencias en administración de 
proyectos. 
 Proceso de desarrollo de competencias en administración de proyectos según niveles de 
puestos. 
 Competencia en administración de proyectos y conocimiento metodológico. 
 Competencia en conocimiento y uso de herramientas de software. 
 Competencia de desempeño. 
 Competencia del personal. 
Fuente: (Farah, 2011). 
4.2.5.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el nivel de 
competencia en la gestión de proyectos de la empresa obtenido es 32%; tal y como se muestra en 
la Figura 4.5.  
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Figura 4.5. Nivel de competencia en administración de proyectos de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor  
 
4.2.5.3 Resultados Obtenidos. 
 La empresa ha invertido en la capacitación de personal en herramientas de apoyo a la 
gestión de proyectos tales como MS Office® y Project®. Sin embargo, no se ha 
implementado un plan de capacitación para el desarrollo de competencias en estas 
herramientas. 
 Hay personal con conocimiento y competencia en administración de proyectos. Sin 
embargo, este personal se ha formado por interés propio y por su propia experiencia 
en el tiempo; no responde a un plan de desarrollo de capacidades de la organización. 
No responde a un plan formal de capacitación y formación.  
 Existe un plan de capacitación para el personal operativo de la empresa que solo 
abarca formación técnica eléctrica y constructiva. No incluye formación básica en 
proyectos. 
 No hay consistencia entre el personal en el manejo de la terminología y conceptos de 
la administración de proyectos.  
Puntos Obtenidos: 23 de 70 
Porcentaje: 32% 
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 No se cuenta con  un proceso para desarrollar competencias del personal de la 
empresa o habilidades humanas y gerenciales. 
 Se pierden oportunidades de aprendizaje y de mejora en el desempeño de los 
proyectos al no evaluar la competencia de gestión de proyectos. 
 
4.2.6 Nivel de metodología en la administración de portafolio. 
Esta dimensión analiza seis preguntas para establecer el nivel para la gestión del riesgo, la 
cultura interna en administración de proyectos, la selección y priorización de proyectos, 
seguimiento y control del portafolio. 
4.2.6.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.12 se sintetiza las características de una organización con un nivel de 
metodología en administración de portafolio ideal. 
Cuadro 4.12. Escenario ideal de metodología en la administración de portafolio. 
Características del escenario ideal 
 Metodologías para gestión del riesgo.  
 Cultura interna de administración de proyectos. 
 Selección y priorización de proyectos. 
 Criterios de priorización definidos. 
 Revisiones según puntos de control. 
 Implementación y seguimiento de indicadores claves de desempeño. 
Fuente: (Farah, 2011). 
4.2.6.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el nivel de 
madurez en metodología de administración de portafolio en la empresa obtenido es de 39%; se 
muestra en la Figura 4.6.  
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Figura 4.6. Nivel de metodología en administración de portafolio de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
4.2.6.3 Resultados Obtenidos. 
 Existe intervención de los niveles directivos de la empresa constantemente para 
alinear y ajustar el avance de los proyectos. 
 Actualmente la empresa trabaja en la creación de todos los perfiles de puestos 
para identificar los roles y responsabilidades de los miembros de los equipos de 
proyectos y el apoyo de las áreas funcionales. 
 No existe una metodología sistematizada para la gestión de los riesgos en los 
proyectos. La experiencia de los ingenieros de proyecto es el respaldo para 
mitigar o prevenirlos. 
 Los criterios de selección y priorización de los proyectos no son claramente 
expuestos a los miembros del equipo de proyecto. 
 No está estandarizado el proceso de seguimiento y control de proyectos.  
 No hay una definición clara de los indicadores claves de desempeño para 
monitoreo de multi-proyectos. 
 
Puntos Obtenidos: 23 de 60 
Porcentaje: 39% 
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4.2.7  Nivel de metodología en administración de programas y multi-proyectos. 
En esta dimensión existen cinco interrogantes referentes a las métricas,  la evaluación de 
procesos, el desempeño, la carga de trabajo y la planeación de recursos. 
4.2.7.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.13 se sintetiza las características de una organización con un nivel ideal 
de metodología en administración de programas y multi-proyectos. 
Cuadro 4.13. Escenario ideal de metodología en administración de programas y multi-proyectos. 
Características del escenario ideal 
 Proceso de inicio de programas y multi-proyectos (uso de métricas para su identificación). 
 Identificación, evaluación e implementación de mejora para procesos de programas y 
multi-proyectos. 
 Métricas de desempeño utilizadas para procesos de diferentes áreas del conocimiento y 
dirección de programas y multi-proyectos. 
 Determinación de efectividad de carga de trabajo contra recursos asignados en proyectos, 
requerimientos de ganancias  y márgenes, tiempos de entrega límite. 
 Planificación y asignación de recursos. 
Fuente: (Farah, 2011). 
4.2.7.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el nivel de 
madurez en metodología de administración de programas y multi proyectos en la empresa 
obtenido es de 47%, tal y como se muestra en la Figura 4.7.  
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Figura 4.7.Nivel de metodología en administración de programa y multi-proyecto de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
4.2.7.3 Resultados Obtenidos. 
 Actualmente se ejecutan controles generales de presupuesto de materiales y mano 
de obra, avance y cronograma de proyectos. 
 Se hacen reuniones semanales donde la dirección expone proyectos en negociación 
y proyectos adjudicados. 
 Para cada uno de los proyectos adjudicados, se facilitan los tiempos de entrega 
pactados con los clientes, los entregables, el desglose económico del monto de la 
oferta y la información adicional para el control general del proyecto a los 
ingenieros. Sobre esta información base se calculan los recursos. 
 A través de reuniones semanales, la gerencia de proyectos expone las políticas, 
procedimientos y herramientas a implementar en los proyectos, define responsables 
y el flujo de la información. 
 En la creación de los cronogramas cada ingeniero de proyecto define hitos para 
marcar los entregables. Sin embargo, no se marcan las fechas de inicio y 
terminación de las diferentes etapas de los proyectos. 
Puntos Obtenidos: 23 de 50 
Porcentaje: 47% 
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 No hay estandarización de métricas para procesos de decisión de inicio de 
programas o multi-proyectos que faciliten la asignación de recursos o la estimación 
del riesgo.  
 No se han definido métricas de desempeño estandarizadas para las distintas etapas 
del proyecto.  
 No se determina la efectividad de las cargas de trabajo contra los recursos 
asignados para proyectos y tiempos de entrega. 
 
4.2.8 Nivel de oficina de gestión de proyectos (PMO). 
Por medio de cinco interrogantes se establece la situación de la organización con respecto 
a una PMO y su gestión respecto a responsabilidades, apoyo real a tomadores de decisiones, 
definición de roles, flujos de información en comunicación organizacional.  
4.2.8.1 Escenario ideal. 
En el Cuadro 4.14 se sintetiza las características de una organización con un nivel de 
madurez de oficina de gestión de proyectos ideal. 
Cuadro 4.14. Escenario ideal de nivel de oficina de gestión de proyectos (PMO). 
Características del escenario ideal 
 Existencia y nivel de desarrollo de una oficina de gestión de proyectos. 
 Niveles de responsabilidad definidos. 
 Apoyo a tomadores de decisiones.  
 Definición de roles. 
 Flujos de información corporativos.  
Fuente: (Farah, 2011). 
4.2.8.2 Situación actual. 
Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de este cuestionario, el nivel de 
madurez de la oficina de gestión de proyectos de la empresa obtenido es de 47% y se muestra en 
la Figura 4.8 a continuación.  
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Figura 4.8. Nivel de oficina de proyectos de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
4.2.8.3 Resultados obtenidos. 
 No existe una unidad formal para la dirección de proyectos de la empresa, aunque la 
ejecución de los proyectos es dirigida por una gerencia en la cual se coordinan, 
distribuyen los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos.  
 Aun cuando no existe una PMO formal, la gerencia de proyectos apoya la gestión de 
los proyectos brindando algunas herramientas y controles muy básicos para la 
planeación y control para el desarrollo de los proyectos a ejecutar. 
 El flujo de información relacionada con resultados, métricas y estatus de proyectos 
no está sistematizado. Cada ingeniero de proyecto reporta a su manera los resultados 
obtenidos. 
 Actualmente, no existe la práctica de análisis de riesgos, desviaciones o pronósticos 
de comportamiento, evaluación durante y post ejecución de los proyectos. La 
experiencia adquirida por los ingenieros de proyecto es el respaldo para mitigar o 
prevenirlos. 
 No hay procesos de capacitación específicos sobre administración de proyectos y 
desarrollo de capacidades específicas en el tema. 
Puntos Obtenidos: 23 de 50 
Porcentaje: 47% 
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 Los roles ejecutivos y especializados en la gestión de proyectos no están definidos, 
aunque actualmente se trabaja en la creación de los perfiles de puestos de la 
organización. 
 
4.2.9 Nivel de madurez global de la empresa Grupo ABC S.A. 
A continuación se presentan y se interpreta el resultado global y los resultados de cada 
una de las siete dimensiones.  
De acuerdo a la apreciación de las personas que participaron, se obtuvo un nivel medio 
bajo (49%) de madurez organizacional para la gestión de proyectos.  
La definición de este nivel de madurez se hace de acuerdo a los rangos definidos en el 
apartado 4.2.1, y se representa gráficamente en la Figura 4.9. 
 
Figura 4.9. Nivel global de madurez organizacional en gestión de proyectos Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
Puntos Obtenidos: 313 de 640 
Porcentaje: 49% 
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El abordaje para solventar las debilidades y robustecer los aspectos positivos de las 
buenas prácticas debe ser estratégico desde una cultura de proyectos organizacional que apoye el 
desarrollo de proyectos eficientes, consistentes y coherentes que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos planteados, la satisfacción de los clientes y del personal; y la estabilidad financiera.  
La oportunidad de mejorar la capacidad instalada para el proceso de evolución hacia un 
nivel de madurez organizacional en la gestión de proyectos mayor es clave para hacer de Grupo 
ABC una empresa capaz de enfrentar los retos del futuro a mediano y largo plazo.  
A continuación se presentan fortalezas y debilidades detectadas en todos los campos 
evaluados.  
 El resultado global obtenido (49%), confirma que la administración de proyectos de 
la empresa no está estructurada formalmente. 
 La gestión de proyectos no se basa en metodología formal ni estandarizada, lo que 
le impide a la empresa la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos que ejecuta a 
sus clientes. 
 La actuación efectiva y eficiente de los equipos de proyectos se ve limitada por las 
debilidades sistemáticas en los procesos de planeación, ejecución y control y 
seguimiento de los proyectos. 
 Los procesos de solicitud y aprobación de cambios formales son débiles. 
 Aun cuando se realizan estimaciones de costos, presupuestos, duración y tiempos 
de entrega, la ausencia de una documentación sistemática pone en riesgo el uso 
eficaz de los recursos. 
 La ausencia de indicadores claves dificulta la toma de decisiones estratégicas en el 
desarrollo de los proyectos y el desaprovechamiento de oportunidades que puedan 
surgir. 
 El flujo de la información, la comunicación y la rendición de resultados deben 
establecerse como procesos estandarizados de los proyectos. 
 El uso no estandarizado y la falta de acceso a herramientas, plantillas y 
documentación en general afecta la efectividad de la ejecución de proyectos, la 
unificación de criterios y la consistencia en el éxito de los proyectos. 
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 No existen procesos de desarrollo de competencia en administración de proyectos 
para el personal de los equipos de proyectos. Se debe considerar la educación 
formal y capacitación continua. 
 La ausencia de la gestión de riesgos repercute en los resultados esperados e impacta 
la calidad de los proyectos. 
 Los procesos de aseguramiento y control de la calidad con métricas o criterios de 
aceptación, variables, discrepancias y desviaciones no están definidos. Se realizan 
solo a solicitud de los clientes.  
 Las lecciones aprendidas de los proyectos no se documentan formalmente; no 
existe una base de consulta de información para proyectos similares que apoyen la 
toma de decisiones. 
 
La información recopilada y analizada en los apartados anteriores evidencia una situación 
desfavorable que es necesario resolver. El análisis del nivel de madurez determinado permite 
concluir que la ausencia de una metodología estandarizada, pone en riesgo el éxito y la 
sostenibilidad de la empresa.   
Es necesario incorporar la gestión profesional de proyectos como un proceso integrado 
que incluye un esfuerzo específico orientado a crear y mantener una cultura organizacional 
orientada a proyectos, con apoyo gerencial que acuerpe y respalde la sostenibilidad de la 
metodología en el tiempo. 
El entregable 2 (objetivo específico 2) se concreta con la determinación del nivel de 
madurez organizacional de gestión de proyectos, el análisis realizado y las conclusiones 
presentadas. 
 
77 
 
4.3  Plan de Acción para Incrementar el Nivel Organizacional de Gestión de Proyectos. 
(Entregable 3, objetivo 3) 
Esta sección desarrolla el entregable asociado al objetivo específico 3, cual es: “Diseñar 
los procesos puntuales para consolidar el plan de mejora, incluyendo personas responsables, 
tiempo de ejecución, recursos y logros pretendidos”.   
Partiendo de los resultados de la evaluación del nivel de madurez, se desarrolla un 
análisis que utiliza las mejores prácticas (grupos de proceso y áreas de conocimiento) propuestas 
por el PMBoK® como marco referencial, identifica las principales fortalezas y debilidades 
encontradas y evidencia los vacíos existentes.  
Desde esta base, el plan de corto y mediano plazo propuesto propone un primer proceso 
de capacitación como estrategia para cerrar las brechas existentes y enfrentar los futuros retos de 
crecimiento de la empresa en proyectos. Pretende iniciar el desarrollo de una cultura 
organizacional tal que permita la mejora incremental en la forma como se gerencian los 
proyectos en el Grupo ABC.   
El plan propone crear o incrementar los conocimientos y el saber-hacer del personal de la 
empresa, según las buenas prácticas aceptadas internacionalmente, específicamente para este 
caso,  las del Project Management Institute a través del PMBoK®. Busca formalizar un cuerpo 
de técnicas y herramientas aplicables a la gestión de los proyectos desarrollados por la empresa.   
La propuesta pretende mejorar las posibilidades de éxitos de los proyectos y la 
sostenibilidad del negocio. Como estrategia, reorienta el rumbo y la forma como se hacen las 
cosas en los proyectos. Equilibra las acciones de mejora a ejecutar y los recursos existentes; y se 
alinea al propósito estratégico del Grupo ABC.   
 
4.3.1 Matrices de fortalezas y debilidades. 
Como se ha mencionado anteriormente, con esta herramienta se retoman las fortalezas y 
debilidades encontradas y las enmarca en los cinco grupos de proceso y las diez áreas de 
conocimiento del PMBoK®. (Anexo 3). El análisis toma en consideración el conocimiento del 
autor de este documento de la situación y ambiente interno de la empresa.  Considera el personal, 
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los activos documentales existentes, las políticas y otros lineamientos y orientaciones de cara a 
los cambios provenientes del ambiente externo tales como los clientes existentes y potenciales, 
proveedores y empresas competidoras del sector de la ingeniería y construcción.  
A continuación se presentan las matrices de fortalezas y debilidades asociadas a cada 
grupo de procesos y las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos según el PMBoK®.  
El Cuadro 4.15 a continuación presenta el grupo de procesos de Inicio. 
Cuadro 4.15. Matriz de fortalezas y debilidades del grupo de procesos de Inicio. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Inicio 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
1. Espacio semanal de tiempo destinado 
para dar a conocer los proyectos 
nuevos adjudicados. 
2. Involucramiento de la dirección en la 
etapa inicial del proyecto. 
3. Proyectos bien definidos en objetivos, 
tiempo y costo. 
4. Los proyectos se priorizan. 
5. Para proyectos adjudicados, se le 
facilita a los ingenieros de proyectos, 
los tiempos de entrega, principales 
entregables, el desglose económico de 
la oferta y exclusiones del servicio.  
1. No hay una herramienta 
estandarizada que marque el inicio 
del proyecto. Una orden de compra, 
de parte del cliente, es el único 
documento vinculante que marca la 
orden de inicio de los proyectos.  
2. Los supuestos y restricciones 
pactados en las negociaciones 
comerciales previas no son 
comunicados a la gerencia de 
proyectos una vez que se adjudica un 
proyecto. 
Gestión de los 
grupos de 
interés del 
proyecto 
1. La empresa buena credibilidad y 
confianza de parte de sus clientes. 
2. La estructura organizacional de la 
empresa facilita la comunicación entre 
las unidades de negocio de consultoría 
y diseño con la unidad de construcción.  
3. La existencia de una gerencia de 
proyectos a la cabeza de los proyectos 
de consultoría-diseño y los proyectos 
de construcción, alinea 
estratégicamente las relaciones entre 
ambos negocios. El hecho que la 
empresa ejecute diseños a sus clientes 
busca implícitamente la participación 
futura en un negocio de construcción 
4.  La gerencia de proyectos pacta 
reuniones de acercamiento con el 
cliente para marcar el inicio del 
proyecto. 
1.  En los proyectos no se identifican 
los principales grupos de interés de 
los proyectos. 
2. No se definen niveles de 
involucramiento, participación y 
responsabilidades de los grupos de 
interés, tanto internos como externos. 
3. No existe un documento que defina 
los principales interesados, su nivel 
de interés y participación en el 
proyecto. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Para el grupo de procesos de Planificación se han determinado las siguientes fortalezas y 
debilidades, resumidas en el Cuadro 4.16. 
Cuadro 4.16. Matriz de fortalezas y debilidades del grupo de procesos de Planificación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK®   
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Planificación 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
1. El esfuerzo de integración para la 
ejecución de los proyectos parte 
de la participación de los niveles 
gerenciales de la empresa. 
2. Hay personal con conocimiento y 
competencia básica en 
administración de proyectos.  
3. La gerencia de proyectos se reúne 
con el equipo  para analizar los 
proyectos, aclarar dudas  y 
establecer planes de acción a 
seguir. 
4. La gerencia de proyectos apoya 
la gestión de los proyectos 
brindando herramientas básicas 
para la planeación y el desarrollo 
de los proyectos a ejecutar, tales 
como auxiliares de compras, 
auxiliares de costos, plantillas 
para EDT, cronogramas, listas de 
chequeo entre otras. 
1. No existe un documento estandarizado 
con los elementos que deba incluir el 
plan de gestión de proyecto. 
2. No se desarrollan los planes de gestión 
de las áreas de conocimiento. 
3. No hay un inventario de herramientas 
de integración de procesos de las 
diferentes áreas de conocimiento. 
4. Hay diferencias en conocimiento de 
mejores prácticas de planificación 
entre los ingenieros de proyectos. 
5. No existe una metodología con 
procesos de las áreas de conocimiento  
y herramientas estandarizadas para 
gestionar proyectos.  
Gestión del alcance 
del proyecto 
1. Todos los ingenieros tienen 
conocimiento de la herramienta 
EDT para definir el alcance del 
proyecto. 
2. En la oferta se definen  los 
alcances que tiene los proyectos 
adjudicados. 
3. En las negociaciones de los 
proyectos, la gerencia comercial 
define los requerimientos 
necesarios para cumplir el 
objetivo del proyecto. 
1. Cada ingeniero emplea las plantillas 
disponibles a su discreción o según 
requerimiento del cliente o del área de 
gerencia de proyectos.  
2. Los entregables y paquetes de trabajo 
establecidos en la EDT no se 
parametrizan de manera que facilite y 
guíen los procesos de aceptación del 
producto y del proyecto. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.16. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK®   
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Planificación 
Fortalezas Debilidades 
Gestión del tiempo 
de proyecto 
1. Se usan cronogramas en todos los 
proyectos. 
2. Cada ingeniero de proyecto  
define hitos para marcar los 
entregables y compromisos de 
fechas.  
3. Se utilizan las herramientas 
Excel® y Project® para 
desarrollar los cronogramas. 
4. La experiencia de los ingenieros 
de proyectos permite una buena 
descomposición de las 
actividades de cada uno de los 
entregables. 
1. El seguimiento de los cronogramas es 
intermitente entre los ingenieros, así 
como entre proyecto y proyecto. 
2. No se determina la efectividad de las 
cargas de trabajo contra los recursos 
asignados para proyectos y tiempos de 
entrega en los procesos de 
negociación de los proyectos. 
3. No están estandarizadas las variables 
que componen el cronograma: unidad 
de tiempo, criterios de porcentajes de 
ejecución, indicadores de precisión, 
variación del cronograma entre otros. 
4. Retrasos en la entrega de fases o 
entregables por malas estimaciones de 
tiempo al momento de diseñar el 
cronograma. 
Gestión del costo 
de proyecto 
1. Se implementa  una herramienta 
de registro y seguimiento de 
costos de proyectos a través de 
auxiliares en Excel®. 
2. Una vez adjudicado el proyecto, 
se analizan y evalúan los recursos 
financieros requeridos.  
3. Se negocian fuertemente 
adelantos de efectivo para 
financiar las adquisiciones 
iniciales requeridas. 
1. No están estandarizadas las variables 
que componen la gestión de costos: 
costos por unidad, criterios de 
porcentajes de ejecución, indicadores 
de precisión de las estimaciones, 
variación del costo entre otros. 
2. El presupuesto de los proyectos no 
está asignado de acuerdo a los 
entregables de la EDT.  
3. El presupuesto se subdivide en 
materiales, costos indirectos, 
administrativos y servicios 
tercerizados. Esta es muy general y no 
permite la estimar el valor ganado del  
proyecto en la planificación. 
4. Se ha presentado proyectos donde se 
ha tenido que asumir el costo de 
improvistos por omisiones a la hora de 
estimar costos. 
5. Se ha perdido proyectos por 
sobreestimaciones de costos elevadas. 
Gestión de la 
calidad del 
proyecto 
1. Uno de los principales pilares de 
la empresa es darle al cliente 
trabajo de alta calidad.  
2. Para todos los proyectos se 
cuenta con personal dedicado a la 
inspección de los trabajos 
realizados. 
1. No existe una metodología para 
asegurar la calidad de los proyectos y 
sus entregables. 
2. La calidad se basa en el criterio del 
supervisor o ingeniero de proyecto. 
3. No se planifica la calidad del trabajo, 
las inspecciones generan mucho 
trabajo correctivo, lo que genera 
sobrecostos sobre los presupuestos 
previamente establecidos.  
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Cuadro 4.16. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK®   
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Planificación 
Fortalezas Debilidades 
Gestión del recurso 
humano del 
proyecto 
1. Hay personal con la experiencia 
desarrollada el tiempo. 
2. Se cuenta con los perfiles de 
puestos para identificar los roles 
y responsabilidades de los 
miembros de los equipos de 
proyectos y el apoyo de las áreas 
funcionales. 
1. El personal capacitado actualmente se 
ha desarrollado por interés propio; no 
hay un plan de desarrollo de 
capacidades. 
2. La administración como disciplina, su 
conceptualización así como su 
terminología no está estandarizada. 
3. No hay división de cargas de trabajo 
según disponibilidad de personal 
actual. 
Gestión de la 
comunicación en el 
proyecto 
1. Existe la buena práctica de 
mantener comunicación constante 
con los clientes y el equipo de 
proyecto durante todas las etapas 
de desarrollo del proyecto. 
1. No existe un plan de capacitación que 
incremente las habilidades y 
conocimiento del equipo de trabajo en 
comunicación efectiva y asertiva. 
2. No se transmiten adecuadamente las 
expectativas esperadas de cada 
colaborador. 
3. No existe un sistema integrado de 
información donde el equipo de 
proyecto pueda buscar y encontrar la 
información. 
4. No existe una clasificación de nivel de 
información que deben recibir los 
grupos de interés. 
Gestión del riesgo 
de proyecto 
1. La experiencia del personal de 
proyectos  ha permitido mitigar o 
prevenir riesgos. 
1. No existe una metodología 
sistematizada para la gestión de los 
riesgos. 
2. La planificación de gestión de riesgos 
no está estandarizada y depende de la 
experiencia de los ingenieros de 
proyectos. 
3. No se analizan los riesgos y 
desviaciones, no se realizan 
pronósticos de comportamiento ni 
evaluación durante ejecución de los 
proyectos 
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Cuadro 4.16. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK®   
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Planificación 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de 
adquisiciones del 
proyecto 
1. Previo a la oferta y 
presupuestación de un proyecto 
se negocian ventajas comerciales 
con proveedores para beneficio 
del proyecto y del negocio. 
2. Se cuenta con un listado de 
proveedores potenciales para 
diferentes líneas de productos y 
servicios requeridos en el 
proyecto. 
3. Se toma en cuenta la reputación y 
desempeño de los proveedores 
como criterio para tomar una 
decisión. 
4. La gestión de adquisiciones está 
ligada con el cronograma de 
proyecto. 
1. No hay políticas formales para 
procesos de compra y contratación de 
servicios. 
2. No están definidos los tipos de 
contratos o modalidades de compra 
apropiados para adquisiciones o 
contratación de servicios. 
Gestión de los 
grupos de interés 
del proyecto 
1. Se pactan reuniones con los 
grupos de interés para definir y 
limitar el espacio disponible de 
tiempo para la ejecución de los 
trabajos. 
1. No se planifica el nivel de interés 
deseado de los interesados en el 
proyecto a ejecutar. 
2. No se identifican relaciones entre los 
diferentes grupos de interés. 
 
Siguiendo el mismo análisis, en el Cuadro 4.17 se presentan las fortalezas y debilidades 
correspondientes al grupo de procesos de Ejecución, asociadas a las áreas de conocimiento. 
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Cuadro 4.17. Matriz de fortalezas y debilidades del grupo de procesos de Ejecución. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Ejecución 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
1. La ejecución de los proyectos es 
dirigida por una gerencia la cual 
coordina, distribuye los recursos 
disponibles para la ejecución de los 
mismos. 
2. Las actividades ejecutadas en los 
proyectos se limitan al alcance 
definido en la negociación. Ni más ni 
menos. 
3. Ejecución de calendario de reuniones 
definidos semanalmente con equipo 
de proyecto 
4. Se ejecuta reuniones con el cliente 
para revisar avances. 
1. Los encargados de la gestión de los 
proyectos tienen diferentes niveles 
de conocimiento de las mejores 
prácticas. Esta diferencia repercute 
en los resultados esperados de los 
proyectos. 
2. No están estandarizados los reportes 
de desempeño, progreso o 
pronóstico. Su ejecución está sujeta 
a la solicitud del cliente o la 
gerencia. 
Gestión de la 
calidad del 
proyecto 
1. Se hace un esfuerzo por mejorar 
continuamente las operaciones, tanto 
funcionales como de proyectos. 
2. Proactividad e iniciativa de 
supervisión de proyectos por aplicar 
mejores prácticas en la ejecución de 
los trabajos. 
1. El uso no estandarizado y la falta de 
acceso a herramientas, plantillas y 
documentación en general afecta la 
efectividad de la ejecución de 
proyectos, la unificación de criterios 
y la consistencia en el éxito de los 
proyectos. 
2. No hay registros ni indicadores del 
costo de la no calidad. 
3. Los esfuerzos de mejora no 
responden ni están sistematizadas a 
través de un sistema de gestión de 
calidad. 
4. Las inspecciones tienden a generar 
acciones correctivas más que 
preventivas. 
Gestión del 
recurso humano 
del proyecto 
1. Existe un plan de capacitación para el 
personal operativo de la empresa 
técnica eléctrica y constructiva.  
1. No se cuenta con  un proceso para 
desarrollar competencias del 
personal de la empresa o habilidades 
humanas y gerenciales. 
2. La adquisición de personal para 
proyectos grandes ha venido a ser 
una causal de retraso en entregas a 
tiempo. 
3. Se pierden oportunidades de 
aprendizaje y de mejora en el 
desempeño de los proyectos al no 
evaluar la competencia de gestión 
de proyecto. 
4. No existe procedimiento de 
evaluación de desempeño del 
personal. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro4.17. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Ejecución 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
comunicación en el 
proyecto 
1. A través de las reuniones que se 
realizan semanalmente, la gerencia de 
proyectos expone las políticas, 
procedimientos y herramientas a 
implementar en los proyectos, define 
responsables y el flujo de la 
información. 
2. Existe un libro de marca de la 
empresa que estandariza los 
comunicados de la empresa. 
1. El flujo de la información, la 
comunicación y la rendición de 
resultados no son procesos 
estandarizados de los proyectos. Su 
ejecución se hace a discreción de los 
ingenieros de proyectos. 
  
Gestión de 
adquisiciones del 
proyecto 
1. Existe una herramienta para registrar 
y generar las órdenes de compra que 
realiza la empresa. 
2. Se usan criterios de costo y 
trayectoria  para la selección de un 
proveedor. 
3. Cuando es necesario, se adjudica una 
compra a varios proveedores para 
bajar el riesgo de retrasos o 
imprevistos. 
1. No existe un mecanismo que 
castigue los frecuentes 
incumplimientos de entrega de 
materiales y servicios. 
Gestión de los 
grupos de interés 
del proyecto 
1. Se usan diferentes canales para 
comunicarse con el cliente, tales 
como correo electrónico, mensajería 
instantánea, reuniones. 
2. Todo cambio que se proponga al 
proyecto es informado al cliente, se 
analizan puntos a favor y en contra,  
se toman decisiones en consenso. 
1. No existe un registro de incidentes o 
diferencias que se haya tenido con 
los clientes o interesados que lleven 
al registro y presentación de una 
lección aprendida. 
 
Para el grupo de procesos de Seguimiento y Control se determinaron las siguientes 
fortalezas y debilidades, tal como se muestra en el Cuadro 4.18. 
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Cuadro 4.18. Matriz de fortalezas y debilidades del grupo de procesos de Seguimiento y Control. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Seguimiento y Control 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
1. Se realiza el seguimiento a los 
cronogramas y presupuestos 
establecidos. 
2. Se analizan y se determinan  medidas 
preventivas o correctivas según línea 
base para ajustar su ritmo de avance y 
se toman decisiones en equipo. 
3. La empresa aplica mecanismos de 
aprobación de diseños, materiales y 
especificaciones empleados en sus 
proyectos.  
4. La gerencia de proyectos tiene 
controles muy básicos para apoyar la 
gestión de la calidad del proyecto. 
Algunas de estas son hojas de 
verificación, registros de no 
conformidades y revisiones 
programadas de trabajos ejecutados. 
1. Existen herramientas y plantillas 
para el control y seguimiento del 
proyecto. No están estandarizadas y 
su uso no es uniforme entre los 
ingenieros, ni entre un proyecto y 
otro. 
2. El seguimiento y control de 
proyectos no están definidos sobre 
la base de los procesos de la 
administración de proyectos.  
3. No hay indicadores de desempeño 
estandarizados para los proyectos. 
4. La gestión de cambios sobre planes 
de proyecto no está estandarizada. 
Se documenta o ejecuta a solicitud 
del cliente. 
5. No hay métricas de rendimiento de 
los proyectos. No es posible 
comparar la mejora de desempeño 
en el tiempo. 
Gestión del 
alcance del 
proyecto 
1. Los cambios al alcance durante la 
ejecución del proyecto se reflejan por 
medio de créditos o débitos aplicados 
al cliente. 
2. Por medio de las reuniones semanales 
se dan a conocer los cambios que van 
surgiendo en el proyecto y se definen 
responsables para su ejecución. 
3. Los cambios se aprueban si hay 
autorización del cliente. 
1. La ausencia de indicadores claves 
dificulta la toma de decisiones 
estratégicas en el desarrollo de los 
proyectos y el desaprovechamiento 
de oportunidades que puedan surgir. 
2. No existe documentación de control 
de cambios del alcance ni 
actualización de la documentación 
de la línea base. 
Gestión del 
tiempo de 
proyecto 
1. El control del tiempo se realiza a 
través de la línea base establecida en 
el cronograma durante la 
planificación del proyecto. 
2. Se realizan revisiones periódicas de 
cronograma en las reuniones 
calendarizadas con los clientes para 
seguimiento de los proyectos. 
3. A través del seguimiento semanal de 
la gerencia de proyectos, se priorizan 
recursos a los proyectos para poner al 
día el avance de los mismos. 
1. El flujo de información relacionada 
con resultados, métricas y estatus 
de proyectos no está sistematizado. 
Cada ingeniero de proyecto reporta 
a su manera los resultados 
obtenidos. 
2. No se lleva un control integrado de 
cambios que formalice los cambios 
hechos en cronograma. 
3. No existen indicadores de 
desempeño de cronograma. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.18. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Seguimiento y Control 
Fortalezas Debilidades 
Gestión del costo 
de proyecto 
1. El control se realiza contra la línea 
base establecida en el presupuesto 
asignado durante la planificación del 
proyecto. 
1. El flujo de información relacionada 
con resultados, métricas y estatus 
de proyectos no está sistematizado. 
Cada ingeniero de proyecto reporta 
a su manera los resultados 
obtenidos. 
2. La propuesta de facturación a los 
clientes, en la negociación del 
proyecto, no responde a la línea 
base del costo estimada 
previamente. 
3. No se lleva un control integrado de 
cambios que formalice las 
variaciones realizadas a los costos 
planificados.  
Gestión de la 
calidad del 
proyecto 
1. Existen hojas de chequeo para 
verificar el desarrollo adecuado de los 
productos y la entrega final del 
proyecto. 
2. Los criterios de aceptación de 
entregables o fases tienden a ser muy 
subjetivos y sujetos a la aprobación 
del cliente.  
3. No hay estándares que delimiten la 
calidad del trabajo realizado. 
1. La ejecución efectiva y eficiente de 
los equipos de proyectos se ve 
limitada por la ausencia de 
estandarización de la gestión de 
calidad.  
2. Se presentan reprocesos y no 
conformidades en la ejecución de 
los trabajos. 
3. Los procesos de solicitud y 
aprobación de cambios se hacen 
informalmente. 
4. Los procesos de aseguramiento y 
control de la calidad con métricas o 
criterios de aceptación, variables, 
discrepancias y desviaciones no 
están definidos. Se realizan solo a 
solicitud de los clientes.  
Gestión de la 
comunicación en 
el proyecto 
1. Existe la práctica de negociar con los 
clientes para tratar cambios, 
imprevistos y no conformidades en 
los proyectos. 
1. Los canales y flujos de 
comunicación entre proyectos no 
están establecidos.  
2. No se facilita la generación de 
intercambios de experiencias y 
lecciones aprendidas.  
3. El aprendizaje a partir de los errores 
queda como experiencia de cada 
miembro del equipo. 
4. No se comunica al equipo el 
desempeño del trabajo del proyecto. 
Gestión del riesgo 
de proyecto 
 
1. Al no haber planificación de riesgos 
no hay seguimiento y control a los 
mismos; ni seguimiento a 
respuestas. 
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Cuadro 4.18. Continuación. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Seguimiento y Control 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de 
adquisiciones del 
proyecto 
1. Existe un auxiliar de compromisos 
adquiridos con los proveedores para 
pagos. 
1. No existe un control de seguimiento 
de garantías de los bienes y 
servicios adquiridos. 
2. No existe una herramienta de 
evaluación de desempeño de los 
proveedores. 
3. No hay seguimiento de parte del 
departamento de compras que 
identifique proveedores retrasados 
en sus entregas. 
Gestión de los 
grupos de interés 
del proyecto 
1. Uso de reuniones de acercamiento con 
clientes y grupos de interés cuando 
exista inconvenientes o diferencias de 
criterio en diferentes etapas de 
proyecto. 
1. No existe proceso de solicitud de 
retroalimentación del cliente e 
interesados hacia la empresa. 
 
Finalmente, en el Cuadro 4.19 se presentan las fortalezas y debilidades correspondientes 
al grupo de procesos de Cierre relacionadas a las áreas de conocimiento. 
Cuadro 4.19. Matriz de fortalezas y debilidades del grupo de procesos de Cierre. 
Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento según PMBoK® 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de procesos de Cierre 
Fortalezas Debilidades 
Gestión de la 
integración del 
proyecto 
1. Se ejecutan mecanismos de 
verificación y prueba de los sistemas 
instalados de los proyectos de 
construcción que ejecuta la empresa. 
Estas pruebas son parte de los 
requisitos para finalizar fases y 
aceptación de entregables. 
2. Se cuenta con una carpeta estructura 
de información documental necesaria 
para transferir el producto a las 
operaciones de los clientes. 
3. Se hace reuniones para inspección y 
entrega de los trabajos realizados. 
1. No existe registro de finalización de 
fases, aciertos y deficiencias en 
auditorías ni lecciones aprendidas. 
2. No están estandarizados los 
criterios de aceptación para los 
diferentes productos que ofrece la 
compañía. 
3. La documentación adjunta en la 
entrega del producto no está 
estandarizada en forma, contenido y 
presentación. 
Gestión de 
adquisiciones del 
proyecto 
1. Existe procedimiento de aceptación 
de mercaderías y recepción de 
facturas. 
2. Existe auxiliar que previene el pago 
doble de una factura. 
1. No existe un registro de lecciones 
aprendidas con los proveedores. 
Fuente: Elaboración del autor.  
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El análisis de fortalezas y debilidades resumido en los cuadros anteriores, genera el 
conocimiento y aplicación de las mejores prácticas en la administración de proyectos existente 
de la empresa.  Determina las brechas existentes que el plan de mejora debe cerrar para potenciar 
la capacidad, eficiencia y efectividad de los recursos de la compañía.  
Las siguientes son los principales hallazgos positivos y negativos que se abstraen del 
análisis. Estos hallazgos marcan la ruta para la definición del plan de mejora. 
 En términos generales, se determina que existe compromiso e interés de la dirección 
por la administración de proyectos, al reconocerla como una herramienta importante 
y necesaria para su propio desarrollo para los próximos tres años.  
 Existe compromiso e interés de la gerencia por la mejora continua. 
 La empresa cuenta con profesionales calificados técnicamente en las disciplinas 
temáticas en que se desempeña, personal con experiencia y comprometidos con la 
organización.  
 Existencia de una base documental para monitorear técnicamente el trabajo ejecutado 
(aspectos relacionados a la ingeniería, técnicas constructivas eléctricas, estructural 
entre otros). Esta base documental no se extiende para los procesos de seguimiento y 
control de los proyectos. 
 Implementación herramientas y plantillas no estandarizadas para el seguimiento y 
control de la triple restricción. 
 Reuniones periódicas para coordinar esfuerzos en todos los grupos de procesos de los 
proyectos. 
 No existen procedimientos estandarizados para todos los procesos y áreas de 
conocimiento. 
 La gestión de adquisiciones es robusta, con mecanismos de control financiero, 
aunque requiere mejorar en el seguimiento y cierre de las mismas. 
 Los perfiles y roles del personal de los proyectos no están claramente definidos. 
 La gestión de las comunicaciones es débil; tanto la gestión de la documentación, la 
coordinación inter-equipos y la distribución y divulgación de experiencias y 
lecciones aprendidas.  
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 No existen una evaluación de desempeño ni planes de desarrollo para el personal de 
proyectos. 
 No hay procesos de capacitación para el personal de la empresa. Existe variabilidad 
en el grado de conocimiento de las mejores prácticas. 
 Ineficiente articulación de los canales de comunicación para documentar, divulgar y 
aplicar las lecciones aprendidas en proyectos en curso o que estén por iniciar. 
 Necesidad de crear, implementar y estandarizar la documentación y herramientas de 
los proyectos. 
 La gestión de interesados se centra sobre la figura del cliente directo, no se gestionan 
otros grupos de interés que se ven afectados por los proyectos. 
 Desarrollo prácticamente nulo de la gestión de riesgos de proyecto. 
 El seguimiento y control de proyectos no están definidos sobre la base de los 
procesos de la administración de proyectos. 
 Debido a la ausencia de indicadores y métricas para seguimiento de proyectos, no es 
posible comparar la mejora de desempeño en el tiempo. 
 No se realiza la gestión de calidad del proyecto. Se cuenta con algunos criterios para 
la aceptación de productos, mas no están estandarizados. 
 La gestión de los cambios es muy débil, no está estandarizada y se aplica 
discrecionalmente. 
 Ausencia de formación y capacitación en administración de proyectos a todos los 
niveles de la organización.  
 La gestión de calidad y la gestión de riesgos son incipientes y requieren esfuerzos 
concentrados y mayor impulso.  
 
4.3.2 Plan de acción propuesto. 
Este apartado propone el plan de acción a corto y mediano plazo para fortalecer la cultura 
organizacional e incrementar la madurez de la administración de proyectos de la empresa.  
La propuesta se basa en los resultados obtenidos de la evaluación de madurez, de la 
evaluación de competencias existentes de las mejores prácticas a través del análisis de fortalezas 
y debilidades que determinaron las brechas existentes y los espacios de mejora asociados. 
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4.3.2.1 Alcance. 
El plan de acción propone actividades puntuales a corto y mediano plazo utilizando como 
guía la metodología del PMBoK®. La Figura 4.10 representa la estructura de desglose de trabajo 
del plan compuesto por tres módulos: módulo I de sensibilización, módulo de capacitación II y 
módulo de capacitación III.  
 
Figura 4.10. Estructura de desglose del trabajo para el plan propuesto. 
Fuente: Elaboración del autor. 
En conformidad con el objetivo 3 propuesto, el plan de acción contempla:   
a. La descripción de contenido y estructura de cada uno de los módulos, así como el 
cronograma de todo el proceso del plan de mejora. 
b. La estructura del equipo de trabajo, los roles y las responsabilidades. 
c. El recurso necesario y presupuesto para la puesta en marcha del plan.  
d. La identificación de los riesgos y sus respuestas.   
e. Los criterios de aceptación de la calidad del plan.  
f. La gestión de la comunicación.  
Le implementación del plan no es parte del alcance. 
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4.3.2.2 Descripción de contenido y estructura de cada uno de los módulos. 
El proceso de capacitación está compuesto por tres módulos cuyo propósito es divulgar 
los conocimientos de la administración de proyectos, fomentar el cambio organizacional para 
afianzar una cultura de proyectos y hacer partícipes a todos los niveles organizacionales de la 
empresa.  
El primer módulo de sensibilización responde a la necesidad de incentivar una cultura 
facilitadora de la gestión profesional de proyectos, dirigido a todos los niveles organizacionales. 
El segundo módulo completa el estudio de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 
y, la gestión de multi proyectos, dirigido a los mandos medios y gerenciales. El tercer módulo 
enfatiza el desarrollo de la gestión de calidad, riesgos y la gestión integrada de la información. 
Este módulo está dirigido a los mandos medios y gerencias.  
 
Metodología del Plan  
El programa se desarrollará por medio de clases presenciales, con la participación activa 
del personal, el cual aplicará los conocimientos adquiridos en prácticas relacionadas con su 
entorno laboral en foros que analicen proyectos reales ejecutados por la empresa, con la 
facilitación de una persona experta seleccionada para impartir el curso.  
Para cada uno de los cursos definidos en los módulos, se realizarán actividades dinámicas 
que introduzcan el tema a desarrollar. Los cursos buscan que los participantes adquieran 
habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales que los orienten a enfrentarse a diversas 
situaciones que se presentan durante la planificación y ejecución de los proyectos. 
Las clases se programarán en un día a la semana, con una duración de cuatro horas por 
clase. Entre final e inicio de cada curso habrá una semana libre. 
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4.3.2.2.1 Módulo I de sensibilización. 
Uno de los aspectos de mayor trascendencia en la gestión de proyectos, es la 
confirmación estratégica de la organización sobre los beneficios de la Administración de 
Proyectos. Incluye la promoción y consolidación de una cultura que promueva, motive y facilite 
el desarrollo de los proyectos para lograr los objetivos estratégicos.   
La sensibilización en gestión de proyectos es un proceso crítico, porque involucra 
convencer a las personas de cambiar su percepción; puede también implicar un cambio en la 
forma de realizar el trabajo, lo que las aparta de su zona de confort, a menudo generando 
ansiedad y temor.  Este módulo de sensibilización facilitará el intercambio permanente de ideas y 
experiencias para comprender mejor las ventajas y beneficios que la administración de proyectos 
brinda a toda la organización. 
a. Objetivo general. 
Preparar al personal de la organización para afrontar el cambio hacia una cultura 
orientada a la ejecución estratégica de los proyectos bajo una metodología 
singular. 
b. Objetivos específicos. 
i. Preparar al personal frente al cambio en la forma cómo se gerenciarán los 
multi proyectos. 
ii. Dar a conocer los elementos, desarrollo, el manejo y aplicación de la 
estrategia para entender como los planes de acción están enfocados y 
alineados a la visión empresarial. 
iii. Transmitir al personal el conocimiento introductorio de la administración de 
proyectos, según los principios del Project Management Institute a través de la 
metodología del PMBoK®. 
Contenido temático 
Este módulo está compuesto por  cuatro cursos diseñados con una duración total de 68 
horas. En el Cuadro 4.20 se describen la duración de cada curso y la población meta. 
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Cuadro 4.20. Plan de capacitación. Módulo de sensibilización. 
Curso Descripción Duración Población meta 
1 Cultura y cambio 
organizacional. 
3 semanas de duración,  4 horas 
semanales para un total de 12 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
2 Planificación estratégica y 
proyectos. 
4 semanas de duración, 4 horas 
semanales para un total de 16 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
3 Principios y fundamentos de 
AP mandos medios y 
gerencia. 
6 semanas de duración, 4 horas 
semanales, para un total de 24 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
Total de horas: 52 horas. 
4 Principios y fundamentos de 
AP nivel operativo. 
4 semanas de duración, 4 horas 
semanales para un total de 16 
horas.  
Nivel técnico y 
operativo (18 
personas). 
Total de horas: 16 horas. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
Contenido de cada curso. 
A continuación se describe cada uno de los cursos que conforman este módulo de 
capacitación. 
Curso 1: Cultura y cambio organizacional. 
El éxito de las organizaciones se sustenta en una base sólida del desempeño de las 
personas. Por ello, es de vital importancia asegurar una cultura organizacional que optimice y 
potencie sus actividades y logre sinergia entre sus miembros, así como que contribuya a 
garantizar una forma de actuar de las personas que aporte a la visión de futuro de la empresa. 
En este contexto, el curso aporta un marco conceptual para identificar elementos de 
cultura y variables del cambio organizacional. Los objetivos y contenido del curso se describen 
en el Cuadro 4.21 a continuación. 
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Cuadro 4.21. Contenido del curso Cultura y cambio organizacional. 
Curso 1: Cultura y cambio organizacional 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Reconocer las causas que llevan a las organizaciones al cambio. 
b. Preparar el equipo de trabajo para el cambio. 
c. Comprender el enfoque sistemático para crear e implementar cambios. 
d. Reconocer la importancia de la comunicación en todas las etapas de un esfuerzo de cambio. 
e. Comprender y abordar las reacciones del personal al cambio. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación utilizando proyectos reales de la empresa. 
 Evaluación de los conocimientos adquiridos. 
3. Contenido 
a. Introducción al cambio organizacional y la gestión del cambio. 
 Concepto de organización y visión sistémica. 
 Cambio vs. transición. 
 Las fuentes del cambio. 
 Las dimensiones del cambio. 
 Relación entre la gestión de proyectos y la gestión del cambio. 
b. Estrategia, plan y visión de cambio. 
 Propensión al cambio, qué implica y cómo analizarla. 
 Visión de cambio: concepto, importancia y desarrollo. 
 Identificación y gestión de impactos organizacionales. 
 Inversión, estrategia y plan de cambio. 
c. Liderazgo, equipo e involucrados. 
 Liderar para el cambio. 
 Formar un equipo para el cambio. 
 Agentes de cambio. 
 Quiénes son los involucrados, cómo influyen, qué aspectos analizar y cómo manejarlos. 
d. Comunicaciones. 
 Desarrollo de estrategia: cuánto comunicar, mensajes claves. 
 Planificación de las comunicaciones. 
 Necesidades de comunicación de los distintos involucrados. 
 Identificar mensajes claves y desarrollarlos. 
e. Transformación cultural. 
 Institucionalización del cambio. 
 Comportamiento organizacional, valores, hábitos. 
 Generación de capacidades organizacionales, conceptos básicos de diseño organizacional. 
 Cultura cooperativa para la gestión de proyectos. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Curso 2: Planificación estratégica y proyectos. 
Este curso busca integrar la planificación estratégica organizacional a la negociación y 
planificación de los proyectos, de manera que se eviten problemas por compromisos adquiridos 
con clientes y proyectos no alineados a los objetivos organizacionales. En el Cuadro 4.22 se 
describen los contenidos asociados al curso. 
Cuadro 4.22. Contenido del curso Planificación estratégica y proyectos. 
Curso 2: Planificación estratégica y proyectos. 
1. Objetivos de aprendizaje 
 Entender qué es el pensamiento estratégico y por qué es valioso. 
 Reconocer las características, comportamientos y actitudes personales, y las capacidades 
cognitivas que demuestran los pensadores estratégicos. 
 Comprender qué es la estrategia, los elementos de un plan estratégico y el proceso de planificación 
estratégica. 
 Desarrollar planes de acción para las iniciativas estratégicas que sirvan directamente a la estrategia 
de la empresa. 
 Entender la importancia de los proyectos y su alineamiento con la estrategia empresarial. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación. 
3. Contenido 
a. Introducción a la estrategia, la planificación y la estructura. 
 ¿Qué es la planificación estratégica? 
 Características definitorias de los pensadores estratégicos. 
 Proceso de formulación de estrategias y toma de decisiones. 
 Desarrollo de ideas estratégicas. 
b. Pensamiento estratégico como un proceso. 
 Formulación de estrategias. 
 Visión de cambio: concepto, importancia y desarrollo. 
 Identificación y gestión de impactos organizacionales. 
 Inversión, estrategia y plan de cambio. 
c. Liderazgo, equipo e involucrados. 
 Liderar para el cambio. 
 Formar un equipo para el cambio. 
 Agentes de cambio. 
 Quiénes son los involucrados, cómo influyen, qué aspectos analizar y cómo manejarlos. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.22. Continuación. 
 
Curso 3: Principios y fundamentos de administración de proyectos. Mandos medios 
y gerencias. 
Este curso brindará conocimientos generales sobre administración de proyectos según el 
marco referencial del Project Management Institute (PMI®). Está dirigido a gerencias y mandos 
medios. El Cuadro 4.23 presenta el contenido.  
Cuadro 4.23. Contenido del curso Principios y fundamentos de proyectos. Mandos medios y gerencias. 
Curso 3: Principios y fundamentos de Administración de proyectos. Mandos medios y 
gerencias. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Conocer y entender los elementos básicos que componen y caracterizan los proyectos. 
b. Conocer y entender los elementos centrales de la guía del PMBoK®. 
c. Entender las herramientas y técnicas aplicadas en los proyectos, correspondientes a las áreas de 
conocimiento de la gestión de la integración, grupos de interés, alcance y tiempo. 
2. Materiales de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
Fuente: Elaboración del autor. 
  
Curso 2: Planificación estratégica y proyectos. 
3. Contenido 
d. Comunicaciones. 
 Desarrollo de estrategia: cuánto comunicar, mensajes claves. 
 Planificación de las comunicaciones. 
 Necesidades de comunicación de los distintos involucrados. 
 Identificar mensajes claves y desarrollarlos. 
e. Transformación cultural. 
 Institucionalización del cambio. 
 Comportamiento organizacional, valores, hábitos. 
 Generación de capacidades organizacionales, conceptos básicos de diseño organizacional. 
 Cultura cooperativa para la gestión de proyectos. 
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Cuadro 4.23. Continuación. 
Curso 3: Principios y fundamentos de Administración de proyectos. Mandos medios y 
gerencias. 
3. Contenido 
a. Introducción al contexto de la administración de proyectos. 
 Inicios de la administración de proyectos.  
 Project Management Institute (PMI).  
 Conceptos de proyecto y de administración de proyectos.  
 Estructuras organizacionales y los proyectos.  
 Ciclo de vida de proyectos. 
 Procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento. 
b. Grupos de procesos de administración de proyectos. 
 Grupo de procesos de Inicio. 
 Grupo de procesos de Planificación. 
 Grupo de procesos de Ejecución. 
 Grupo de procesos de Seguimiento y control. 
 Grupo de procesos de Cierre. 
c. Gestión de la Integración. 
 Desarrollar el Acta de constitución del proyecto. 
 Desarrollar el Plan para la ejecución del proyecto. 
d. Gestión de los grupos de interés. 
 Identificar los grupos de interés. 
 Planificar la gestión de los grupos de interés. 
 Gestionar el compromiso de los grupos de interés. 
 Controlar el compromiso de los grupos de interés. 
e. Gestión del Alcance. 
 Definir el alcance. 
 Crear la Estructura de Desglose del Trabajo. 
 Verificar el alcance. 
 Controlar el alcance. 
f. Gestión del tiempo. 
 Planificar el cronograma del proyecto. 
 Definir y secuenciar las actividades. 
 Estimar los recursos de las actividades. 
 Estimar la duración de las actividades. 
 Desarrollo del cronograma. 
 Control del cronograma.  
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Curso 4: Principios y fundamentos de administración de proyectos. Nivel operativo 
En este curso se brindarán conocimientos generales sobre administración de proyectos 
bajo las tendencias de los principios del Project Management Institute (PMI®). El enfoque 
descrito en el Cuadro 4.24 está dirigido al nivel operativo. 
Cuadro 4.24. Contenido del curso Principios y fundamentos de proyectos. Nivel operativo. 
Curso 4: Principios y fundamentos de Administración de proyectos. Nivel operativo. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Conocer y entender los elementos básicos que componen y caracterizan los proyectos. 
b. Conocer y entender los elementos básicos de la estandarización de los proyectos. 
c. Generar el entendimiento del proceso de la administración de proyectos. 
d. Conocer el rol que desempeña como parte del equipo y del desarrollo táctico del proyecto. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
3. Contenido 
a. Introducción al contexto de la administración de proyectos. 
 Inicios de la administración de proyectos.  
 Conceptos de proyecto y de administración de proyectos.  
 Ciclo de vida de proyectos. 
 Procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento. 
b. Objetivos y alcance de los proyectos. 
 ¿Por qué los clientes contratan sus proyectos? 
 Objetivos de un proyecto. 
 Elementos que definen el alcance de un proyecto. 
c. Roles y responsabilidades de los actores del proyecto. 
 Patrocinador. 
 Gerente de proyecto. 
 Ingenieros de proyectos. 
 Personal técnico. 
 Medición de desempeño. 
d. Alcance, tiempo y costo en los proyectos. 
 Triple restricción. 
 Conociendo la Estructura de desglose del trabajo (EDT). 
 Cronograma y cumplimiento de los plazos. 
 El presupuesto de proyecto. 
 Cómo manejar los cambios solicitados algún interesado.  
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.24: Continuación. 
Curso 4: Principios y fundamentos de Administración de proyectos. Nivel operativo. 
3. Contenido 
e. Situaciones adversas presentes es los proyectos. 
 Reporte de no conformidades. 
 El costo de la no calidad. 
 Estandarización del trabajo. 
 Criterios de calidad aplicables al ejercicio diario. 
f. Comunicación en el proyecto.  
 Estructura de la organización del proyecto. 
 Canales de comunicación. 
e. Comunicación asertiva. 
 
4.3.2.2.2 Módulo de capacitación II 
Cuando una organización adopta la cultura de administración de proyectos, es necesario 
efectuar cambios en sus políticas y procesos para afrontar el cambio técnicamente. Sin embargo, 
este es un cambio cultural que requiere ser asimilado y entendido por las personas que trabajan 
directamente en el desarrollo de los proyectos. Por tanto, los procesos de la metodología de 
administración de proyectos requieren de un convencimiento y ejemplificación claros para que 
agreguen valor al trabajo diario de la empresa. Este módulo refuerza y profundiza los 
conocimientos adquiridos en el módulo I. 
Desarrolla las áreas de conocimiento de la guía del PMBoK® para integrar los procesos 
que intervienen y facilitan el desarrollo de los proyectos.  Se incorporan técnicas, herramientas y 
plantillas para facilitar y acelerar el desarrollo de una metodología singular y estandarizada para 
la gestión de los proyectos de la empresa.   
a. Objetivo general. 
Complementar y desarrollar las competencias básicas para el desarrollo de los 
proyectos a través de los conceptos teóricos y la puesta en práctica de técnicas y 
herramientas que refuercen y faciliten la implementación de una metodología de 
proyectos. 
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b. Objetivos específicos. 
i. Facilitar el conocimiento, habilidades y técnicas necesarias para dirigir 
múltiples proyectos de manera efectiva y productiva, alineados a la estrategia 
de la organización.  
ii. Transmitir al personal el conocimiento de la administración de proyectos, 
según los principios del Project Management Institute a través de la guía del 
PMBoK®, en las áreas de conocimiento de costos, recursos humanos, 
comunicaciones y adquisiciones. 
iii. Proporcionar los conocimientos necesarios para la aplicación de la 
herramienta de software especializada en  brindar  apoyo  a la administración  
de  proyectos. 
 
Contenido temático 
Este módulo está compuesto por  cuatro cursos. En el Cuadro 4.25 se describen la 
duración de cada uno y la población meta. 
Cuadro 4.25.Plan de capacitación. Módulo de capacitación II. 
Curso Descripción Duración Población meta 
1 Gerencia de multi-proyectos. 
4 semanas de duración,  4 horas 
semanales para un total de 16 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
2 
Áreas de conocimiento y 
grupos de procesos en AP. 
6 semanas de duración, 4 horas 
semanales para un total de 24 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
3 
Uso de técnicas, herramientas 
y plantillas de AP. 
5 semanas de duración, 4 horas 
semanales, para un total de 20 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
Total de horas: 60 horas. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Contenido de cada curso. 
Curso 1: Gerencia de multi-proyectos. 
En el presente curso se tratan los conceptos de formación de la gestión de proyectos 
múltiples, relacionando los conocimientos adquiridos en el módulo I y asociando el alineamiento 
estratégico de los mismos y su interacción. En el Cuadro 4.26 se describen los contenidos 
asociados al curso. 
Cuadro 4.26. Contenido del curso Gerencia de multi-proyectos. 
Curso 1: Gerencia de multi-proyectos. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Desarrollar los conceptos asociados a la gestión de proyectos múltiples. 
b. Conocer las mejores prácticas de la gestión de multi-proyectos. 
c. Entender los fundamentos y herramientas que permiten dentro de una organización identificar, 
seleccionar y rechazar proyectos dentro de un conjunto de proyectos y/o programas para maximizar 
los objetivos estratégicos de la organización. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
3. Contenido 
a. Introducción a los conceptos básicos. 
 Principios de gestión de proyecto, programa y cartera. 
 El entorno de múltiples proyectos. 
 Modelos de metodologías de multi-proyectos. 
b. Desarrollar lista de multi-proyectos. 
 Gestión de la cartera de múltiples proyectos. 
 Selección de proyectos. 
 Tipos y categorías de proyecto. 
 Lista de proyectos. 
c. Dependencias lógicas de multi proyectos. 
 Dependencias de proyecto. 
 Tipos de cartera de múltiples proyectos. 
 Prioridades del proyecto en el calendario de multi proyectos. 
 Dependencias lógicas. 
d. Gestión de Recursos de multi-proyectos. 
 Conceptos de gestión de recursos y recursos de multi proyectos. 
 Carga de recursos multi-proyectos. 
 Gestión de recursos de la cadena crítica. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.26. Continuación. 
Curso 1: Gerencia de multi-proyectos. 
3. Contenido 
e. Creación y Ejecución del Plan de Multi-Proyectos. 
 El plan multi-proyecto. 
 Calendario multi-proyecto. 
 Presupuesto multi-proyecto. 
 Mantenimiento del plan multi-proyecto. 
f. Comunicación Multi-Proyecto. 
 Comunicación eficaz en el entorno multi-proyecto. 
 Barreras comunes de comunicación.  
 Plan de comunicaciones de múltiples proyectos. 
 Negociación y resolución de conflictos multi-proyectos. 
 
Curso 2: Áreas de conocimiento y grupos de procesos de la administración de 
proyectos. 
Este curso profundiza en conceptos adquiridos en el módulo de sensibilización en materia 
de los principios y fundamentos de la guía del PMBoK®, con énfasis en temas relacionados con 
las áreas de conocimiento de costos, recursos humanos, comunicaciones y adquisiciones. En el 
Cuadro 4.27 se describe el contenido del curso. 
Cuadro 4.27. Contenido del curso Áreas de conocimiento y grupos de procesos de la AP. 
Curso 2: Áreas de conocimiento y grupos de procesos de la AP. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Conocer y entender los elementos básicos que componen y caracterizan los proyectos. 
b. Conocer y entender los elementos centrales de la guía del PMBoK®. 
c. Entender las herramientas y técnicas aplicadas en los proyectos, correspondientes a las áreas de 
conocimiento de la gestión de la integración, costos, recursos humanos, comunicaciones y 
adquisiciones. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.27. Continuación 
Curso 2: Áreas de conocimiento y grupos de procesos de la AP. 
3. Contenido 
a. Gestión de la Integración del proyecto. 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
 Realizar el control integrado de cambios. 
 Cerrar el proyecto o Fase. 
b. Gestión de los costos del proyecto. 
 Planificar la gestión de los costos. 
 Estimar los costos. 
 Desarrollar el presupuesto. 
 Controlar los costos. 
c. Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
 Planificar los recursos humanos del proyecto. 
 Adquirir el equipo del proyecto. 
 Desarrollar el equipo de proyecto. 
 Gestionar el equipo de proyecto. 
d. Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
 Planificar las comunicaciones. 
 Gestionar las comunicaciones. 
 Controlar las comunicaciones. 
e. Gestión de las Adquisiciones del proyecto. 
 Planificar las adquisiciones. 
 Efectuar las adquisiciones 
 Administrar las adquisiciones 
 Cerrar las adquisiciones. 
 
Curso 3: Uso de técnicas, herramientas y plantillas de administración de proyectos. 
Dada la cantidad de proyectos y la cantidad de información que generan, es vital que se 
cuente con herramientas de software que apoyen la administración de proyectos.  En  este  curso,  
se  ponen  en  práctica  los  conocimientos  básicos  de  administración  de proyectos obtenidos 
en los cursos anteriores, con apoyo de una herramienta de software de amplio uso en la 
disciplina. Los objetivos y contenido del curso se describen en el Cuadro 4.28 a continuación. 
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Cuadro 4.28.Contenido de curso Uso de técnicas, herramientas y plantillas de AP. 
Curso 3: Uso de técnicas, herramientas y plantillas de AP. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Identificar  las  herramientas  especializadas  de  Microsoft Project® que apoyan los procesos de 
administración de proyectos. 
b. Aplicar herramientas principalmente para la gestión de la integración, alcance, tiempo, costo y 
recursos del proyecto. 
c. Comprender el uso de las herramientas de cadena crítica, valor ganado y compresión del 
cronograma para la administración de proyectos. 
d. Conocer y aplicar  herramientas  de los  grupos  de procesos de Planificación y Seguimiento y 
Control. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
3. Contenido 
a. Importancia de la utilización de herramientas software en la Gestión de Proyectos.  
 Iniciación de un proyecto.  
 Creación de un listado esquematizado de tareas o actividades.  
 Concepto de hito y tarea repetitiva.  
 Definición y tipos de duración para las tareas y actividad.  
 Definición de vínculos en las tareas y actividades. 
 Seguimiento y actualización del proyecto.  
 Definición y tipología de recursos.   
 Criterios de asignación de recursos a las tareas enlistadas. 
 Definición y tipología de costos.  
 Criterios de asignación de costos a las tareas enlistadas. 
 Concepto, creación,  visualización, seguimiento y actualización de la línea base del proyecto. 
b. Estructura de desglose del trabajo. 
 Creación y visualización de la Estructura de Desglose de Trabajo. 
 Creación  y  visualización  de  la  Estructura  de  Desglose de Trabajo en  la herramienta WBS Chart 
Pro y su vinculación con la herramienta MS Project®. 
c. Aplicación de las técnicas CPM y PERT. 
 Aplicación del método de la ruta Crítica (CPM) y la técnica de revisión y evaluación de programas 
(PERT) a una red de actividades tareas. 
 Ruta crítica del proyecto, como visualizarla en la herramienta. 
 Técnica de la cadena crítica, concepto y aplicación. 
d. Valor ganado. 
 Componentes gráficos del valor ganado (PV, AC, EV, BAC). 
 Concepto y aplicación de los indicadores de desempeño de la programación. 
 Concepto y aplicación de los indicadores de desempeño del costo. 
e. Compresión de cronograma. 
 Aplicación de la técnica de compresión del cronograma. 
Fuente: Elaboración del autor.  
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4.3.2.2.3 Módulo de capacitación III. 
Transmitidos los conocimientos básicos de la administración de proyectos en las áreas de 
conocimiento y grupos de proceso de la guía del PMBoK®, este módulo es un énfasis en las 
áreas de conocimiento de riesgos y calidad de los proyectos, acompañado de la formación para 
facilitar la implementación de un sistema integrado de documentación.  
Busca reforzar el conocimiento del personal para que comprenda el papel crítico que 
desempeña la gestión de la calidad y la gestión de los riesgos para el logro de los objetivos 
planteados y el éxito de los proyectos. 
a. Objetivo General. 
Complementar el conocimiento de la gestión de proyectos enfatizando la 
importancia de la gestión de calidad y riesgos acompañada de un sistema de 
gestión documental.  
b. Objetivos Específicos. 
i. Brindar  al  personal  los  conocimientos de  la gestión de la calidad  en 
proyectos para aplicarlos a situaciones reales en su entorno. 
ii. Brindar al personal los conocimientos de gestión de los riesgos en proyectos 
para comprender su papel en la organización y en el logro del nivel de calidad 
y desempeño del logro exitoso del proyecto. 
iii. Brindar herramientas conceptuales y metodológicas que faciliten y 
estandaricen la gestión documental de la empresa. 
 
Contenido temático 
Este módulo está compuesto por  cuatro cursos. En el Cuadro 4.29 se describen la 
duración de cada uno y la población meta. 
  
106 
 
Cuadro 4.29. Plan de capacitación. Módulo de capacitación III. 
Curso Descripción Duración Población meta 
1 
Gestión integrada de la 
documentación. 
4 semanas de duración, 4 horas 
semanales, para un total de 16 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
2 
Gestión de calidad de 
proyectos. 
4 semanas de duración,  4 horas 
semanales para un total de 16 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
3 
Gestión de riesgos de 
proyectos. 
4 semanas de duración, 4 horas 
semanales para un total de16 
horas.  
Gerencias, mandos 
medios (14 personas). 
Total de horas: 48 horas. 
Fuente: Elaboración del autor. 
Contenido de cada curso. 
 
Curso 1: Gestión integrada de la documentación. 
Desde el primer contacto con los clientes, las negociaciones, siguiendo con la 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre de los proyectos que ejecuta Grupo ABC, 
demandan y generan información necesaria para realizar los procesos que hacen posible la 
entrega de un producto de calidad al cliente. Contar con un sistema robusto de la gestión de la 
documentación ayudará a la organización a almacenar y recuperar información, tales como 
determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los obsoletos y asegurar la 
conservación de los más valiosos.   
De los resultados obtenidos en el estudio de fortalezas y debilidades, se evidencia la 
necesidad de sistematizar y estandarizar la documentación que la empresa ha generado para el 
desarrollo de los proyectos. Este curso pretende sentar las bases para lograr tal objetivo y que se 
describen en el Cuadro 4.30 a continuación. 
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Cuadro 4.30. Contenido del curso Gestión integrada de la documentación. 
Curso 1: Gestión integrada de la documentación. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Comprender los conceptos de documentación, su clasificación y tipología. 
b. Comprender los criterios de para la estructura de un sistema de gestión documental. 
c. Entender el ciclo de vida del documento, sus etapas y las operaciones archivísticas que se 
desarrollan. 
d. Conocer las posibilidades de integración del sistema de gestión para los documentos con otros 
sistemas de gestión. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
3. Contenido 
a. Documentación y archivo. 
 Concepto de documento. 
 Clasificación y tipología documental. 
 Concepto de archivo y su importancia. 
 Clasificación. 
b. Operaciones de archivo. 
 Ciclo de vida del documento. 
 Operaciones de archivo. 
c. Transferencia de documentación. 
 Proceso de transferencia documental. 
 Preparación estructurada de los documentos. 
 Recepción de transferencia y ubicación en archivo central. 
 Custodia de documentos en archivo centralizado. 
d. Eliminación documental. 
 Proceso de eliminación documental. 
 Actualización del inventario documental. 
 Metodología para la eliminación de documentos. 
e. Auditoría al sistema integrado de documentación. 
 Principios y características. 
 Actividades de la auditoría y ciclo de la auditoría. 
 Perfil de los auditores. 
 Técnicas de recopilar información. 
 Plan de mejora. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Curso 2: Gestión de calidad de proyectos. 
La calidad es uno de los ejes clave de la administración moderna de proyectos; 
complementa la “triple restricción” para obtener el éxito esperado de un proyecto. Dada esta 
relevancia, es importante brindar al personal el enfoque, los conceptos teóricos y la aplicación 
práctica de la gestión de la calidad en los proyectos. En el Cuadro 4.31 se describen los 
contenidos y objetivos. 
Cuadro 4.31. Contenido del curso Gestión de calidad en proyectos. 
Curso 2: Gestión de la calidad de proyectos. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Explicar la relación entre calidad, proyecto y producto. 
b. Describir los principales estándares internacionales utilizados para la gestión de la calidad, la gestión 
de proyectos y la gestión de la calidad en proyectos.  
c. Desarrollar el marco para la gestión de la calidad en un proyecto.  
d. Conocer los fundamentos de auditoria de calidad en proyectos.  
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
3. Contenido 
a. Marco conceptual de la gestión de la calidad. 
 Cuatro conceptos clave de la calidad. 
 Cultura de la calidad y evolución histórica. 
 Calidad Total. 
b. Calidad del proyecto y calidad del producto. 
 Similitudes y diferencias de sistemas de gestión de calidad en proyectos. 
 Política, objetivos, procesos y desarrollo de la documentación de calidad. 
 Costos de la calidad y no calidad. 
c. Aseguramiento de la calidad del proyecto. 
 Procesos de la gestión de calidad según la guía del PMBoK®. 
 Estándares, procesos de normalización, certificación y acreditación. 
 Normas para la gestión de la calidad en proyectos.  
 Actividades, herramientas, documentación, resultados y su vínculo con el resto de la gestión de 
proyecto. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.31. Continuación. 
 
Curso 3: Gestión de los riesgos de los proyectos. 
La incertidumbre siempre está presente en los proyectos; éstos están expuestos durante su 
ciclo de vida a oportunidades y amenazas que podrían materializarse. Estas oportunidades y 
amenazas ameritan analizarse para medir un eventual impacto y para mejorar el rendimiento del 
proyecto. A través del estudio de técnicas y herramientas específicas, se facilita la detección, el 
seguimiento y control, y la planificación de respuestas eventuales a  los riesgos, así como la 
detección y beneficio de potenciales oportunidades. En el Cuadro 4.32, se describen los objetivos 
y contenidos para este curso. 
Cuadro 4.32. Contenido del curso Gestión de riesgos en proyectos. 
Curso 3: Gestión de riesgos en proyectos. 
1. Objetivos de aprendizaje 
a. Comprender el concepto y la evolución de la administración de riesgos. 
b. Comprender y aplicar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos en proyectos. 
c. Entender la importancia y las herramientas de software para análisis de riesgos en proyectos. 
d. Comprender la importancia de crear una cultura de administración de riesgos.  
e. Comprender los procesos asociados a la administración de riesgos de acuerdo al enfoque de la guía 
del PMBoK®. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
Curso 2: Gestión de la calidad de proyectos. 
3. Contenido 
d. Herramientas para el control de calidad de proyectos. 
 Principios y fundamentos del control de calidad. 
 Criterios de éxito y métricas de calidad. 
 Técnicas de recopilar información. 
 Auditorías de calidad. 
 Análisis de procesos. 
 Indicadores de desempeño. 
 Plan de mejora. 
e. Mejora continua en la gestión de calidad del proyecto. 
 Modelos de mejora continua. 
 Actividades de mejora continua 
110 
 
Cuadro 4.32. Continuación. 
Curso 3: Gestión de riesgos en proyectos. 
2. Material de apoyo 
 Antología del curso. 
 Cuestionarios o plantillas empleadas. 
 Ejercicios de aplicación. 
 Evaluación de los conocimientos. 
3. Contenido 
a. Marco conceptual de la gestión de riesgos. 
 ¿Por qué la administración de riesgos en proyectos? 
 Incertidumbre, oportunidad y riesgo. 
 La naturaleza de la administración de riesgos. 
 Riesgos y toma de decisión. 
 Integración de riesgos en la administración de proyectos. 
b. Identificación de riesgos. 
 Riesgos en administración de proyectos. 
 Tipos y factores de riesgos. 
 Metas de la evaluación de riesgos. 
 Metodologías de identificación de riesgos. 
c. Herramientas de software. 
 PERT y modelo probabilístico. 
 Estimación de rangos. 
 Análisis de riesgos. 
d. Respuestas a riesgos y documentación. 
 Opciones de respuesta. 
 Administración de contingencias. 
 Estrategias de respuesta a riesgos. 
 
4.3.2.3 Estructura del equipo de trabajo, roles y responsabilidades. 
El equipo de trabajo se establece en base a cuatro roles que se describen en la Figura 4.11 
y se amplían a continuación. 
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Figura 4.11. Estructura de trabajo para plan de acción 
Fuente: Elaboración del autor. 
Las responsabilidades de cada uno de los roles son: 
a. Patrocinador (Gerente de proyectos): 
 Aprobación del plan de acción.  
 Procurar la asignación de los fondos requeridos para su implementación. 
 Recibir reportes periódicos (30 de cada mes) del estado de ejecución del plan 
de acción.  
 Aprobar las solicitudes de gestión de cambio remitidas por el administrador 
del plan de acción.  
 Cualquier otra actividad que conduzca a lograr los objetivos del proyecto. 
 
b. Administrador del plan de acción: 
 Asegurar que el plan se implemente según la propuesta aprobada. 
 Elaborar y presentar al patrocinador, avances periódicos (mensuales) de la 
ejecución del plan.  
 Resolver problemas que se presenten durante la implementación del plan; 
plantear alternativas de solución; y cuando encuentre obstáculos más allá de su 
ámbito de autorización, elevarlos ante el patrocinador. 
 Seleccionar junto con el patrocinador el equipo de proyecto;  
 Dirigir al equipo de proyecto. 
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 Procurar los recursos necesarios para implementar el plan.  
 Dirigir reuniones de seguimiento y control de avance del proyecto con el 
equipo de trabajo y otros interesados en el plan.  
 Elevar las solicitudes de gestión de cambio al patrocinador.  
 Mantener una estrecha comunicación y coordinación con los miembros del 
equipo de trabajo. 
 Seleccionar y contratar servicios expertos en capacitación en los casos en que 
se requiere.   
 Cualquier otra actividad que conduzca a lograr los objetivos del proyecto. 
 
c. Asistente administrativo: 
 Asistir al administrador del plan de acción, en la preparación de los informes 
de avance y de resultados.  
 Coordinar reuniones de avance y de retroalimentación, realizar las minutas 
correspondientes y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen.  
 Coordinar temas de logística para los cursos de los diferentes módulos 
(Espacio físico, equipos audio visuales alimentación, entre otros).  
 Realizar las convocatorias correspondientes a los funcionarios que serán 
desarrollados en materia de administración de proyectos.  
 Apoyo documental y manejo de archivos: transcripción de documentos, 
trámite de correspondencia, administración de los archivos de información.  
 
d. Instructor(es): 
 Implementar los tres módulos del plan de estudios según la propuesta 
aprobada.  
 Entregar el material de apoyo a los y las participantes.  
 Desarrollar casos prácticos que faciliten el entendimiento de los conceptos al 
personal.  
 Realizar  evaluaciones correspondientes según las fechas definidas.  
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 Presentar informes periódicos al administrador del plan de acción, sobre el 
rendimiento académico de los funcionarios.  
4.3.2.4 Cronograma de actividades. 
El cronograma de actividades plantea un inicio de proyecto a partir del mes de julio del 
2015, con el objetivo de empezar la ejecución el módulo I de sensibilización en la primera 
semana del mes de setiembre de 2015.  
 Los hitos, se establecieron al finalizar cada uno de los módulos I, II y III, así como al 
cierre de cada uno de los cursos que los componen. La secuencia de los cursos para programar el 
cronograma de actividades se describe en el Cuadro 4.33 a continuación. 
Cuadro 4.33. Secuencia de cursos a programar. 
Curso Descripción Duración 
Módulo I de sensibilización 
1 Cultura y cambio organizacional. 
3 semanas de duración,  4 horas semanales para 
un total de 12 horas.  
2 Planificación estratégica y proyectos. 
4 semanas de duración, 4 horas semanales para 
un total de 16 horas.  
3 
Principios y fundamentos de AP 
mandos medios y gerencia. 
6 semanas de duración, 4 horas semanales, para 
un total de 24 horas.  
4 
Principios y fundamentos de AP 
nivel operativo. 
4 semanas de duración, 4 horas semanales para 
un total de 16 horas.  
Módulo de capacitación II 
1 Gerencia de multi-proyectos. 
4 semanas de duración,  4 horas semanales para 
un total de 16 horas.  
2 
Áreas de conocimiento y grupos de 
procesos en AP. 
6 semanas de duración, 4 horas semanales para 
un total de 24 horas.  
3 
Uso de técnicas, herramientas y 
plantillas de AP. 
5 semanas de duración, 4 horas semanales, para 
un total de 20 horas.  
Módulo de capacitación III 
1 
Gestión integrada de la 
documentación. 
4 semanas de duración, 4 horas semanales, para 
un total de 16 horas.  
2 Gestión de calidad de proyectos. 
4 semanas de duración,  4 horas semanales para 
un total de 16 horas.  
3 Gestión de riesgos de proyectos. 
4 semanas de duración, 4 horas semanales para 
un total de16 horas.  
Fuente: Elaboración del autor. 
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El cronograma para la implementación del plan de acción propuesto se muestra en el 
Cuadro 4.34 siguiente. Se incluyen actividades de preparación logística, autorizaciones, cierres 
de cursos entre los módulos; y semanas de descanso entre cursos. 
El proyecto inicia el 13 de julio con la presentación de la propuesta y la entrega de la 
orden de inicio. A partir de este punto, el equipo de proyecto se encargará del desarrollo de las 
actividades siguientes hasta completar la ejecución de los módulos de capacitación hasta la 
finalización del proyecto en enero de 2017.  
Cuadro 4.34. Cronograma de actividades del plan de acción. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.34. Continuación.  
 
4.3.2.5 Recurso necesario y presupuesto para la puesta en marcha del plan.  
A continuación se detallan los recursos necesarios para el desarrollo del presente plan de 
acción (Cuadro 4.35). 
Cuadro 4.35. Recursos necesarios para la puesta en marcha del plan. 
Tipo de 
requerimiento. 
Descripción. 
Recurso Humano. 
 Un(a) administrador(a) del plan de acción.  
 Un(a) asistente administrativo.  
 Instructores(as) externos.   
Horas requeridas 
para capacitación de 
personal de mandos 
medios y 
gerenciales. 
160 horas laborables para completar los tres módulos, cuatro horas 
semanales: 
Módulo I: 52 horas. 
Módulo II: 60 horas. 
Módulo III: 48 horas. 
Horas requeridas 
para capacitación de 
personal operativo. 
16 horas para curso de cuatro horas semanales.  
Recursos 
tecnológicos 
 Para el curso de Herramientas de administración de proyectos 
Microsoft Project®, Excel®. 
 Equipo audio visual para proyección.  
 Computadora Portátil.  
Recursos materiales 
 Espacio físico para el desarrollo de las sesiones (aula, con su correspondiente 
mobiliario para 14 personas).  
Fuente: Elaboración del autor. 
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Una vez definidos los recursos necesarios y con el uso del cronograma presentado en el 
apartado anterior sirven de base para montar el flujo de caja de proyecto, planear derogaciones y 
negociar con los proveedores, de manera tal que el desarrollo del proyecto se alinee al flujo de 
efectivo de la empresa. 
El presupuesto estimado para la implementación del plan de acción se desglosa a 
continuación en el Cuadro 4.36. 
Cuadro 4.36. Presupuesto para la implementación del plan de acción. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.36. Continuación. 
 
Los fondos destinados para la ejecución del plan de acción saldrán del presupuesto de 
capacitación que ha provisionado para empresa para tal fin. Considerando que la ejecución se 
ubica temporalmente durante tres años fiscales, la distribución del monto total por año fiscal se 
haría de la siguiente manera: 
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 Año fiscal 2015: ₵ 1,825,456.00 
 Año fiscal 2016: ₵ 2,713,327.00 
 Año fiscal 2017: ₵ 2,376,717.00 
Los fondos presupuestados salen de un rubro de las ofertas ganadas que se destina a 
capacitar anualmente al personal de la empresa, con la orden de inicio del proyecto se 
provisionan los montos para el cumplimiento del programa propuesto. 
Es muy importante que el equipo de proyecto defina las pautas de negociación con los 
proveedores tomados en cuenta a participar. Las condiciones de pago, facilidades, crédito entre 
otras variables financieras son de peso para su selección como lo son el conocimiento y la 
experiencia. 
Para la contratación de los servicios profesionales para la capacitación se debe considerar 
los siguientes puntos para resguardar el flujo de efectivo de la empresa: 
 La contratación se hará por módulo de capacitación. 
 Crédito a 30 días naturales. 
 Se factura un adelanto de 15% con el inicio de cada módulo. 
 Se factura 20% con la finalización del módulo completo. 
 El 65% restante se factura contra avance en la finalización de cada uno de los 
cursos. 
Con las condiciones de negociación claras, un plan de acción con contenido claro y el 
cronograma de actividades definidos, el equipo de proyecto debe facilitar al departamento de 
contabilidad el flujo de efectivo asociado al proyecto una vez estén definidos el capacitador y las 
condiciones negociadas. 
 
4.3.2.6 Identificación de los riesgos y sus respuestas.   
Mediante la ejecución de una sesión de trabajo con el personal administrativo de la 
empresa, se identificación de los riesgos de este plan de acción se ha realizado por medio de 
lluvia de ideas. Los riesgos analizados se resumen en la matriz de riesgos desarrollada en el 
inciso “d” de esta sección.  
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Igualmente en la misma sesión, para analizar los riesgos detectados para la 
implementación del plan de mejora se consideró su porcentaje de probabilidad de ocurrencia y su 
nivel de impacto y con base en este análisis, se realizó la categorización de los riesgos. Los 
resultados consideran:  
 
Probabilidad.  
El Cuadro 4.37 muestra la escala de probabilidad que utilizada en el análisis de los 
riesgos.  Por probabilidad debe entenderse como la posibilidad de que un riesgo ocurra.  
Cuadro 4.37. Niveles de probabilidades de riesgos. 
Probabilidad Valor Descripción 
Muy baja. 10% 
Es muy poco probable que el evento se presente y no 
se detectaron vulnerabilidades que aumenten su 
probabilidad de ocurrencia. 
Baja. 30% Es poco probable que el evento suceda.  
Moderada. 50% El evento podría ocurrir en algún momento.  
Alta. 70% Es probable que ocurra un evento de esta naturaleza.  
Muy alta. 90% 
Es muy probable que ocurra un evento de esta 
naturaleza.  
Fuente: Elaboración del autor. 
Para la selección de los valores de probabilidad se ha seleccionado una escala lineal de 
incremento de la probabilidad. 
a. Impacto. 
El Cuadro 4.38 muestra la escala de impacto utilizada en el análisis de los riesgos.  Esta 
escala refleja la importancia del efecto, ya sea positivo por las oportunidades que genera, o 
negativo por las amenazas que implica sobre los objetivos del proyecto. Por impacto debe 
entenderse como la consecuencia del riesgo si éste llegara a ocurrir. 
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Cuadro 4.38. Niveles de impacto de los riesgos. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
Al igual que en la probabilidad, se emplea una escala lineal para representar los valores 
del impacto. 
b. Matriz de severidad. 
El cálculo del nivel de exposición al riesgo se realizó mediante el producto de la probabilidad y 
el impacto, tal como se muestra en el Cuadro 4.39 que se presenta a continuación: 
Cuadro 4.39. Mapa de calor de tolerancia del riesgo. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
A través de la matriz de severidad se han clasificado los riesgos, ayudando a definir las 
respuestas y la prioridad de acción de acuerdo a la zona de ubicación del riesgo analizado. 
0.05 Muy bajo menor a un 4%
al menos  2 resultados 
de calidad negativoso
menor a 1 
semana
No ejecución de los contenidos 
por un 5%
0.1 Bajo entre un 4% y un 7.5%
de 2 a 5 resultados de 
calidad negativos
entre 1 y 2 
semanas 
No ejecución de los contenidos 
por un 10%
0.2 Moderado entre un 7,5% y un 10%
de 6 a 8 resultados de 
calidad  negativos 
entre 2 y 3 
semanas 
No ejecución de los contenidos 
entre un 10% y 20%
0.4 Alto
mayor a un 10% y 
menor a 15%
de 7 a 10 resultados de 
calidad negativo 
entre 3 y 4 
semanas 
Recorte sensible de los contenidos 
entre 20% y 30%
0.8 Muy Alto Mayor al 15%
mayor a 11 resultados 
de calidad negativos 
mayor a 4 
semanas 
Recorte del contenido del plan de 
acción mas allá del 30%
ImpactoPonderación Alcance
Rangos de Tolerancia del ProyectoEscala de Impacto
Costo Calidad Tiempo
               Impacto
Probabilidad
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto.
Muy alta 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
Alta 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
Moderada 0.03 0.05 0.10 0.2 0.4
Baja 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
Muy baja 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
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 Los riesgos ubicados en una zona de color rojo, indica que debe requerir prioridad en 
acción y estrategias de respuesta agresivas.  
 Los riesgos ubicados en la zona verde pueden no requerir una acción pronta.  
 Los riesgos ubicados en la zona amarilla deben de mantenerse vigilados de cerca, 
monitoreando constantemente. 
 
c. Matriz de riesgos. 
A continuación se presenta la matriz de riesgos con los riesgos identificados más 
importantes y su correspondiente plan de respuestas (Cuadro 4.41).  El Cuadro 4.40 presenta una 
descripción de cada uno de los campos que contiene la matriz indicada. 
Cuadro 4.40: Nomenclatura de elementos de matriz de riesgos. 
No. Consecutivo del riesgo detectado. 
Categoría. Clasificación de la naturaleza del riesgo presente. 
Identificación del 
riesgo.  
Descripción del riesgo en tres aspectos: causa, riesgo y efecto. 
Probabilidad (%).  
Posibilidad de que ocurra un riesgo y sus consecuencias (muy baja, baja, moderada, alta, 
muy alta).  
Impacto. 
Impacto potencial del riesgo y su efecto si el mismo ocurriera (muy bajo, bajo, 
moderado, alto, muy alto).  
Tolerancia. Bajo (verde), moderado (amarillo), alto (rojo). 
Disparador 
(Causa). 
El evento o situación que produce el riesgo.  
Estrategia. Aceptar, evitar, transferir, aprovechar. 
Plan de  
Contingencia. 
Se refiere a las acciones en concreto para atender cada riesgo analizado. 
Propietario.  Miembro del equipo designado o responsable del riesgo.  
Fuente: Elaboración del autor. 
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Cuadro 4.41. Matriz de riesgos del plan de acción 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Esta matriz de riesgos debe supervisarse periódicamente por parte del Administrador del 
proyecto y su equipo. A este efecto, se recomiendan sesiones de trabajo de seguimiento a los 
riesgos cada mes.  
Es importante que se utilice una bitácora para registrar los eventos en caso que ocurran. 
Se debe mantener este registro al día con el propósito de solicitar e implementar cambios 
oportunos que afecte a las demás áreas parte del proyecto.  Se deben monitorear constantemente 
los disparadores de los riesgos para activar alertas y evaluar los planes de contingencia. 
 
4.3.2.7 Criterios de aceptación de la calidad del plan.  
Este apartado establece los parámetros de calidad del plan de acción con el fin de velar 
porque se cumplan los requisitos establecidos en el alcance.  
a. Asistencia. 
La asistencia presencial es obligatoria para todas personas que participen; solo en caso de 
fuerza mayor se podrá faltar y con la justificación correspondiente. Las ausencias no deben ser 
más de tres del total de las clases programadas.  
Las ausencias injustificadas, serán reportadas a la jefatura inmediatamente; deberá 
reportarse el porcentaje total alcanzado. 
b.  Evaluación de los conocimientos.  
 Todos los cursos se aprueban con una nota mínima de 80%.  Las y los participantes 
deben participar activamente en clase, además de cumplir con los diferentes entregables que les 
sean solicitados.  
El único curso que no llevará evaluación de los conocimientos es el de “Principios y 
fundamentos AP” dirigido al nivel operativo.  
El esquema y la distribución de porcentajes para evaluación queda a criterio del 
instructor, previa discusión y acuerdo con la empresa. 
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c. Evaluación de cursos impartidos.  
Con el fin de buscar oportunidades de mejora en la ejecución de los cursos, las y los 
participantes evaluarán cada curso impartido.  El contenido de la evaluación y niveles de 
satisfacción debe incluir elementos tales como: calidad y forma del material didáctico, calidad de 
las presentaciones, aplicación de los conocimientos en la actividad laboral, conocimiento y 
dominio del tema por parte del instructor e instalaciones físicas. 
d. Entregables, criterios de éxito y criterios de aceptación.  
Con el objetivo de realizar las mediciones y monitorear el desempeño del desarrollo de 
los módulos de capacitación, se considerarán los siguientes criterios de calidad para cada uno de 
los entregables, según el Cuadro 4.42 a continuación. 
Cuadro 4.42. Criterios de éxito y de aceptación para el plan de acción. 
Entregables Criterios de éxito Criterios de aceptación 
Implementación 
de los Módulos de 
capacitación I, II 
y III. 
 Disponibilidad de recursos 
financieros. 
 Disponibilidad de recurso 
humano. 
 Participación activa del personal 
considerado para la capacitar. 
 Programación del trabajo en 
función de la participación del 
personal en los cursos 
agendados. 
 Selección de instructores con 
experiencia y conocimiento 
demostrado. 
 Cumplimiento de las fechas pactadas 
de inicio: 80% - 90%. 
 Presentación de informe dos semanas 
después de finalizar cada módulo: 
100%. 
 Entrega de evaluaciones obtenidas en 
cada curso una semana después: > 
90%. 
 Ejecución de los contenidos propuestos 
para los cursos: > 85%. 
 Ausencias por imprevistos en proyectos 
en ejecución: < 5 por curso. 
 Asistencia esperada por módulo: > 
90%. 
 Ejecución del presupuesto no debe 
sobrepasar el 10% del presupuestado. 
Servicios y 
responsabilidades 
del Equipo de 
proyecto 
 Flujo de información formal y a 
tiempo. 
 Uso de canales efectivos de 
comunicación con participantes. 
 Uso de instalaciones físicas 
agradables y adecuadas.  
 Seguimiento de los resultados 
obtenidos y rendimiento de los 
participantes. 
 Aprobaciones de compras, 
contrataciones y alquileres obtenidas al 
menos una semana de anticipación: > 
90% 
 Informe de avance de ejecución de plan 
de acción una semana después de 
finalizar cada curso: >80% 
 Informe de avance de cumplimiento de 
presupuesto primeros 7 días naturales 
de cada mes: > 90%. 
Fuente: Elaboración del autor. 
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A través de los elementos anteriores, el equipo de proyecto establecerá los mecanismos 
y herramientas para medir el nivel de cumplimiento alcanzado según las fechas de ejecución 
establecidas para la implementación de todo el plan de mejora. Asimismo, se medirá el nivel 
de compromiso del recurso humano como eje principal del plan. El control de las variables 
facilitará el cumplimiento de los objetivos establecidos en tiempo, costo y alcance.  
 
4.3.2.8 Gestión de la comunicación.  
A continuación se detalla la información o entregables, que serán comunicados 
periódicamente a los diferentes interesados del plan de mejora.  El Cuadro 4.43 define las 
relaciones entre la documentación del proyecto y las personas responsables de su gestión. 
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Cuadro 4.43: Matriz de comunicación del plan de acción. 
Información o entregable Interesado Medio 
Fecha de entrega o 
periodicidad 
Responsable 
Informe sobre avance  de cumplimiento del plan de 
acción. 
Gerencia general 
Gerencia de 
proyectos 
Escrito  
Al cierre de cada curso y 
módulo  
Administrador del Plan de Acción  
Informe sobre el rendimiento académico del personal 
en los cursos:  
 Asistencia. 
 Calificaciones obtenidas en las diferentes 
evaluaciones. 
 Informe de principales hallazgos de talleres. 
Administrador del 
Plan de Acción 
Gerencia de 
proyectos  
Digital  Semanalmente  
  
Instructores  
(Internos o externos)  
  
Solicitud de los recursos necesarios para la 
implementación del plan de acción  
Gerencia de 
proyectos 
Escrito / 
Digital  
De acuerdo con las fechas de 
planificación, revisiones de 
calendario, reservaciones, 
entre otros.  
Administrador del Plan de Acción  
Convocatorias del personal participante de los módulos  
Personal 
participante 
Digital / 
Escrito 
Previo al inicio a cada curso o 
módulo  
Asistente Administrativo  
Fuente: Elaboración del autor. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
A continuación se desarrollan las principales conclusiones derivadas del presente 
proyecto final de graduación:  
 La selección del modelo para medir el nivel de madurez organizacional en gestión de 
proyectos se realizó con investigación bibliográfica. A partir de esta base, y apoyado 
en los elementos y criterios definidos para la selección, se eligió el método que mejor 
se adapta al alcance del proyecto y al marco contextual de la empresa.   
 La empresa no ha desarrollado un nivel tal de madurez que amerite la estructuración 
de la administración de programas y portafolios. Una evaluación profunda en estas 
dimensiones como lo propone el OPM3® no aportaría ningún valor agregado. 
 Se ha determinado que el nivel de madurez en gerencia de proyectos organizacional 
en Grupo ABC a enero 2015 es medio bajo (49%). Confirma que la administración 
de proyectos de la empresa no está estructurada formalmente, no se basa en una 
metodología formal ni estandarizada, lo que le impide la ejecución eficaz y eficiente 
de los proyectos que desarrolla para sus clientes. Esta situación pone en riesgo la 
sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 
 El estudio de nivel de madurez muestra la existencia de variabilidad en los resultados 
obtenidos entre proyectos ejecutados. Las brechas identificadas tanto técnicas como 
de conocimiento de las mejores prácticas de los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control; y cierre de los proyectos en el equipo de proyecto 
inciden en los resultados finales esperados tanto de los productos como rendimiento 
del proyecto. 
  
128 
 
 
 Las siguientes son las fortalezas más relevantes identificadas:   
a. Existe un compromiso e interés en los niveles de dirección de la empresa 
por adoptar la administración de proyectos, al reconocerla como disciplina y 
herramienta importante, útil y necesaria con aporte de valor para la 
sostenibilidad de la empresa. 
b. La gerencia de proyectos mantiene canales de comunicación efectivos con 
los equipos que tienen a cargo los diferentes proyectos. Esta situación se 
debe aprovechar para facilitar el plan de acción que se propone. 
c. La empresa cuenta con profesionales calificados técnicamente en las 
disciplinas temáticas (ingeniería, arquitectura, electricidad, construcción)  
relacionadas con su giro de negocio, personal con experiencia y 
comprometidos con la organización.  
d. La estructura organizacional de la empresa facilita la comunicación entre las 
unidades de negocio de consultoría y diseño con la unidad de construcción. 
Esta complementariedad ha incidido positivamente en su crecimiento de la 
empresa a la fecha. Esta misma fortaleza se debe aprovechar para facilitar 
los procesos de cambio previstos con la implementación del plan de acción. 
 Entre las debilidades más significativas identificadas se encuentran:   
a. No existen procesos establecidos para el desarrollo de competencias en 
administración de proyectos para el personal que conforma los equipos de 
proyectos. 
b. Ineficiente articulación de los canales de comunicación para documentar, 
divulgar y aplicar las lecciones aprendidas, experiencias y herramientas en 
proyectos en ejecución o por iniciar. 
c. No está claramente definido el marco estratégico que alinea la selección y 
planificación de los proyectos que la empresa desee participar.  
 Los hallazgos del diagnóstico permitieron determinar espacios de mejora importantes 
asociados a la necesidad de incrementar y consolidar conocimientos fundamentales 
en administración de proyectos en el personal de los equipos de proyectos de la 
empresa. 
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 El análisis de fortalezas y debilidades realizado basado en  las áreas de conocimiento 
y los grupos de proceso permitió determinar las brechas existentes que el plan de 
mejora debe cerrar para potenciar la capacidad, eficiencia y efectividad de los 
recursos de la compañía.  
 La línea base trazada en el análisis de fortalezas y debilidades de la gestión de 
proyectos determina el marco conceptual y contextual para definir el alcance, la 
estructura metodológica y los contenidos del plan de acción propuesto.  
 El incremento del nivel de madurez organizacional en administración de proyectos 
debe tomar en cuenta todos los aspectos de la empresa: las relaciones de trabajo entre 
el personal, los mandos medios y alta gerencia, la estructura y la cultura de la 
empresa, entre otros. El plan de acción considera estos aspectos para lograr el 
objetivo propuesto. 
 El plan de acción se enfoca en generar conocimiento y crear bases sólidas para el 
desarrollo y estandarización de las mejores prácticas de la administración de 
proyectos en la empresa, bajo la premisa de crear ventaja competitiva para el 
crecimiento del negocio. 
 Pretende mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos y la sostenibilidad del 
negocio a mediano plazo. Como estrategia, reorienta el rumbo y la forma como se 
desarrollan actualmente los proyectos. Equilibra las acciones de mejora a ejecutar y 
los recursos existentes; y se alinea al propósito estratégico del Grupo ABC. 
 Reconoce la importancia de involucrar al personal de la empresa. Sin los niveles 
adecuados de participación activa del personal convocado a los procesos de 
capacitación, el proyecto no logrará los objetivos esperados. 
 Con la presentación del plan de acción descrito en el presente informe se logra el 
objetivo propuesto. 
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5.2 Recomendaciones 
A continuación se desarrollan las principales recomendaciones del presente proyecto final 
de graduación:  
 Se debe considerar la educación formal y la capacitación del equipo de proyecto 
como un proceso constante, visualizado como facilitador del crecimiento de la 
madurez de la gestión de proyectos de la empresa. 
 Se recomienda que la implementación de los módulos propuestos, se realice según el 
orden del cronograma de actividades definido, con el propósito de no afectar el 
cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos.  
 El abordaje para solventar las debilidades y robustecer los aspectos positivos de las 
buenas prácticas debe ser estratégico, desde una cultura organizacional de proyectos 
que apoye el desarrollo de proyectos eficientes, consistentes y coherentes para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, la 
satisfacción de los clientes y del personal; y la estabilidad financiera de la empresa.  
 La madurez y la excelencia en la administración de proyectos no se logra solamente 
utilizando una metodología de administración de proyectos durante mucho tiempo. 
Requiere de una planeación estratégica y de una fluida y clara coordinación para su 
puesta en marcha. Este trabajo establece una propuesta metodológica para alcanzar el 
crecimiento esperado incluyendo un curso de cultura organizacional y otro de 
planeación estratégica. 
 Se deben tomar en consideración los siguientes factores críticos de éxito para la 
adecuada implementación del plan de acción propuesto: 
a. Selección de instructores con un alto perfil de conocimiento y experiencia 
en el ámbito tratado.  
b. Además del conocimiento teórico que se brinde a las personas que 
participen, se deben realizar actividades por equipo, estructuradas por 
talleres que permita enfrentarse a diversos escenarios y situaciones reales   
que se presentan durante la ejecución de los proyectos.  
c. La continuidad y seguimiento del personal convocado a los cursos debe ser 
permanente a lo largo de los tres módulos propuestos. 
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d. Como parte de la estrategia de calidad definida, se recomienda la aplicación 
de cada uno de los factores de evaluación en cada módulo. Las mediciones 
permitirán detectar a tiempo, desviaciones de los planes para adoptar 
acciones conducentes al logro de los objetivos.  
 Dar seguimiento a los riesgos identificados a través del seguimiento de los 
indicadores y el monitoreo constante por parte de los responsables asignados a cada 
uno, según la matriz de riesgos. 
 La estrategia de comunicación, respaldada por procesos continuos de sensibilización, 
capacitación, y divulgación de logros de avance e hitos del proyecto es clave para 
mantener los niveles de interés adecuados.  
 Una vez que se ejecuten los módulos de capacitación, se recomienda la 
implementación de elementos de evaluación de la gestión de proyectos en la 
calificación de desempeño de los mandos medios, de manera tal que se pueda dar 
seguimiento a los objetivos propuestos en el desarrollo del plan de acción. 
 Se recomienda iniciar las bases para el desarrollo procedimental y efectivo de la 
gestión documental de la empresa, como preámbulo y cimiento del fin último de 
lograr una metodología singular para la gestión de proyectos. 
 Desarrollar y definir políticas y procedimientos de corto plazo que delineen los 
procesos mientras se inicia y se ejecutan los módulos propuestos. Una buena 
documentación procedimental acelerará el proceso de madurez de la empresa. 
 Se recomienda la creación de modelos de competencias que enfaticen en habilidades 
específicas requeridas en los colaboradores para el logro de los entregables de los 
proyectos. 
 Se recomienda el desarrollo de criterios claros y herramientas para la selección 
estratégica de los proyectos a desarrollar. Esto le permitiría a la empresa definir la 
estrategia a emplear en la forma de cotizar y planear la capacidad para hacer frente 
en una eventual adjudicación. 
 Se recomienda la implementación de la contabilidad horizontal por proyecto. De 
manera tal, por medio de un balance de resultados, conocer los rendimientos 
económicos obtenidos de cada proyecto. 
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 Ante el crecimiento de la empresa, se recomienda la reestructuración del 
organigrama de la empresa, procurando el gerenciamiento horizontal de las tres 
unidades de negocio de la empresa en un mismo nivel respondiendo a la dirección de 
proyectos. 
 Se recomienda ejecutar nuevamente una medición  del nivel de madurez 18 meses 
después de finalizada la implementación del plan de acción propuesto. 
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6. APÉNDICE A. Acta de Inicio del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración del autor. 
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7. APÉNDICE B. Resultados de Cuestionario aplicado a colaboradores de Grupo ABC SA. 
Fuente: Elaboración del autor. 
 
 
  
Fecha: 16/01/2015
Ejercicio 1 2 3 4 5 6 7
Madurez Metodología Herramientas Competencia Portafolio
Prog. Y 
Multiproy.
PMO
Preguntas Puntaje Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
1 6.00 3.00 6.00 3.75 4.25 6.75 5.50
2 7.00 3.25 6.00 3.00 5.50 5.25 4.25
3 4.25 4.25 3.00 3.25 2.75 3.75 5.50
4 5.00 5.00 3.14 3.25 4.29 4.25 4.25
5 8.25 4.00 2.50 3.25 3.75 3.25 3.75
6 4.00 3.25 2.75 2.50 2.75
7 6.75 3.71
8 3.75
9 5.00
10 6.25
11 4.50
12 7.25
13 6.50
14 7.50
15 5.00
16 5.25
17 7.43
18 5.25
19 5.75
20 8.75
21 5.00
22 6.57
23 4.50
24 4.75
25 4.75
26 7.00
27 8.50
28 7.50
29 6.50
Total por 
ejercicio 174.50 22.75 23.39 22.71 23.29 23.25 23.25
Porcentaje 
alcanzado 60.2% 37.9% 39.0% 32.4% 38.8% 46.5% 46.5%
Tabla Resumen de Encuesta Maduréz
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8. ANEXO 1. Minuta de selección de participantes para el diagnóstico. 
 
Fuente: Grupo ABC S.A. (Enero, 2014) 
  
139 
 
 
9. ANEXO 2. Cuestionario de nivel de madurez en dirección de proyectos. 
 
Fuente: (Álvarez, 2014) 
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Fuente: (Álvarez, 2014). 
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10. ANEXO 3. Grupos de proceso y las diez áreas de conocimiento de la guía del PMBoK® 
2013. 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
